

みどり市公立学校施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を公表します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

みどり市総合社会体育館(仮称)として、スタートしたみどり市民体育館が、平成21年1月6日にオープンし、市民の皆様をはじめ、市外の方も含めて有効に利用されています。特にトレーニング室は、50名定員で計画されましたが、人気で来場者が多く順番待ちをするような場面も多々あり利用者には、ご迷惑をおかけしていることもあります。
本施設は、群馬県の「人にやさしい福祉のまち条例」にも適合した施設として整備され障害者にやさしい施設です。また、太陽光発電を備えたエコ対策も行った施設です。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年2月18日に教育総務課において、事後評価を実施した。事後評価シート内容については、本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画した事業については、計画通り実施できた。今後、グラウンドの拡張や駐車場整備など実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 みどり市公立学校施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	みどり市

2 計画作成主体 みどり市

3 計画期間 平成19～20年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
総合社会体育館	④	70	地域スポーツセンター(新設)	—	R	有	平成20年10月30日				