

平成23年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等                                      | 工事等の種別       | 工事場所・業務場所等            | 随意契約の場合の理由            | 契約変更の場合の理由  | 契約の相手方の名称                             | 契約の相手方の住所                  | 予定価格（円）     | 落札率    | 契約金額又は落札金額（当初） | 契約金額（変更後）                | 契約日（当初）    | 契約日（変更）                                 | 着手時期       | 完成時期等（当初）   | 完成時期等（変更後）                |
|-----|------|-------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|----------------|--------------------------|------------|---|------------|-------------|---------------------------|
| 1   | 随意契約 | 浄水課   | 沈殿池覆蓋緊急設置工事                                   | 水道施設         | みどり市大間々町塩原1376（塩原浄水場） | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 | 覆蓋の構造を一部見直したことにより、工事日数が不足したため   | ㈱ヤマト                                  | 前橋市古市町118                  | 5,250,000   | 74.00% | 3,885,000      |                          | 平成23年4月20日 | 平成23年5月25日                              | 平成23年4月21日 | 平成23年5月27日  | 平成23年6月30日                |
| 2   | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸4134号線配水管布設替工事(第2工区)                      | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（桐生大学南）   |                       | 他の占有者との協議により、埋設位置、深度変更により土工、土留工、管材が増となったため  | ㈱金子設備                                 | みどり市大間々町浅原1677             | 7,801,500   | 96.64% | 7,539,000      | 7,812,000                | 平成23年5月2日  | 平成23年8月29日                              | 平成23年5月3日  | 平成23年8月31日  |                           |
| 3   | 一般競争 | 教育総務課 | 東中学校体育館耐震補強工事                                 | 建築一式         | みどり市東町神戸47            |                       | アリーナ蛍光灯の改修工事等が増となったため   | 桐生・新井東中学校体育館耐震補強特定建設工事共同体             | 桐生市宮前町2-14-1               | 56,332,500  | 96.55% | 54,390,000     | 57,162,000               | 平成23年5月12日 | 平成23年10月14日                             | 平成23年5月13日 | 平成23年10月31日 | 平成23年11月30日               |
| 4   | 一般競争 | 教育総務課 | 笠懸中学校校舎・体育館耐震補強工事                             | 建築一式         | みどり市笠懸町鹿362           |                       | 耐震工事に伴う屋根防水工法の変更及びシステム天井の撤去・最設置工事が増となったため   | 石橋建設工業・倉澤建設笠懸中学校校舎・体育館耐震補強特定建設工事共同企業体 | 群馬県太田市東本町53-53             | 105,871,500 | 70.00% | 74,109,000     | 76,660,500               | 平成23年5月12日 | 平成23年11月1日                              | 平成23年5月13日 | 平成23年11月30日 |                           |
| 5   | 指名競争 | 浄水課   | 桐原浄水場施設撤去工事                                   | 水道施設         | みどり市大間々町桐原290-2       |                       |   | 貴船工業㈱                                 | みどり市大間々町桐原290-2            | 7,276,500   | 95.24% | 6,930,000      |                          | 平成23年5月24日 |   | 平成23年5月25日 | 平成23年9月30日  |                           |
| 6   | 指名競争 | 総務課   | 平成23年度道路反射鏡設置工事（単価契約）                         | とび・土工・コンクリート | みどり市内                 |                       |   | マーキングウエイ㈱みどり市営業所                      | みどり市大間々町大間々62-5            | 2,558,850   | 92.95% | 2,378,565      |                          | 平成23年5月25日 |   | 平成23年5月26日 | 平成24年3月31日  |                           |
| 7   | 指名競争 | 富弘美術館 | 富弘美術館収蔵庫系統ケミカルフィルター交換業務                       | 管            | 富弘美術館                 |                       |   | ㈱キンケンみどり支店                            | 群馬県みどり市大間々町小平甲193          | 2,606,100   | 96.70% | 2,520,000      |                          | 平成23年5月27日 |   | 平成23年5月28日 | 平成23年7月30日  |                           |
| 8   | 一般競争 | 建設課   | 市道笠懸1402号線道路改良工事（第2工区）                        | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内            |                       | 隣接地権者との調整に不足の日数を要したため工期の延期・隣接地権者より雨水で法面が崩れるとの苦情があり、擁壁工を追加し、工期延期する。・完成検査時に出來高不足が生じたため。       | ㈱藤生建設                                 | みどり市笠懸町阿左美980              | 15,729,000  | 70.03% | 11,014,500     | 11,487,000<br>11,392,500 | 平成23年6月6日  | 平成23年10月7日<br>平成23年11月15日<br>平成24年1月12日 | 平成23年6月7日  | 平成23年10月31日 | 平成23年11月30日<br>平成24年1月13日 |
| 9   | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2208号線他管渠埋設工事（23-321-1）      | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内          |                       | 県道改良工事が未定となり、安全上必要範囲の舗装復旧工が増となる   | ㈱新井建設工業                               | みどり市笠懸町鹿275-7              | 13,986,000  | 96.25% | 13,461,000     | 13,461,000               | 平成23年6月6日  | 平成23年9月10日                              | 平成23年6月7日  | 平成23年9月30日  |                           |
| 10  | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2215号線マンホールポンプ設置工事（23-321-2） | 機械器具設置工事     | みどり市笠懸町阿左美地内          |                       |   | コーエイ㈱桐生営業所                            | みどり市大間々町大間々27-4            | 10,741,500  | 69.99% | 7,518,000      |                          | 平成23年6月6日  |   | 平成23年6月7日  | 平成23年9月30日  |                           |
| 11  | 随意契約 | 社会福祉課 | かたくりの湯源泉井戸検層及びポンプ入れ替え工事                       | さく井工事        | みどり市笠懸町鹿2471番地1       | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |   | ㈱クリステンセン・マイカイ東京支店                     | 東京都品川区西五反田8-1-10小澤西五反田ビル3F | 9,682,470   | 93.70% | 9,072,000      |                          | 平成23年6月17日 |   | 平成23年6月18日 | 平成24年2月20日  |                           |
| 12  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2208号線他配水管布設替工事                           | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（東邦病院東）   |                       | 東邦病院との工程協議（通行規制等）に不測の日数を要したため工期を延長  | ㈱エクセル笠懸営業所                            | みどり市笠懸町141-2               | 4,552,000   | 85.81% | 3,906,000      |                          | 平成23年6月24日 | 平成23年8月24日                              | 平成23年6月25日 | 平成23年8月26日  | 平成23年9月26日                |
| 13  | 指名競争 | 水道工務課 | 主要地方道桐生・伊勢崎線配水管新設工事（第6工区）                     | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（競艇場東）    |                       | ・同調工事である県道拡幅工事が遅れているため工期を延長<br>・県道拡張工事の工事範囲増による増  | ㈱三輪水道工事店                              | みどり市笠懸町阿左美3709             | 3,517,500   | 94.03% | 3,307,500      | 4,336,500                | 平成23年6月24日 | 平成23年8月24日<br>平成23年9月29日                | 平成23年6月25日 | 平成23年8月26日  | 平成23年9月30日                |
| 14  | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸4271号線管渠埋設工事(23-321-3)       | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内          |                       | 開削水替工が減工となるが、既存給水管が支障となり移設が必要であるため増額  | ㈱山下土木                                 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美2281-1        | 5,712,000   | 73.16% | 4,179,000      | 4,252,500                | 平成23年6月24日 | 平成23年7月14日                              | 平成23年6月25日 | 平成23年7月25日  |                           |
| 15  | 指名競争 | 都市計画課 | 戸別浄化槽設置工事(23-1)                               | 管            | みどり市大間々町塩原外           |                       |   | ㈱中村水道                                 | 群馬県みどり市大間々町大間々701-5        | 5,430,000   | 88.95% | 4,830,000      | 5,502,000                | 平成23年6月24日 | 平成23年10月5日                              | 平成23年6月25日 | 平成23年10月31日 |                           |
| 16  | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道1級1号線管渠埋設工事(23-311-1)          | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内          |                       | ・管路部分の仮舗装実施、管路延長増及び既設舗装厚が設計厚を上回ったことによる増額  | 貴船工業㈱                                 | みどり市大間々町塩原1028             | 24,265,500  | 96.06% | 23,310,000     | 24,675,000               | 平成23年6月30日 | 平成23年11月1日                              | 平成23年7月1日  | 平成23年11月20日 |                           |
| 17  | 一般競争 | 教育総務課 | 笠懸南中学校校舎外壁第3期改修工事                             | 建築一式         | みどり市笠懸町阿左美829（笠懸南中学校） |                       |   | ㈱上州                                   | みどり市笠懸町鹿4481-2             | 27,300,000  | 70.00% | 19,110,000     |                          | 平成23年7月1日  |   | 平成23年7月2日  | 平成23年9月30日  |                           |
| 18  | 一般競争 | 建設課   | 市道大間々4018号線改良舗装工事                             | 土木一式         | みどり市大間々町大間々地内         |                       | ・本線構造に影響する地権者による防音壁工事が遅れたため、工期を延期する。・按道道路が傷んでいるための取付舗装、沿線沿いのトラック出入口のすりつけ舗装及び取壊し舗装厚の変更による増額。 | ㈱阿左美建設工業                              | みどり市大間々町大間々551-1           | 44,236,500  | 96.13% | 42,525,000     | 46,105,500               | 平成23年7月4日  | 平成23年11月30日<br>平成24年1月10日               | 平成23年7月5日  | 平成23年12月22日 | 平成24年2月3日                 |
| 19  | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2121号線他管渠埋設工事(23-311-4)      | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内          |                       | マンホール2基及び管路10.3m等の減工による減額。  | ㈱新井建設工業                               | みどり市笠懸町鹿275-7              | 28,077,000  | 96.37% | 27,058,500     | 26,964,000               | 平成23年7月5日  | 平成23年12月16日                             | 平成23年7月6日  | 平成24年1月10日  |                           |
| 20  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道大間々4018号線配水管更新工事                            | 水道施設         | みどり市大間々町大間々地内（赤城鉦油前）  |                       | 同調工事である道路改良工事の遅れによる舗装仮復旧の増及び他の埋設物の影響による土工量の増により増額   | ㈱高和エンジニアリング                           | みどり市大間々町大間々469             | 11,308,500  | 96.56% | 10,920,000     | 11,518,500               | 平成23年7月6日  | 平成23年11月25日                             | 平成23年7月7日  | 平成23年11月30日 | 平成23年12月10日               |
| 21  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2099号線配水管更新工事                             | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（笠北小西）    |                       | 既設給水管が支障のある位置に埋設されていたため、仮設切替工事をおこなったことによる増額   | 新里設備工業㈱笠懸営業所                          | みどり市笠懸町西鹿田38-1             | 11,938,500  | 96.75% | 11,550,000     | 11,592,000               | 平成23年7月6日  | 平成23年10月27日                             | 平成23年7月7日  | 平成23年10月31日 |                           |
| 22  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2121号線他配水管布設替工事                           | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（セイブ北）    |                       | エアバック工の減及び給水管の切替件数の減により減額   | ㈱大下総合笠懸支店                             | みどり市笠懸町鹿4223-5             | 13,440,000  | 96.48% | 12,967,500     | 12,390,000               | 平成23年7月6日  | 平成23年10月26日                             | 平成23年7月7日  | 平成23年10月31日 |                           |

平成23年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

| No. | 入札の別 | 発注担当課  | 工事名・業務名等                                  | 工事等の種別    | 工事場所・業務場所等               | 随意契約の場合の理由            | 契約変更の場合の理由   | 契約の相手方の名称         | 契約の相手方の住所                   | 予定価格（円）    | 落札率    | 契約金額又は落札金額（当初） | 契約金額（変更後）                | 契約日（当初）    | 契約日（変更）                   | 着手時期       | 完成時期等（当初）   | 完成時期等（変更後） |
|-----|------|--------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|--------|----------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 23  | 指名競争 | 農林課    | 平成23年度みどり市地籍調査事業 大間々町1地区                  | 測量        | みどり市大間々町大間々地内            |                       |  | プロファ設計㈱           | 伊勢崎市下触町629-1                | 3,759,000  | 55.87% | 2,100,000      |                          | 平成23年7月26日 |                           | 平成23年7月27日 | 平成24年3月30日  |            |
| 24  | 指名競争 | 介護高齢課  | みどり市大間々老人憩の家改修工事                          | 管         | みどり市大間々町桐原1251-1         |                       |  | ㈱新井土木             | みどり市東町荻原140                 | 8,400,000  | 95.63% | 8,032,500      |                          | 平成23年7月27日 |                           | 平成23年7月28日 | 平成23年8月31日  | 平成23年8月30日 |
| 25  | 指名競争 | 教育総務課  | 笠懸東小学校配水管漏水等改修工事                          | 建築一式      | みどり市笠懸町阿左美1010番地（笠懸東小学校） |                       | 調査により工事不要箇所が確定し、天井軒天の補強工が必要であることが判明したことによる変更   | ㈱藤生建設             | みどり市笠懸町阿左美980               | 5,880,000  | 80.36% | 4,725,000      |                          | 平成23年7月28日 | 平成23年9月2日                 | 平成23年7月29日 | 平成23年9月16日  |            |
| 26  | 指名競争 | 建設課    | 市道東2112号線排水改良工事                           | 土木一式      | みどり市東町小夜戸地内              |                       | ・既設擁壁撤去の増加及び舗装補修が必要となったため増額  | ㈱尾池土木             | みどり市東町花輪11-1                | 2,509,500  | 97.07% | 2,436,000      | 2,667,000                | 平成23年7月28日 | 平成23年10月20日               | 平成23年7月29日 | 平成23年10月31日 |            |
| 27  | 指名競争 | 農林課    | 平成23年度県単林道改良事業 林道八木原大畑線改良工事               | 土木一式      | みどり市東町小夜戸地内              |                       | 落石により壊れてしまった大型フロン箆の撤去が必要となり増額  | ㈱中西建設             | 群馬県みどり市東町神戸590-3            | 3,990,000  | 97.37% | 3,885,000      | 4,084,500                | 平成23年7月28日 | 平成23年10月12日               | 平成23年7月29日 | 平成23年10月28日 |            |
| 28  | 指名競争 | 建設課    | 市道大間々4018号線街路灯設置工事                        | 電気        | みどり市大間々町大間々地内            |                       | ・関連している改良舗装工事が遅れているため工期を延期<br>・交通誘導員を減にしたことによる減額                                     | ㈱諏訪電気商会           | みどり市笠懸町阿左美2467-7            | 6,552,000  | 95.83% | 6,279,000      | 6,048,000                | 平成23年7月29日 | 平成23年11月29日<br>平成24年1月16日 | 平成23年7月30日 | 平成23年11月30日 | 平成24年1月31日 |
| 29  | 指名競争 | 建設課    | 市道大間々3216号線舗装改修工事                         | ほ装        | みどり市大間々町大間々地内            |                       | 舗装の傷みが著しく、振動が発生しており、舗装補修延長を延ばしたため  | 古塩建設㈱             | みどり市大間々町大間々2279-2           | 6,111,000  | 79.04% | 4,830,000      | 5,155,500                | 平成23年7月29日 | 平成23年8月24日                | 平成23年7月30日 | 平成23年9月30日  |            |
| 30  | 指名競争 | 水道工務課  | 市道大間々3313号線 配水管布設替工事                      | 水道施設      | みどり市大間々町大間々地内（7区公民館南）    |                       | 下水道工事の影響により、配水管新設工事を追加することによる増額  | 関口住設              | みどり市大間々町高津戸516-3            | 7,875,000  | 83.00% | 6,536,250      | 7,035,000                | 平成23年7月29日 | 平成23年11月29日               | 平成23年7月30日 | 平成23年11月30日 |            |
| 31  | 指名競争 | 都市計画課  | 社会資本整備総合交付金事業 国道122号舗装復旧工事(23-111-4)      | ほ装        | みどり市大間々町大間々地内            |                       | 付帯工事部分の施工面積増による舗装工、区画線工、誘導員の増による増額   | 古塩建設㈱             | みどり市大間々町大間々2279-2           | 7,570,500  | 88.77% | 6,720,000      | 7,308,000                | 平成23年7月29日 | 平成23年9月15日                | 平成23年7月30日 | 平成23年9月30日  |            |
| 32  | 一般競争 | 建設課    | 市道1級21号線舗装改修工事                            | ほ装        | みどり市大間々町桐原地内             |                       | 接道に対して取付舗装を計上していたが、高低差がなく、舗装の状態も悪くないため、取付舗装分を減としたため                                  | 貴船工業㈱             | みどり市大間々町塩原1028              | 11,287,500 | 94.88% | 10,710,000     | 10,689,000               | 平成23年8月4日  | 平成23年9月14日                | 平成23年8月5日  | 平成23年9月30日  |            |
| 33  | 一般競争 | 都市計画課  | 社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3313号線管渠埋設工事(23-111-3) | 土木一式      | みどり市大間々町大間々地内            |                       | ・同調工事である配水管布設替工事の延期により工事着手が遅れたこと等による工期延期・安全確保のため交通誘導員の増員、公共ますを防護蓋へ変更したことによる増額        | 古塩建設㈱             | みどり市大間々町大間々2279-2           | 10,122,000 | 96.68% | 9,786,000      | 10,101,000               | 平成23年8月4日  | 平成23年12月5日<br>平成23年12月26日 | 平成23年8月5日  | 平成23年12月20日 | 平成24年1月13日 |
| 34  | 一般競争 | 都市計画課  | 社会資本整備総合交付金事業 県道太田・大間々線舗装復旧工事(23-311-5)   | ほ装        | みどり市笠懸町阿左美地内             |                       | ・公共下水道取付管の舗装復旧箇所付近にて振動が懸念される箇所を本復旧しることや交通誘導員増による増額                                   | ㈱上州               | みどり市笠懸町鹿4481-2              | 32,760,000 | 96.15% | 31,500,000     | 34,072,500               | 平成23年8月9日  | 平成23年10月5日                | 平成23年8月10日 | 平成23年10月31日 |            |
| 35  | 随意契約 | 社会福祉課  | かたくりの湯源泉井戸新規ポンプ設置工事                       | さく井工事     | みどり市笠懸町鹿2471番地1          | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 | 既設揚湯管の6本が再使用不可であったため新規追加して設置することによる増額。   | ㈱クリステンセン・マイカイ東京支店 | 東京都品川区西五反田8-1-10 小澤西五反田ビル3F | 25,914,000 | 94.82% | 24,571,522     | 25,147,500               | 平成23年8月18日 | 平成24年1月24日                | 平成23年8月19日 | 平成24年3月20日  |            |
| 36  | 指名競争 | 教育総務課  | 笠懸幼稚園屋上防水等第1期改修工事                         | その他工事（防水） | みどり市笠懸町鹿4590-2（笠懸幼稚園）    |                       |  | ㈱キンケンみどり支店        | みどり市大間々町小平甲193              | 6,478,500  | 94.00% | 6,090,000      |                          | 平成23年8月25日 |                           | 平成23年8月26日 | 平成23年10月31日 |            |
| 37  | 一般競争 | 都市計画課  | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2245号線他管渠埋設工事(23-311-6) | 土木一式      | みどり市笠懸町阿左美地内             |                       | ・近接下水道工事との連携から交通規制の重複を避けるため、工期延期する。・管路工、マンホール工、舗装復旧工、既設給水管切り直し等の増及び公共ますの設置数の減工による変更  | ㈱阿左美建設工業          | みどり市大間々町大間々551-1            | 18,123,000 | 70.05% | 12,694,500     | 14,689,500               | 平成23年9月1日  | 平成23年12月16日<br>平成24年1月27日 | 平成23年9月2日  | 平成24年1月30日  | 平成23年3月10日 |
| 38  | 一般競争 | 建設課    | 市道2級15号線道路改良工事                            | 土木一式      | みどり市笠懸町鹿地内               |                       | ・公共下水道事業との工程調整の結果、舗装工を見送るため減工することによる減額。・課内検査の結果、出来高不足が確認されたため減工することによる減額。            | ㈱新井建設工業           | 笠懸町鹿275-7                   | 35,973,000 | 96.18% | 34,597,500     | 28,444,500<br>28,402,500 | 平成23年9月5日  | 平成24年3月16日<br>平成24年3月23日  | 平成23年9月6日  | 平成24年3月30日  |            |
| 39  | 一般競争 | 建設課    | 市道笠懸1190号線道路改良工事                          | 土木一式      | みどり市笠懸町西鹿田地内             |                       | 地権者の要望により擁壁を一部減、地元要望による隅切を拡幅。また、拡幅部の農作物の収穫が遅れたことによる工期延期。                             | ㈱上州               | 笠懸町鹿4481-2                  | 27,499,500 | 95.84% | 26,355,000     | 26,250,000               | 平成23年9月5日  | 平成24年2月20日                | 平成23年9月6日  | 平成24年2月29日  | 平成24年3月16日 |
| 40  | 随意契約 | 観光課    | サンレイク草木客室ルームエアコン入替工事                      | 管         | みどり市東町草木地内               | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |  | ㈱キンケンみどり支店        | みどり市大間々町小平甲193              | 3,990,000  | 96.32% | 3,843,000      |                          | 平成23年9月15日 |                           | 平成23年9月16日 | 平成23年10月14日 |            |
| 41  | 指名競争 | 東市民生活課 | 高齢者生活福祉センター特殊浴槽入替え工事                      | 管         | みどり市東町花輪114-3            |                       |  | ㈱大間々環境サービス        | みどり市大間々町桐原250-4             | 7,318,500  | 96.41% | 7,056,000      |                          | 平成23年9月22日 |                           | 平成23年9月23日 | 平成23年12月16日 |            |
| 42  | 指名競争 | 都市計画課  | 戸別浄化槽設置工事(23-2)                           | 管         | みどり市大間々町塩原地内             |                       | 浄化槽1基追加したことによる増額   | ㈱大間々環境サービス        | みどり市大間々町桐原250-4             | 6,468,000  | 81.17% | 5,250,000      | 5,890,500                | 平成23年9月22日 | 平成24年1月23日                | 平成23年9月23日 | 平成24年2月17日  |            |
| 43  | 指名競争 | 都市計画課  | 戸別浄化槽設置工事(23-3)                           | 管         | みどり市大間々町大間々467-11        |                       | ・検査柵の変更及び敷鉄板の変更による減額。  | ㈱高草木設備            | みどり市大間々町大間々467-11           | 4,263,000  | 94.83% | 4,042,500      | 3,958,500                | 平成23年9月27日 | 平成24年1月10日                | 平成23年9月28日 | 平成24年1月31日  |            |
| 44  | 指名競争 | 建設課    | 市道笠懸3046号線道路改良工事                          | 土木一式      | みどり市笠懸町鹿地内               |                       | ・本線構造に影響する地権者による防音壁工事が遅れたため、工期を延期する。・除草等管理を考慮し、接道未舗装部分の舗装工及び道路保護のため簡易土留板を設置することによる増額 | ㈱泰和興業             | みどり市笠懸町鹿3901                | 3,664,500  | 96.85% | 3,549,000      | 4,147,500                | 平成23年9月28日 | 平成24年1月12日<br>平成24年1月17日  | 平成23年9月29日 | 平成24年1月13日  | 平成24年2月3日  |

平成23年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等                                 | 工事等の種別       | 工事場所・業務場所等           | 随意契約の場合の理由            | 契約変更の場合の理由  | 契約の相手方の名称         | 契約の相手方の住所                  | 予定価格（円）    | 落札率    | 契約金額又は落札金額（当初） | 契約金額（変更後）                | 契約日（当初）     | 契約日（変更）                   | 着手時期        | 完成時期等（当初）   | 完成時期等（変更後）               |
|-----|------|-------|--|--------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 45  | 指名競争 | 建設課   | 市道2級7号線舗装改修工事                            | ほ装           | みどり市笠懸町鹿地内           |                       | 舗装の傷みが酷く、舗装補修延長を増加したため増額  | ㈱相羽通建             | みどり市大間々町桐原48-5             | 8,389,500  | 95.12% | 7,980,000      | 8,809,500                | 平成23年9月29日  | 平成23年11月15日               | 平成23年9月30日  | 平成23年11月30日 |                          |
| 46  | 指名競争 | 建設課   | 市道東1252号線橋梁改良工事                          | 土木一式         | みどり市東町神戸地内           |                       | ・材料の納期が大幅に遅れたことによる工期延長、・舗装塗装の追加、道路取付の線形変更に伴う仮設工及び土工増による増額・橋梁防護欄と床版の大きく安全面に不備が確認されたため防護欄を2段にすることによる増額及び工期延長。             | ㈱中西建設             | みどり市東町神戸590-3              | 4,084,500  | 97.94% | 4,000,500      | 4840500<br>4998000       | 平成23年9月29日  | 平成24年1月12日<br>平成24年2月16日  | 平成23年9月30日  | 平成24年1月31日  | 平成24年3月1日<br>平成24年3月30日  |
| 47  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2127号線 配水管布設替工事                      | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（笠北小東）   |                       |   | ㈱シカダ設備            | みどり市笠懸町鹿3318-3             | 5,397,000  | 98.25% | 5,302,500      |                          | 平成23年9月29日  |                           | 平成23年9月30日  | 平成24年1月20日  |                          |
| 48  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道2級15号線他 配水管更新工事                        | 水道施設         | みどり市笠懸町鹿地内（笠懸庁舎前）    |                       | ・下水道工事の発注に伴い配水管が一部支障となり工事区間の延長するため増額となる。  | 新里設備工業㈱笠懸営業所      | みどり市笠懸町西鹿田38-1             | 9,985,500  | 96.95% | 9,681,000      | 10,006,500               | 平成23年9月29日  | 平成24年2月28日                | 平成23年9月30日  | 平成24年1月31日  |                          |
| 49  | 指名競争 | 農林課   | 小規模土地改良事業 北原地区用水路整備工事                    | 土木一式         | みどり市大間々町浅原地内         |                       | 管理橋の土砂吐き設置及び放水路設置の増工及び地下湧水処理の増工による増額  | カイドウ建設㈱           | みどり市大間々町浅原1536-3           | 7,507,500  | 96.50% | 7,245,000      | 7,392,000                | 平成23年9月29日  | 平成24年2月23日                | 平成23年9月30日  | 平成24年3月28日  |                          |
| 50  | 一般競争 | 建設課   | 市道1級17号線道路改良工事                           | 土木一式         | みどり市大間々町浅原地内         |                       | ・コンクリート舗装工について既設利用可能箇所があり数量減による減額。また、電柱移設の遅れによる工期延期。  | ㈱阿左美建設工業          | みどり市大間々町大間々551-1           | 19,267,500 | 96.19% | 18,532,500     |                          | 平成23年10月11日 | 平成24年2月17日                | 平成23年10月12日 | 平成24年2月29日  | 平成24年3月21日               |
| 51  | 一般競争 | 社会教育課 | B&Gプール及び建物解体及び跡地整地工事                     | とび・土工・コンクリート | みどり市東町座間地内           |                       | ・排水管撤去処分、アスファルト舗装撤去、コンクリート取壊し処分、L型側溝撤去にて追加及び増量となったため増額・プールサイドの取壊し中に、トレンチが見つかり、撤去費及び処分費が発生したことによる増額。                     | ㈱金子建設             | みどり市東町神戸557-2              | 17,713,500 | 96.62% | 17,115,000     | 17,272,500<br>17,888,850 | 平成23年10月11日 | 平成23年12月8日<br>平成24年1月13日  | 平成23年10月12日 | 平成23年12月10日 | 平成24年1月20日               |
| 52  | 随意契約 | 総務課   | 緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事                    | 管            | みどり市笠懸町阿左美1714-2     | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |   | イーウォータークラス㈱       | みどり市笠懸町西鹿田70               | 3,098,500  | 99.08% | 3,070,000      |                          | 平成23年10月11日 |                           | 平成23年10月12日 | 平成23年10月31日 |                          |
| 53  | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2117号線他管渠埋設工事(23-311-7) | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内         |                       | ・地域情勢や近接の他工事との工程の調整による工期延長  | ㈱北村土木みどり市営業所      | みどり市笠懸町鹿2281               | 20,212,500 | 96.88% | 19,582,500     |                          | 平成23年10月11日 | 平成24年3月9日                 | 平成23年10月12日 | 平成24年3月10日  | 平成24年6月29日               |
| 54  | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道大間々3314号線管渠埋設工事(23-111-5) | 土木一式         | みどり市大間々町大間々地内        |                       | ・地域事情や他工事との調整等による工期の延長。・公共ます設置数の変更による減工により減額。   | ㈱高草木建設            | みどり市大間々町塩原96-3             | 8,494,500  | 96.04% | 8,158,500      | 7,980,000                | 平成23年10月25日 | 平成23年11月15日<br>平成24年2月20日 | 平成23年10月26日 | 平成24年1月30日  | 平成24年3月21日               |
| 55  | 指名競争 | 社会福祉課 | 大間々町忠霊塔及び外構改修工事                          | 建築一式         | みどり市大間々町桐原80-2       |                       | 御影石4枚が破損していたことや外構部分を石積からコンクリートへ変更したことによる増額  | 貴船工業㈱             | みどり市大間々町塩原1028             | 2,992,500  | 97.54% | 2,919,000      | 3,129,000                | 平成23年10月25日 | 平成23年12月16日               | 平成23年10月26日 | 平成23年12月20日 |                          |
| 56  | 随意契約 | 社会福祉課 | かたくりの湯源泉井戸ポンプ用制御盤設置工事                    | さく井工事        | みどり市笠懸町鹿2471-1       | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |   | ㈱クリステンセン・マイカイ東京支店 | 東京都品川区西五反田8-1-10小澤西五反田ビル3F | 7,413,000  | 87.82% | 6,510,000      |                          | 平成23年10月27日 |                           | 平成23年10月28日 | 平成23年3月20日  |                          |
| 57  | 指名競争 | 農林課   | 平成23年度県単林道舗装事業林道小平座間線舗装工事                | ほ装           | みどり市東町座間地内           |                       | 土砂等に埋もれて確認できなかったアスカープがあったため、廃材処理が増となり増額   | ㈱中西建設             | みどり市東町神戸590-3              | 2,950,500  | 97.86% | 2,887,500      | 3,013,500                | 平成23年10月28日 | 平成23年12月6日                | 平成23年10月29日 | 平成23年12月20日 |                          |
| 58  | 指名競争 | 教育総務課 | 福岡中央小学校プール管理棟屋根改修工事                      | 建築一式         | みどり市大間々町浅原1500-2     |                       |   | オガワ美装㈱            | みどり市大間々町桐原1496-12          | 3,465,000  | 80.00% | 2,772,000      |                          | 平成23年10月28日 |                           | 平成23年10月29日 | 平成23年12月27日 |                          |
| 59  | 指名競争 | 建設課   | 市道笠懸1329号線舗装改修工事                         | ほ装           | みどり市笠懸町鹿地内           |                       | ・本工事における個人宅車両出入口に関して、地権者との確認作業に不測の日数を要したため工期延長する。・未舗装部（みどり市管理）の舗装追加による増額。   | 桂建設㈱              | みどり市笠懸町阿左美763-2            | 4,210,500  | 96.01% | 4,042,500      | 5,460,000                | 平成23年10月28日 | 平成24年1月11日<br>平成24年2月7日   | 平成23年10月29日 | 平成24年1月31日  | 平成24年2月29日               |
| 60  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2120号線配水管布設替工事                       | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（神明宮南）   |                       | ・公共下水道工事との交通迂回路調整により工事の実施が遅れたことによる工期延長。・当初設計では、本復旧にて計上してあったが、下水道工事にて、全面復旧を行うため、復旧後への変更による増額。                            | ㈱高和エンジニアリング       | みどり市大間々町大間々469             | 8,809,500  | 96.07% | 8,463,000      | 8,274,000                | 平成23年10月28日 | 平成24年1月27日<br>平成24年4月25日  | 平成23年10月29日 | 平成24年1月30日  | 平成24年4月30日               |
| 61  | 一般競争 | 農林課   | 平成23年度農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業小沼地区ため池護岸改修工事  | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内         |                       | 歩道から沼への転落防止のため木製転落防止柵を増工したことによる増額。  | ㈱北村土木みどり市営業所      | みどり市笠懸町鹿2281               | 26,050,500 | 84.56% | 22,029,000     | 26,260,500               | 平成23年11月1日  | 平成24年2月29日                | 平成23年11月2日  | 平成24年3月23日  | 平成24年3月23日               |
| 62  | 一般競争 | 建設課   | 市道笠懸1402・1405号線道路改良工事（第3工区）              | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内           |                       | ・隣接工事の工期延長に伴い施工できない期間が生じたこと、電柱移設の遅れがあったことによる工期延期。・地権者の要望で舗装止の擁壁から取付舗装への変更やブロック積みも地権者に合変更による増額。並びに、電柱の移設が遅れていることによる工期延長。 | 古塩建設㈱             | みどり市大間々町大間々2279-2          | 20,842,500 | 70.03% | 14,595,000     | 14,826,000               | 平成23年11月7日  | 平成24年3月8日<br>平成24年5月24日   | 平成23年11月8日  | 平成24年3月16日  | 平成24年5月31日<br>平成24年6月14日 |
| 63  | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業桐生市道50189号線管渠埋設工事(23-111-2) | 土木一式         | みどり市大間々町大間々他 地内      |                       | ・本工区に隣接する市道大間々3001号線及び市道大間々3003号線への管渠埋設工事が追加となったことによる工期延長。・市道大間々3011・3003号線追加工事に伴う増額                                    | 古塩建設㈱             | みどり市大間々町大間々2279-2          | 10,447,500 | 70.05% | 7,318,500      | 10,657,500               | 平成23年11月7日  | 平成24年1月30日<br>平成24年3月13日  | 平成23年11月8日  | 平成24年1月31日  | 平成24年3月19日               |
| 64  | 一般競争 | 建設課   | 市道1級4号線道路改良工事                            | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内         |                       | ・用地地権者からの要望に対応するため、擁壁工を変更し、支線道路のすり付け勾配等構造の見直しにより増額・東京電力の電柱移設工事が道路工事との工程調整に期間ようしたことによる工期延長。                              | ㈱上州               | みどり市笠懸町鹿4481-2             | 11,382,000 | 95.94% | 10,920,000     | 13,996,500               | 平成23年11月7日  | 平成24年3月16日<br>平成24年5月18日  | 平成23年11月8日  | 平成24年3月30日  | 平成24年5月31日<br>平成24年6月29日 |
| 65  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道大間々3182号線配水管更新工事                       | 水道施設         | みどり市大間々町大間々地内（上電通運南） |                       | 仕切弁の設置数減による減額及び舗装復旧に関し建設課との協議に時間を要したことによる工期延長。  | ㈱金子建設             | みどり市東町神戸577-2              | 12,180,000 | 96.98% | 11,812,500     | 11,770,500               | 平成23年11月7日  | 平成24年2月27日                | 平成23年11月8日  | 平成24年1月30日  | 平成24年3月16日               |
| 66  | 一般競争 | 社会福祉課 | みどり市障害者福祉センター増築工事                        | 建築一式         | みどり市笠懸町阿左美1567-2     |                       | ・給水管の切り直し工事、高速ガスオーブンレンジ設備設置工事等の追加による増額  | ㈱藤生建設             | みどり市笠懸町阿左美980              | 56,490,000 | 96.84% | 54,705,000     | 55,849,500               | 平成23年11月8日  | 平成24年3月9日                 | 平成23年11月9日  | 平成24年3月25日  |                          |

平成23年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等                                | 工事等の種別       | 工事場所・業務場所等                 | 随意契約の場合の理由            | 契約変更の場合の理由   | 契約の相手方の名称    | 契約の相手方の住所         | 予定価格（円）    | 落札率    | 契約金額又は落札金額（当初） | 契約金額（変更後）  | 契約日（当初）     | 契約日（変更）                  | 着手時期        | 完成時期等（当初）  | 完成時期等（変更後）               |
|-----|------|-------|---|--------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 67  | 一般競争 | 浄水課   | 高区第1配水池送配水施設更新工事                        | 水道施設         | みどり市大間々町塩原地内               |                       | ・給水管布設替の距離延長、送水管の一部をステンレス鋼管へ変更、舗装本復旧の範囲を拡大したことによる増額及び工期延長                                  | 石橋建設工業㈱みどり支店 | みどり市大間々町桐原87-3    | 49,969,500 | 96.03% | 47,985,000     | 48,982,500 | 平成23年11月8日  | 平成24年2月28日               | 平成23年11月9日  | 平成24年2月29日 | 平成24年3月14日               |
| 68  | 指名競争 | 観光課   | 高津戸峡遊歩道落石防止工事                           | とび・土工・コンクリート | みどり市大間々町高津戸地内              |                       |  | ㈱山藤組みどり営業所   | みどり市東町花輪98-2      | 4,229,400  | 96.82% | 4,095,000      |            | 平成23年11月24日 |                          | 平成23年11月25日 | 平成24年3月9日  |                          |
| 69  | 指名競争 | 企画課   | 景観整備事業                                  | 造園           | わたらせ渓谷鐵道沿線みどり市内            |                       |  | モロオカ建設㈱      | みどり市大間々町大間々1333-2 | 9,366,000  | 97.53% | 9,135,000      |            | 平成23年11月24日 |                          | 平成23年11月25日 | 平成24年2月29日 |                          |
| 70  | 指名競争 | 総務課   | 防火水槽設置及び撤去工事                            | 土木一式         | みどり市東町座間288                |                       |  | ㈱金子建設        | みどり市東町神戸577-2     | 6,888,000  | 96.80% | 6,667,500      |            | 平成23年11月24日 |                          | 平成23年11月25日 | 平成24年3月16日 |                          |
| 71  | 指名競争 | 社会教育課 | 笠懸球技場雨水対策工事                             | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内               |                       | 現場の精査により、材料及び数量を変更。ただし、金額及び工期に変更なし。  | ㈱木村工務店       | みどり市笠懸町鹿281-1     | 2,887,500  | 78.55% | 2,268,000      |            | 平成23年11月25日 | 平成23年12月15日              | 平成23年11月26日 | 平成24年1月25日 |                          |
| 72  | 指名競争 | 浄水課   | 排水処理場打ち込みポンプ分解修繕工事                      | 水道施設         | みどり市大間々町塩原地内（排水処理場）        |                       |  | 水機興業㈱        | 群馬県前橋市上泉町3106-1   | 3,780,000  | 93.89% | 3,549,000      |            | 平成23年11月25日 |                          | 平成23年11月26日 | 平成24年1月31日 |                          |
| 73  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道1級4号線配水管更新工事                          | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（笠懸東小付近）       |                       | ・都市建設部建設課発注道路改良工事の遅れのため工期延長。・道路構造の変更により水道管布設延長、土工量及び施工量の増による増額及び工期延長。                      | ㈱高草木設備       | みどり市大間々町大間々467-11 | 4,662,000  | 97.97% | 4,567,500      | 5,082,000  | 平成23年11月25日 | 平成24年3月19日<br>平成24年4月27日 | 平成23年11月26日 | 平成24年3月23日 | 平成24年4月30日<br>平成24年5月10日 |
| 74  | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2297号線管渠埋設工事（23-311-8） | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内               |                       | ・舗装復旧面積の変更による増額  | ㈱木村工務店       | みどり市笠懸町鹿281-1     | 4,672,500  | 77.30% | 3,612,000      | 4,084,500  | 平成23年11月25日 | 平成24年1月18日               | 平成23年11月26日 | 平成24年1月30日 |                          |
| 75  | 一般競争 | 総務課   | 消防団訓練場及び駐車場舗装工事                         | ほ装           | みどり市笠懸町阿左美1715-1           |                       | ・主に植生工、縁石工などの減工による減額   | ㈱阿左美建設工業     | みどり市大間々町大間々551-1  | 19,855,500 | 70.02% | 13,902,000     | 13,482,000 | 平成23年12月5日  | 平成24年3月9日                | 平成23年12月6日  | 平成24年3月16日 |                          |
| 76  | 一般競争 | 観光課   | けさかけ橋改修工事                               | 鋼構造物         | みどり市東町小中地内                 |                       | 転落防止用チェーンの劣化がひどいため新材チェーン設置に伴う増額  | ㈱山藤組みどり営業所   | みどり市東町花輪98-2      | 12,012,000 | 97.03% | 11,655,000     | 11,712,750 | 平成23年12月6日  | 平成24年3月2日                | 平成23年12月7日  | 平成24年3月9日  |                          |
| 77  | 一般競争 | 建設課   | みどり市宮住宅塩原上ノ台団地合併浄化槽改築工事                 | 管            | みどり市大間々町塩原830              |                       | ・浄化槽メーカーからの製品納期が遅れることによる工期延期。・誘導員の追加、給水管の追加、管路見直しによる管理マンホール等の削減等の変更による減額。                  | ㈱高和エンジニアリング  | みどり市大間々町大間々469    | 26,838,000 | 93.90% | 25,200,000     | 24,801,000 | 平成23年12月6日  | 平成24年1月11日<br>平成24年3月12日 | 平成23年12月7日  | 平成24年2月10日 | 平成24年3月16日               |
| 78  | 一般競争 | 建設課   | 市道笠懸4144号線道路改良工事                        | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内               |                       | ・調査の結果、既設埋設物（ガス・用水）により浸透槽を設置するスペースが確保できないため、浸透槽を1基減。また、親生瓦葺・葺葺台地土地改良区との調整に不測の日数を要したため工期延期。 | ㈱藤生建設        | みどり市笠懸町阿左美980     | 12,012,000 | 96.15% | 11,550,000     | 10,353,000 | 平成23年12月6日  | 平成24年3月19日               | 平成23年12月7日  | 平成24年3月23日 | 平成24年3月30日               |
| 79  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道大間々4227号線他配水管更新工事                     | 水道施設         | みどり市大間々町桐原地内（北小西）          |                       | ・安全確保のため舗装仮復旧を追加し既設アスファルト舗装の状態が悪いため本復旧範囲を拡大することによる増額及び工期延長。                                | ㈱上州          | みどり市笠懸町鹿4481-2    | 26,817,000 | 95.93% | 25,725,000     | 26,481,000 | 平成23年12月6日  | 平成24年2月24日               | 平成23年12月7日  | 平成24年2月27日 | 平成24年3月9日                |
| 80  | 一般競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2060号線配水管更新工事                       | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（翠平山東）         |                       | 不排水工法を追加し既設石綿管に管栓帽を設置したことによる増額。  | 関口住設         | みどり市大間々町高津戸516-3  | 18,837,000 | 89.97% | 16,947,000     | 17,125,500 | 平成23年12月7日  | 平成24年3月6日                | 平成23年12月8日  | 平成24年3月9日  |                          |
| 81  | 指名競争 | 建設課   | 市道1級12号線道路新設工事測量設計業務委託                  | 測量           | みどり市大間々町桐原地内               |                       | ・県道との取付協議、線形決定に不足の日数を要したため工期延長   | アコン測量設計㈱     | 前橋市今井町521-2       | 4,935,000  | 91.49% | 4,515,000      |            | 平成23年12月20日 | 平成24年3月26日               | 平成23年12月21日 | 平成24年3月30日 | 平成24年7月31日               |
| 82  | 随意契約 | 社会教育課 | 笠懸野文化ホール音響設備第6期改修工事                     | 電気通信         | みどり市笠懸町阿左美1579-1（笠懸野文化ホール） | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 現地調査により、既設を改造及びそのまま使用することによる減額。  | ヤマハサウンドシステム㈱ | 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 | 8,620,500  | 94.52% | 8,148,000      | 7,864,500  | 平成23年12月20日 | 平成24年2月3日                | 平成23年12月21日 | 平成24年2月28日 |                          |
| 83  | 随意契約 | 社会教育課 | 笠懸野文化ホールガス吸収冷温水機第2期改修工事                 | 管            | みどり市笠懸町阿左美1579-1（笠懸野文化ホール） | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |  | 川重冷熱工業㈱東日本支社 | 東京都江東区新砂1-6-35    | 7,738,500  | 90.23% | 6,982,500      |            | 平成23年12月20日 |                          | 平成23年12月21日 | 平成24年2月28日 |                          |
| 84  | 指名競争 | 総務課   | 平成23年度交通安全対策工事                          | 塗装           | みどり市大間々町及び東町内              |                       | 工事施工場所決定による金額変更及び施工場所の詳細な調査報告を依頼したことによる工期の延長   | 昭とサイン㈱       | 桐生市境野町7-1784      | 7,465,500  | 94.94% | 7,087,500      | 6,867,000  | 平成23年12月21日 | 平成24年3月1日                | 平成23年12月22日 | 平成24年3月9日  | 平成24年3月21日               |
| 85  | 指名競争 | 社会教育課 | 大間々町第16区ゲートボール場原状回復工事                   | 土木一式         | みどり市大間々町塩原地内               |                       | ・奥にある墓地への道分及び地権者の要望により畑地としない部分が出たため減額となる   | カイドウ建設㈱      | みどり市大間々町浅原1536-3  | 4,242,000  | 69.31% | 2,940,000      | 2,709,630  | 平成23年12月22日 | 平成24年2月7日                | 平成23年12月23日 | 平成24年2月27日 |                          |
| 86  | 指名競争 | 建設課   | 市宮住宅隔測メーター取替工事                          | 水道施設         | みどり市笠懸町鹿23-2（鹿団地B・C棟）ほか2団地 |                       |  | ㈱中村水道        | みどり市大間々町大間々701-5  | 6,352,500  | 71.07% | 4,515,000      |            | 平成23年12月26日 |                          | 平成23年12月27日 | 平成24年3月15日 |                          |
| 87  | 指名競争 | 水道工務課 | 市道大間々3314号線配水管新設工事                      | 水道施設         | みどり市大間々町大間々地内（7区公民館前）      |                       | ・給水切替工事の1箇所について、本工事区間から外れた位置に埋設されていたため、当該切替工事減による減額  | ㈱金子設備        | みどり市大間々町浅原1677    | 4,137,000  | 95.43% | 3,948,000      | 3,874,500  | 平成23年12月26日 | 平成24年3月13日               | 平成23年12月27日 | 平成24年3月16日 |                          |
| 88  | 指名競争 | 都市計画課 | 農業集落排水マンホールポンプ交換工事                      | 機械器具設置工事     | みどり市大間々町浅原他地内              |                       |  | ㈱第一テクノ群馬支店   | 前橋市元総社2-23-14     | 5,103,000  | 93.62% | 4,777,500      |            | 平成23年12月26日 |                          | 平成23年12月27日 | 平成24年3月9日  |                          |

平成23年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等                                  | 工事等の種別       | 工事場所・業務場所等                                      | 随意契約の場合の理由           | 契約変更の場合の理由  | 契約の相手方の名称     | 契約の相手方の住所         | 予定価格（円）    | 落札率    | 契約金額又は落札金額（当初） | 契約金額（変更後）  | 契約日（当初）     | 契約日（変更）                  | 着手時期        | 完成時期等（当初）  | 完成時期等（変更後）               |
|-----|------|-------|---|--------------|---|----------------------|---|---------------|-------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 89  | 随意契約 | 水道工務課 | 市道笠懸1181号線 配水管更新工事                        | 水道施設         | みどり市笠懸町西鹿田地内（山際通り）                              | 地方自治法施行令第167の2第1項第9号 | 不断水工法を1箇所減し、その他の不断水工法を直営に行い、また舗装本復旧面積の減による減額                                    | ㈱大下総合笠懸支店     | みどり市笠懸町鹿4223-5    | 19,813,500 | 69.95% | 13,860,000     | 13,072,500 | 平成23年12月27日 | 平成24年3月6日                | 平成23年12月28日 | 平成24年3月9日  |                          |
| 90  | 指名競争 | 教育総務課 | 大間々南小学校プールサイド改修工事                         | 防水           | みどり市大間々町大間々884番地（大間々南小学校）                       |                      |   | ㈱曾根防水工業みどり営業所 | みどり市大間々町大間々415-2  | 8,253,000  | 94.78% | 7,822,500      |            | 平成24年1月5日   |                          | 平成24年1月6日   | 平成24年3月31日 |                          |
| 91  | 一般競争 | 建設課   | 市道笠懸1202号線道路改良工事                          | 土木一式         | みどり市笠懸町西鹿田地内                                    |                      | ・隣接工事が延期したことにより、本工事の進捗状況が遅れたことによる工期延期   | ㈱大下建設工業       | みどり市笠懸町鹿4223-5    | 10,920,000 | 95.96% | 10,479,000     |            | 平成24年1月10日  | 平成24年3月16日               | 平成24年1月11日  | 平成24年3月30日 | 平成24年7月31日               |
| 92  | 一般競争 | 建設課   | 市道笠懸2012号線改良舗装及び調整池築造工事                   | 土木一式         | みどり市笠懸町阿左美地内                                    |                      | ・本路線沿いで、アパートを建築業者との工程調整及び宅地出入口の調整説明に不測の日数を要したことによる工期延期                          | ㈱新井建設工業       | みどり市笠懸町鹿275-7     | 40,110,000 | 95.97% | 38,493,000     |            | 平成24年1月10日  | 平成24年3月16日               | 平成24年1月11日  | 平成24年3月30日 | 平成24年7月31日               |
| 93  | 一般競争 | 建設課   | 神梅第3団地E・F棟屋上防水改修工事                        | 防水           | みどり市大間々町上神梅244-1（神梅第3団地）                        |                      |   | ㈱野村建設工業みどり営業所 | みどり市笠懸町阿左美2169-3  | 15,834,000 | 96.15% | 15,225,000     |            | 平成24年1月10日  |                          | 平成24年1月11日  | 平成24年3月15日 |                          |
| 94  | 指名競争 | 教育総務課 | 東中学校体育館周辺整備工事                             | ほ装           | みどり市東町神戸47番地（東中学校）                              |                      | ・北側通路部の舗装の痛みが激しかったため、下層路盤264.0㎡を追加施工による増額                                       | ㈱新井土木         | みどり市東町荻原140番地     | 3,496,500  | 96.10% | 3,360,000      | 3,643,500  | 平成24年1月30日  | 平成24年3月9日                | 平成24年1月31日  | 平成24年3月26日 |                          |
| 95  | 指名競争 | 浄水課   | 発生土仮置場設置工事                                | 土木一式         | みどり市大間々町塩原1391番地（排水処理場）                         |                      |   | ㈱通友           | みどり市大間々町桐原709-8   | 5,670,000  | 90.74% | 5,145,000      |            | 平成24年1月31日  |                          | 平成24年2月1日   | 平成24年3月23日 |                          |
| 96  | 指名競争 | 建設課   | 市営住宅解体工事                                  | とび・土工・コンクリート | みどり市大間々町、東町地内                                   |                      |   | ㈱浅野組          | みどり市大間々町大間々1735番地 | 9,922,500  | 97.35% | 9,660,000      |            | 平成24年2月1日   |                          | 平成24年2月2日   | 平成24年3月15日 |                          |
| 97  | 指名競争 | 教育総務課 | 笠懸東小学校放送施設改修工事                            | 電気通信         | みどり市笠懸町阿左美1010番地（笠懸東小学校）                        |                      | 自動火災報知設備の副受信機を設置する予定であったが、対応する副受信機が無かったため減額。                                    | ㈱たけのうち電器      | 群馬県沼田市上原町1756-381 | 6,069,000  | 61.76% | 3,748,500      | 3,643,500  | 平成24年2月2日   | 平成24年3月5日                | 平成24年2月3日   | 平成24年3月26日 |                          |
| 98  | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 県道阿左美・桐生線舗装復旧工事（23-311-9）   | ほ装           | みどり市笠懸町阿左美地内                                    |                      | ・交差点部分施工範囲変更に伴う舗装工減工及び交差点部分安全確保、迂回路案内のための誘導員増                                   | モロオカ建設㈱       | みどり市大間々町大間々1333-2 | 5,869,500  | 96.06% | 5,638,500      | 5,638,500  | 平成24年2月2日   | 平成24年3月2日                | 平成24年2月3日   | 平成24年3月9日  |                          |
| 99  | 指名競争 | 建設課   | 市道笠懸1406号線 道路新設工事                         | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内                                      |                      | ・用地地権者と出入口の位置確認に日数を要したことによる工期延長・地権者の要望に対応するため、側溝の割付を見直し、現道の劣化状況を考慮し見直ししたことによる増額 | 桂建設㈱          | みどり市笠懸町阿左美763-2   | 9,586,500  | 96.17% | 9,219,000      | 9,261,000  | 平成24年2月3日   | 平成24年3月16日<br>平成24年5月25日 | 平成24年2月4日   | 平成24年3月30日 | 平成24年5月31日               |
| 100 | 指名競争 | 水道工務課 | 主要地方道桐生・伊勢崎線 配水管布設替工事（第7工区）               | 水道施設         | みどり市笠懸町阿左美地内（鏡廻場南）                              |                      | ・同調工事である県道拡幅工事の遅れによる工期延長・同調工事である県道拡幅工事の遅れによる工期延長                                | ㈱中村水道         | みどり市大間々町大間々701-5  | 6,510,000  | 98.39% | 6,405,000      |            | 平成24年2月3日   | 平成24年3月14日<br>平成24年5月29日 | 平成24年2月4日   | 平成24年3月16日 | 平成24年5月31日<br>平成24年6月29日 |
| 101 | 一般競争 | 建設課   | （仮称）かどや公園整備工事                             | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内                                      |                      | 隣接する県道側溝布設替え工事があり同時施工を避けた日数及び天候不順により不測の日数を要したことによる工期延長                          | ㈱北村土木みどり営業所   | みどり市笠懸町鹿2281番地    | 20,107,500 | 85.90% | 17,272,500     |            | 平成24年2月7日   | 平成24年3月15日               | 平成24年2月8日   | 平成24年3月30日 | 平成24年6月20日               |
| 102 | 随意契約 | 教育総務課 | 岩宿博物館・大間々博物館監視カメラシステム導入工事                 | 電気通信         | みどり市笠懸町阿左美1790-1（岩宿博物館）、みどり市大間々町大間々1030（大間々博物館） | プロポーザルで選定            |   | ㈱アイブレイン       | 桐生市相生町1-164-5     | 6,000,000  | 65.25% | 3,915,042      |            | 平成24年3月5日   |                          | 平成24年3月6日   | 平成24年3月30日 |                          |
| 103 | 指名競争 | 浄水課   | 川口川取水施設改築工事                               | 機械器具設置工事     | 桐生市黒保根町宿廻地内（第1水源）                               |                      |   | 水機興業㈱         | 前橋市上泉町3106-1      | 8,904,000  | 93.75% | 8,347,500      |            | 平成24年3月21日  |                          | 平成24年3月22日  | 平成24年7月31日 |                          |
| 104 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道2級15号線他管渠埋設工事（23-311-10）  | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内                                      |                      | ・建設課において、舗装を打ちかえる箇所により下水道管渠を埋設することによる増額・工事内容の変更に伴い、畑管の移設が必要となったことによる工期延長。       | ㈱新井土木         | みどり市東町荻原140番地     | 20,580,000 | 96.43% | 19,845,000     | 21,903,000 | 平成24年3月26日  | 平成24年3月27日<br>平成24年6月8日  | 平成24年3月27日  | 平成24年6月29日 | 平成24年7月31日               |
| 105 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1313号線管渠埋設工事（23-311-11） | 土木一式         | みどり市笠懸町鹿地内                                      |                      |   | ㈱山下土木         | みどり市笠懸町阿左美2281-1  | 10,962,000 | 70.02% | 7,675,500      |            | 平成24年3月27日  |                          | 平成24年3月28日  | 平成24年6月29日 |                          |