

平成24年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
1	随意契約	東市民生活課	オートキャンプそり放射性物質除染工事	とび・土工・コンクリート	みどり市東町沢入地内(オートキャンプ場そり)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	発注図面と現地とに大きな差異が生じていたことにより、現状にあった設計へと変更するための変更協議に不測の日数を要したことによる増額及び工期延期	㈱新井土木	みどり市東町萩原140番地	10,993,500	95.51%	10,500,000	14,059,500	平成24年4月12日	平成24年8月15日	平成24年4月13日	平成24年6月29日	平成24年8月31日
2	指名競争	水道工務課	市道大間々3318号線 配水管仮設工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(南小東)		同調工事である下水道工事で舗装本復旧する予定が、一部復旧範囲から外れるため本復旧工を追加することによる増額	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	3,129,000	93.96%	2,940,000	3,024,000	平成24年4月26日	平成24年8月29日	平成24年4月27日	平成24年8月31日	
3	随意契約	建設課	向沢入水路改修工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	わたらせ渓谷鐵道の線路下横断排水路工事が工期延期したことによる工期延期及び新設側溝の一部を現場打ち水路へ変更することによる増額及び工期延期	㈱新井土木	みどり市東町萩原140番地	3,612,000	95.93%	3,465,000	3,559,500	平成24年5月1日	平成24年10月25日 平成24年12月12日	平成24年5月2日	平成24年10月31日	平成24年12月15日 平成25年1月31日
4	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道大間々3318号線他管渠埋設工事(24-111-1)	水道施設	みどり市大間々町大間々地内		協調工事の関係により、安全性を考慮し仮設舗装を行うため増額	貴船工業㈱	みどり市大間々町塩原1028番地	14,248,500	95.80%	13,650,000	15,015,000	平成24年5月7日	平成24年8月6日	平成24年5月8日	平成24年8月31日	
5	一般競争	教育総務課	笠懸北小学校体育館耐震補強工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美3730番地(笠懸北小学校)		既設パイプトラスの溶接補修では、当初設計とは異なり、補修の必要な箇所が生じ、補修箇所を追加。また、復旧屋根材は納期・工期を考慮し、同等一般普及品に変更	桐生・桂笠懸北小学校体育館耐震補強特定建設工事共同企業体	群馬県桐生市宮前町2丁目14番地1	74,938,500	96.68%	72,450,000	72,450,000	平成24年5月10日	平成24年12月3日	平成24年5月11日	平成25年1月11日	
6	指名競争	建設課	市道2級25号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町塩原地内		バランス擁壁からL型擁壁へ変更。また、交通誘導員を追加することによる増額	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279番地2	3,906,000	72.58%	2,835,000	2,856,000	平成24年5月21日	平成24年10月24日	平成24年5月22日	平成24年10月31日	
7	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2118号線他管渠埋設工事(24-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		大間々用水畑灌施設との調整により管路長を短縮することによる減額	㈱倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	7,087,500	76.30%	5,407,500	5,208,000	平成24年5月24日	平成24年8月21日	平成24年5月25日	平成24年9月10日	
8	指名競争	建設課	市道笠懸4013号線陣屋ポンプ交換業務	機械器具設置	みどり市笠懸町鹿地内		マンホールポンプの納入に時間がかかることによる工期延長及びポンプ(鉄)売却処分による減額	㈱第一テクノ群馬支店	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	3,118,500	93.60%	2,919,000	2,887,500	平成24年5月24日	平成24年8月17日	平成24年5月25日	平成24年8月31日	平成24年9月28日
9	指名競争	総務課	平成24年度道路反射鏡設置工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート	みどり市内			昭和サイン㈱	桐生市境野町7丁目1784	2,852,010	96.48%	2,751,525		平成24年5月24日		平成24年5月25日	平成25年3月31日	
10	指名競争	建設課	市道笠懸1071号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		県道部の区画線消去工事及び庚申塔の移設工の増による増額。また、他工事との兼合い工事日数を要したことによる工期延長	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	3,339,000	88.05%	2,940,000	3,097,500	平成24年5月25日	平成24年9月28日	平成24年5月26日	平成24年9月28日	平成24年10月31日
11	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校トイレ改修工事	管	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)		1年1組及び職員厚生室の吊り天井下地部分の補強工事と小便器の接続部に取付金具を追加することによる増額	㈱倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	29,715,000	96.11%	28,560,000	29,631,000	平成24年5月31日	平成24年10月1日	平成24年6月1日	平成24年10月10日	
12	指名競争	建設課	市道1級20号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		掘削時に既設給水管及び電気配線が地下より出たため切り直し工事を追加することによる増額	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279番地2	6,835,500	73.73%	5,040,000	5,649,000	平成24年6月26日	平成24年10月10日	平成24年6月27日	平成24年11月30日	
13	指名競争	教育総務課	笠懸東小学校 教室出入口扉第一期改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)			㈱高草木建設	みどり市笠懸町阿左美3270番地1	6,993,000	63.06%	4,410,000		平成24年6月27日		平成24年6月28日	平成24年9月10日	
14	指名競争	水道工務課	市道大間々3318号線 配水管布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(南小東)		当初設計に比べ、土留工や既設石綿管へのモルタル充填工が増加したものの、設計単価に誤りがあったことからの減額	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	7,066,500	96.58%	6,825,000	6,678,000	平成24年6月28日	平成24年8月29日	平成24年6月29日	平成24年8月31日	平成24年9月14日
15	指名競争	浄水課	自家発電設備燃料タンク改修工事	機械器具設置	みどり市大間々町塩原1376番地(塩原浄水場)			㈱第一テクノ群馬支店	群馬県前橋市元総社町2丁目23番地14	2,509,500	95.40%	2,394,000		平成24年6月28日		平成24年6月29日	平成24年10月26日	
16	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2120号線管渠埋設工事(24-311-3)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		公共ます減及び布設距離の減による減額	㈱木村工務店	みどり市笠懸町鹿281番地1	8,211,000	88.62%	7,276,500	6,940,500	平成24年6月29日	平成24年9月20日	平成24年6月30日	平成24年9月28日	
17	指名競争	建設課	市営大間々一丁目上原団地A棟 給湯器交換工事	管	みどり市大間々町大間々1180番1			㈱エクセル笠懸営業所	みどり市笠懸町鹿141-2	5,376,000	47.85%	2,572,500		平成24年6月29日		平成24年6月30日	平成24年9月28日	
18	指名競争	農林課	平成24年度県単林道改良事業林道八木原大畑線改良工事	土木一式	みどり市東町小夜戸地内		当工事の終点付近に取付道路があり通行に支障があるため、溝蓋を16枚、グレーチングを1枚増工することによる増額	㈱中西建設	みどり市東町神戸590-3	3,013,500	96.86%	2,919,000	3,034,500	平成24年6月29日	平成24年8月9日 平成25年3月8日	平成24年6月30日	平成24年8月9日	平成25年3月26日
19	指名競争	農林課	平成24年度県単林道舗装事業林道小平座間線舗装工事	舗装	みどり市東町座間地内		山側のブロック積がない箇所はU字溝が入っていなかったため、L型側溝をL=67.9m増工	㈱金子建設	みどり市東町神戸577-2	4,021,500	96.61%	3,885,000	4,189,500	平成24年6月29日	平成24年8月9日	平成24年6月30日	平成24年8月31日	
20	一般競争	建設課	市道大間々4129号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		工事箇所の給水管が支障となるので布設替工を追加したことによる増額。また、電柱移設に不測の日数を要したことによる工期延期	貴船工業㈱	群馬県みどり市大間々町塩原1028番地	11,340,000	95.37%	10,815,000	11,140,500	平成24年7月4日	平成25年1月22日	平成24年7月5日	平成25年1月31日	平成25年3月29日
21	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業県道阿左美桐生線他管渠埋設工事(24-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		次期工事にて行う予定であった箇所を舗装復旧及び道路占用の関係で、取出し工事の追加、事故防止の観点から復旧を追加したことによる増額	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	19,341,000	96.09%	18,585,000	20,485,500	平成24年7月6日	平成24年11月5日	平成24年7月9日	平成24年12月10日	
22	一般競争	建設課	市道2級5号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		本工事区間の側溝にグレーチングがないため追加。また、文字や自転車マークなどの区画線を見込んでいなかったため増加	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	15,067,500	96.17%	14,490,000	16,191,000	平成24年7月9日	平成24年10月22日	平成24年7月10日	平成24年10月31日	
23	一般競争	建設課	市道2級15号線改良舗装工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		国道50号の計画変更により、市道の修正設計に不測の日数を要したための工期延長及び排水経路及び排水構造の変更。また、笠懸庁舎のバリアカー変更による増額	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	16,023,000	96.46%	15,456,000	17,650,500	平成24年7月9日	平成24年9月21日 平成24年10月22日	平成24年7月10日	平成24年9月28日	平成24年10月31日
24	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道大間々3317号線他管渠埋設工事(24-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		交通解放にあたり交差点部の仮舗装、給水管仮設、交通誘導員を追加したことによる増額	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	13,135,500	95.92%	12,600,000	12,915,000	平成24年7月10日	平成24年10月11日	平成24年7月11日	平成24年10月31日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
25	一般競争	水道工務課	(県)阿左美・桐生線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(岩宿駅西)		離脱防止金具、曲管の増加及び不断水工法の追加による増額。また、消火栓鉄蓋の高さ決定に不測の日数を要したことによる工期延期	㈱キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	10,594,500	96.63%	10,237,500	10,468,500	平成24年7月10日	平成24年10月26日	平成24年7月11日	平成24年10月31日	平成24年11月14日
26	一般競争	浄水課	第2水源取水ポンプオーバーホール	機械器具設置	みどり市大間々町塩原545-1(第2水源)		取水ポンプメーカー工場内で分解点検した結果、予定していた箇所以外にも劣化や修正が必要となったための増額	コーエイ㈱桐生営業所	みどり市大間々町大間々27-4	27,342,000	88.98%	24,328,500	26,743,500	平成24年7月10日	平成25年3月12日	平成24年7月11日	平成25年3月15日	
27	一般競争	教育総務課	大間々南小学校ほか2校エレベーター改修工事	機械器具設置	みどり市大間々町大間々884番地(大間々南小学校)、みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校)			㈱関東エレベーターシステム	群馬県邑楽郡邑楽町大字鶯752番地4	14,490,000	92.14%	13,350,750		平成24年7月10日		平成24年7月11日	平成24年9月20日	
28	一般競争	教育総務課	大間々学校給食センター移転改築工事	建築一式	みどり市大間々町大間々519番地			関東・阿左美・貴船大間々学校給食センター移転改築工事特定建設工事共同企業体	群馬県太田市別所町332番地	630,063,000	98.32%	619,500,000		平成24年7月10日		平成24年8月8日	平成25年6月28日	
29	指名競争	建設課	市道2級7号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		施工延長を伸ばし、路盤の高さ調整をする工事を追加することによる増額	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	8,494,500	96.42%	8,190,000	12,358,500	平成24年7月26日	平成24年10月1日	平成24年7月27日	平成24年10月31日	
30	指名競争	社会福祉課	みどり市障害者福祉センター渡り廊下屋根設置工事及び増築箇所周辺舗装工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1567番地2			㈱藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	5,187,000	96.56%	5,008,500		平成24年7月30日		平成24年7月31日	平成24年9月28日	
31	指名競争	建設課	市道2級18号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		工事終点部交差点の舗装老朽化が著しいので、工事延長を増加し対応することによる増額	桂建設㈱	みどり市笠懸町阿左美763-2	4,620,000	95.91%	4,431,000	5,229,000	平成24年7月30日	平成24年11月1日	平成24年7月31日	平成24年11月30日	
32	指名競争	都市計画課	農業集落排水マンホールポンプ交換工事	機械器具設置	みどり市農業集落排水事業区域内			㈱第一テクノ 群馬支店	前橋市元総社2-23-14	6,741,000	93.46%	6,300,000		平成24年7月30日		平成24年7月31日	平成24年10月31日	
33	指名競争	水道工務課	市道2級18号線配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(9区公民館北)		不断水工法を直営にて施工できると判断したことによる減額	㈱エクセル笠懸営業所	みどり市笠懸町鹿141-2	7,077,000	97.03%	6,867,000	6,730,500	平成24年7月30日	平成24年10月29日	平成24年7月31日	平成24年10月31日	
34	一般競争	建設課	市道1級21号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町桐原地内		連続する舗装継ぎ目の振動をなくすため、舗装工を延伸し施工することによる増額	貴船工業㈱	みどり市大間々町塩原1028番地	20,769,000	95.05%	19,740,000	20,328,000	平成24年8月1日	平成24年10月22日	平成24年8月2日	平成24年12月28日	
35	一般競争	建設課	市道1級6号線・笠懸4136号線舗装補修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		当初計画の舗装平積よりも少なく施工することができたことによる減額	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	11,035,500	96.10%	10,605,000	10,542,000	平成24年8月2日	平成24年11月29日	平成24年8月3日	平成24年11月30日	
36	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業県道大間々世良田線他管渠埋設工事(24-311-10)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		新田山田送水管の埋設位置相違に対応するための増工及び渋滞の緩和や夜間の安全対応による交通誘導員増員等による増額	㈱金子建設	みどり市東町神戸577-2	16,947,000	96.65%	16,380,000	20,422,500	平成24年8月2日	平成24年12月25日	平成24年8月3日	平成25年1月15日	
37	随意契約	水道工務課	国道50号水道仮設工事(第1工区)	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(笠懸商工会南付近)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	国土交通省の配水管の撤去指示による工期延期。仮設管接続部全箇所へ離脱防止金具の設置及び夜間工事による増額	新里設備工業㈱笠懸営業所	みどり市笠懸町西鹿田38-1	4,189,500	96.99%	4,063,500	5,890,500	平成24年8月3日	平成24年8月23日 平成24年9月25日	平成24年8月4日	平成24年8月31日	平成24年9月30日
38	一般競争	建設課	市道1級17号線道路改良工事(第2工区)	土木一式	みどり市大間々町浅原地内		工事区間の一部で、擁壁工及びU字側溝の延長を減らすための減額	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	13,419,000	96.24%	12,915,000	11,424,000	平成24年8月6日	平成25年1月21日	平成24年8月7日	平成25年1月31日	
39	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校体育館耐震補強工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)		水銀灯と可動式バスケゴール落下・脱落の危険性があることが判明したため、耐震性のある同等品への交換を行った。	石川・倉澤笠懸東小学校体育館耐震補強工事特定建設工事共同企業体	群馬県太田市浜町10番33号	125,643,000	97.78%	122,850,000	125,202,000	平成24年8月6日	平成24年12月3日	平成24年8月7日	平成25年1月11日	
40	指名競争	建設課	市道大間々3216号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町大間々地内		民地出入り口の段差解消のため、既設地先境界ブロックの撤去・再設置および道路保護のための取付舗装を追加することによる増額	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279番地2	6,562,500	96.00%	6,300,000	6,667,500	平成24年8月27日	平成24年11月13日	平成24年8月28日	平成24年11月30日	
41	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2109号線管渠埋設工事(24-311-6)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		公共ます設置箇所減少及び取付管布設距離減少に伴う減額	㈱山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	7,077,000	96.14%	6,804,000	6,363,000	平成24年8月27日	平成24年11月22日	平成24年8月28日	平成24年12月10日	
42	指名競争	建設課	市道笠懸1235号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町西鹿田地内		舗装打換えをオーバーレイへの施工変更及び交差点部分の路盤入替えしたことによる増額。また、水道の本管布設(石綿管交換)に日数を要した事による工期延長	㈱高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281番地1	6,720,000	75.00%	5,040,000	5,061,000	平成24年8月31日	平成24年11月19日	平成24年9月1日	平成24年11月30日	平成25年1月10日
43	指名競争	社会教育課	笠懸野文化ホール非常用発電機(直流電源装置)改修工事	電気	みどり市笠懸町阿左美1579-1			㈱小川電工	笠懸町鹿10-3	9,964,500	93.78%	9,345,000		平成24年8月31日		平成24年8月31日	平成24年12月28日	
44	指名競争	社会福祉課	みどり市温泉施設かたくりの湯浴室内塗装工事	塗装	みどり市笠懸町鹿250番地		当初、木部壁を洗浄し塗装することで設計したが、塗装の吸着を向上させるため既塗装の剥離工を追加することによる増額及び工期延期	㈱倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	2,961,000	93.97%	2,782,500	3,192,000	平成24年8月31日	平成24年9月25日	平成24年9月1日	平成24年9月28日	平成24年10月15日
45	一般競争	水道工務課	市道笠懸1235号線配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内(長昌寺南)		給水切替工事が1箇所減であるが、仕切弁を1基追加したことによる増額	㈱新井土木	みどり市東町萩原140	10,489,500	93.89%	9,849,000	9,870,000	平成24年9月6日	平成24年12月12日	平成24年9月7日	平成24年12月21日	
46	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸1073号線管渠埋設工事(24-311-9)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		・先行する近接工事との協調困難による工期延長。・家屋工損調査の追加及び下流既設管渠の要する増工・公共ます設置箇所変更による減工・雨水浸透施設の撤去復旧範囲の変更による減工・補償算定費用の減	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275-7	17,440,500	96.45%	16,821,000	17,755,500 16,579,500	平成24年9月11日	平成24年12月27日 平成25年3月7日 平成25年5月8日	平成24年9月12日	平成25年2月25日	平成25年3月29日 平成25年5月31日
47	随意契約	農林課	仮置場整備工事	土木一式	みどり市東町草木地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	・搬入除去土壌に調査、除去作業に日数を要したことによる工期延期・地盤凍結による遅れ及び降雪による工期延期。・地下水観測用のボーリング削孔径をφ116からφ86へ変更。ボーリング機械の準備片付け等を追加したことによる増額変更	㈱中西建設	みどり市東町神戸590-3	7,035,000	97.01%	6,825,000	7,171,500	平成24年9月11日	平成24年11月29日 平成25年1月16日 平成25年2月12日	平成24年9月12日	平成24年12月14日	平成25年1月31日 平成25年2月28日
48	指名競争	建設課	市道笠懸4004・4005・4006号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		舗装打換え予定であったが、現状確認し検討した結果、オーバーレイでの施工に変更したことによる減額	㈱山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281番地1	9,187,500	96.00%	8,820,000	5,607,000	平成24年9月24日	平成24年11月22日	平成24年9月25日	平成25年1月31日	
49	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道大間々3316号線管渠埋設工事(24-111-5)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		公共ます設置箇所の変更による減工及び交通誘導員の配置を減調整したことによる減額	㈱通友	みどり市大間々町桐原709-8	6,804,000	77.16%	5,250,000	4,956,000	平成24年9月27日	平成25年2月5日	平成24年9月28日	平成25年2月20日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
50	指名競争	建設課	市道笠懸4327号線 舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		当初施工する予定の終点では家屋が近い為、舗装の継ぎ目で振動が発生し生活に支障を来すことが考えられるため、舗装を延伸した事による増額。	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551番地1	5,313,000	95.85%	5,092,500	5,659,500	平成24年9月27日	平成24年12月25日	平成24年9月28日	平成25年1月31日	
51	随意契約	社会教育課	笠懸野文化ホール ガス吸収冷温水機第3期改修工事	管	みどり市笠懸町阿左美1579-1	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		川重冷熱工業㈱	埼玉県南埼玉郡白岡町大字野牛1033	6,394,500	95.24%	6,090,000		平成24年9月27日		平成24年9月28日	平成24年12月28日	
52	指名競争	水道工務課	市道大間々3316号線他 配水管仮設及び布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(7区公民館西)		本施工箇所隣接する昨年度配水管切替工事を実施した箇所の本復旧舗装工事を追加したことによる増額	㈱高草木設備	みどり市大間々町大間々467-11	6,090,000	87.93%	5,355,000	5,544,000	平成24年9月28日		平成24年9月29日	平成25年2月28日	
53	指名競争	水道工務課	市道笠懸1073号線 配水管仮設及び布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(笠懸庁舎南)		同調工事である下水工事の遅れによる工期延期	㈱三輪水道工事店	みどり市笠懸町阿左美3709	7,203,000	94.90%	6,835,500		平成24年9月28日	平成25年2月27日	平成24年9月29日	平成25年2月28日	平成25年6月28日
54	一般競争	教育総務課	笠懸幼稚園屋上防水第二期改修工事	防水	みどり市笠懸町鹿4590番地2(笠懸幼稚園)			㈱キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193番地	13,881,000	94.55%	13,125,000		平成24年10月4日		平成24年10月5日	平成24年12月20日	
55	一般競争	建設課	市道1級4号線他 道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		東京電力柱移転の調整が顧客と難航したため工期延長となった	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	46,735,500	96.16%	44,940,000		平成24年10月5日	平成25年3月18日	平成24年10月6日	平成25年3月29日	平成25年5月31日
56	一般競争	建設課	市道1級24号線・27号線舗装改修工事	舗装	みどり市東町座間地内		工事延長増加による舗装数量増及び既設舗装面の高さ調整を追加することによる増額	㈱金子建設	みどり市東町神戸577-2	18,805,500	96.59%	18,165,000	20,685,000	平成24年10月9日	平成25年1月25日	平成24年10月10日	平成25年1月31日	
57	一般競争	水道工務課	国道50号配水管埋設工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(笠懸庁舎南西付近)		当初設計において歩道部舗装を計上していたが、国交省の施工となり減額。また、国道工事との調整に不測の時間を要したことによる延長	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原467-11	10,416,000	95.97%	9,996,000	9,786,000	平成24年10月9日	平成24年12月12日	平成24年10月10日	平成24年12月14日	平成24年12月21日
58	指名競争	都市計画課	福岡中央集落排水センター機械設備改修工事	機械器具設置	みどり市大間々町浅原地内(福岡中央集落排水センター場内)			環境システム㈱	前橋市荻窪町785-6	4,924,500	96.38%	4,746,000		平成24年10月22日		平成24年10月23日	平成25年3月21日	
59	指名競争	農林課	小規模土地改良事業久宮地区排水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		水道管切り直しにより舗装がつきはぎとなってしまう一部区間を全幅舗装復旧とし、交通誘導員の減員したことによる変更	㈱藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980	4,966,500	81.82%	4,063,500	4,063,500	平成24年10月25日	平成25年2月21日	平成24年10月26日	平成25年2月28日	
60	指名競争	建設課	市道笠懸2029号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		民地出入口の取付舗装を追加及び交通安全対策のため、外側線の引き直しを追加することによる増額	㈱倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	8,232,000	95.03%	7,822,500	8,484,000	平成24年10月26日	平成25年3月12日	平成24年10月27日	平成25年3月29日	
61	指名競争	農林課	小規模土地改良事業鹿小仁田地区排水路保全工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		地元要望による柵板土留めによる水路保護工の延長及び事業効果の早期発生を図るため水路保護工の増工、工期延期	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	3,937,500	95.47%	3,759,000	5,586,000	平成24年10月26日	平成25年1月29日	平成24年10月27日	平成25年2月28日	平成25年3月22日
62	指名競争	浄水課	春場見簡易水道浄水施設改良工事	水道施設	みどり市東町沢入地内(春場見浄水場)		防食塗装の劣化が激しく防食塗装の範囲を拡大し、排泥池への枯葉混入を防ぐための蓋を追加したことによる増額	㈱ヤマト	前橋市古市町118	9,597,000	94.09%	9,030,000	9,828,000	平成24年10月26日	平成25年3月1日	平成24年10月27日	平成25年3月15日	
63	一般競争	建設課	市道2級9号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		既設石綿管交換に不測の日数を要し、また歩行工事を施工するため工期を延期	㈱北村土木みどり市営業所	みどり市笠懸町鹿2281	39,910,500	82.72%	33,012,000		平成24年11月1日	平成25年3月13日 平成25年5月9日	平成24年11月2日	平成25年3月29日	平成25年5月20日 平成25年6月21日
64	一般競争	農林課	平成24年度農山漁村活性化対策整備に関する事業 小沼地区水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		発生材の埋戻予定から、市の土砂置場から埋戻土を搬入することによる増額。また水道管布設替えに不測の日数を要したことによる工期延期	㈱北村土木みどり市営業所	みどり市笠懸町鹿2281	25,263,000	84.37%	21,315,000	21,777,000	平成24年11月1日	平成25年3月11日	平成24年11月2日	平成25年3月15日	平成25年3月22日
65	一般競争	財政課	旧東村学校給食センター他解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市東町神戸地内		不要建物、不要物品の数量増加及び立木撤去工事の追加によるもの。	平澤建設㈱大間々営業所	みどり市大間々町大間々1335	18,900,000	94.44%	17,850,000	18,543,000	平成24年11月5日	平成25年2月27日	平成24年11月6日	平成25年2月28日	
66	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道大間々3272号線管渠埋設工事(24-111-6)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		公共ます設置箇所の変更による減工及び交通誘導員の配置を減調整したことによる減額	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279-2	2,887,500	72.73%	2,100,000	2,058,000	平成24年11月19日	平成25年2月5日	平成24年11月20日	平成25年2月20日	
67	指名競争	建設課	市道笠懸4321号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		舗装面積の増加及び止水栓防護蓋を鋳鉄製に変更したことによる増額	㈱倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地の6	3,003,000	94.41%	2,835,000	3,202,500	平成24年11月22日	平成25年3月18日	平成24年11月23日	平成25年3月29日	
68	指名競争	建設課	市道笠懸2218・2219号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		施工箇所に水道管等が埋設されていたことによる工期延長	㈱大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	6,499,500	96.12%	6,247,500		平成24年11月26日	平成25年4月4日	平成24年11月27日	平成25年4月30日	平成25年5月17日
69	指名競争	水道工務課	市道1級4号線配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(笠懸東小付近)		道路改良工事に伴う電柱移設等の遅れによる工期延期、仮設管の減額	㈱金子建設	みどり市東町神戸577-2	9,618,000	96.07%	9,240,000	8,799,000	平成24年11月26日	平成25年3月11日	平成24年11月27日	平成25年3月14日	平成25年5月31日
70	一般競争	建設課	市道笠懸4052号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		有筋コンクリート処理及び道路標識等の撤去再設置の増加によるもの	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	15,361,500	95.69%	14,700,000	14,941,500	平成24年11月30日	平成25年5月24日	平成24年12月1日	平成25年6月28日	
71	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2064号線他管渠埋設工事(24-311-8)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		地域住民の生活道路や通学路を確保する必要から、近接の他工事との工程調整により、工期を延長	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	18,973,500	96.29%	18,270,000		平成24年12月3日	平成25年3月11日	平成24年12月4日	平成25年3月22日	平成25年5月31日
72	一般競争	浄水課	高区送水ポンプ更新工事	機械器具設置	みどり市大間々町地内(桐原・高区第一・塩沢施設内)		ポンプの容量アップを行ったことによる電路の改修及びフロート弁の故障による追加工事による増額	クシダ工業㈱	高崎市員沢町甲965番地	13,681,500	95.93%	13,125,000	13,870,500	平成24年12月3日	平成25年3月8日	平成24年12月4日	平成25年3月15日	
73	一般競争	水道工務課	市道1級19号線 配水管新設工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(大間々駅前)		給水切替箇所の減及び既設コンクリート舗装の取壊しにブレイカーを追加。また、コンクリート廃材処理が増えたことによる増額	㈱大下総合笠懸支店	みどり市笠懸町鹿4223-5	13,660,500	96.08%	13,125,000	13,198,500	平成24年12月4日	平成25年3月7日	平成24年12月5日	平成25年3月8日	
74	指名競争	総務課	平成24年度交通安全対策工事	塗装	みどり市笠懸町内		工事施工場所決定により外側線等が延長増による増額	㈱エーアールエス	群馬県桐生市新里町新川747	5,460,000	76.54%	4,179,000	4,294,500	平成24年12月27日	平成25年2月28日	平成24年12月28日	平成25年3月19日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
75	一般競争	観光課	みかび石加工展示センター解体撤去及び法面崩落防止工事	土木一式	みどり市東町草木内		既存TVアンテナケーブルの移設。斜面土工数量及び植生工数量の変更。ガードレール工延長の変更	㈱新井土木	みどり市東町萩原140	17,461,500	96.21%	16,800,000	16,800,000	平成24年12月27日	平成25年3月6日	平成24年12月28日	平成25年3月15日	
76	指名競争	観光課	ファミリーオートキャンプ場さうりバンガロー2棟新設工事	建築一式	みどり市東町沢内		建設位置が変更となり、給排水及び押入設備の追加工事が必要となった。それに伴い工期の延長があったため。	㈱新井土木	みどり市東町萩原140	7,591,500	96.82%	7,350,000	7,560,000	平成24年12月27日		平成24年12月28日	平成25年3月15日	平成25年3月25日
77	指名競争	社会教育課	笠懸野文化ホール 舞台機構設備改修工事〔第1期電気工事〕	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美1579-1			森平舞台機構㈱	東京都台東区花川戸2-11-2	5,775,000	88.18%	5,092,500		平成24年12月27日		平成24年12月28日	平成25年3月26日	
78	指名競争	建設課	市道1級5号線 舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町久宮内		既存の舗装継ぎ目に合わせたことによる幅員増及び面積増、また、カラー舗装を追加したことによる増額	㈱高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	2,992,500	97.89%	2,929,500		平成24年12月28日		平成24年12月29日	平成25年2月28日	
79	指名競争	社会教育課	笠懸ゲートボール場東側ネットフェンス移設工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美1725番地1(市民体育館北側)			㈱山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	3,370,500	81.93%	2,761,500		平成24年12月28日		平成24年12月29日	平成25年3月22日	
80	指名競争	建設課	市営住宅塩原下ノ台団地A棟屋上防水改修工事	防水	みどり市大間々町塩原611(市営住宅塩原下ノ台団地内)			オガワ美装㈱	みどり市大間々町桐原1496-12	8,148,000	63.92%	5,208,000		平成25年1月4日		平成25年1月5日	平成25年3月15日	
81	指名競争	水道工務課	主要地方道桐生・伊勢崎線配水管布設替工事(第10工区)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(競艇場南)		同調工事である県道拡幅工事の工事区間の変更による減工及道路工事の工程変更に伴う工期延期	㈱諏訪電気商会	みどり市笠懸町阿左美2467-7	3,696,000	92.61%	3,423,000	3,223,500	平成25年1月4日	平成25年3月8日	平成25年1月5日	平成25年3月11日	平成25年3月19日
82	指名競争	浄水課	袖丸浄水施設撤去工事	水道施設	みどり市東町小中地内		地権者からの要望により盛土を追加したことによる増額及び工期延期	㈱尾池土木	みどり市東町花輪11-1	2,793,000	96.99%	2,709,000	2,908,500	平成25年1月4日	平成25年3月8日	平成25年1月5日	平成25年3月15日	平成25年3月25日
83	一般競争	水道工務課	市道1級19号線 配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(大間々駅前)		近接している既設N.T.T管を確認しながらの施工で進捗率低下のため、工期延期、舗装の変更増額	新里設備工業㈱笠懸営業所	みどり市笠懸町西鹿田38-1	13,030,500	96.70%	12,600,000	12,736,500	平成25年1月8日	平成25年3月19日	平成25年1月9日	平成25年3月22日	平成25年4月30日
84	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2120号線他管渠埋設工事 第2工区(24-311-7)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		現状の路面状況及び地元の要望を踏まえ舗装工事を仮復旧(3cm)から本舗装(5cm)へ変更することによる増額	㈱山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	25,200,000	95.83%	24,150,000	26,218,500	平成25年1月29日	平成25年2月15日	平成25年1月30日	平成25年6月28日	
85	指名競争	文化財課	県史跡阿左美縄文文化式住居跡覆屋ガラス交換工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美地内			㈱木村工務店	みどり市笠懸町鹿281-1	2,730,000	84.62%	2,310,000		平成25年2月1日		平成25年2月2日	平成25年3月23日	
86	指名競争	水道工務課	主要地方道大間々・世良田線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(かどや公園南付近)			㈱金子設備	みどり市大間々町浅原1677番地	3,307,500	96.83%	3,202,500		平成25年2月1日		平成25年2月2日	平成25年6月28日	
87	指名競争	水道工務課	市道笠懸2210号線他 配水管更新工事(第11工区)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(競艇場南)		競艇場関係機関との協議に時間を要したため工期延期及び競艇場南口付近の改良計画があるため、舗装本復旧工事を一部中断	㈱中村水道	みどり市大間々町大間々701-5	6,531,000	96.46%	6,300,000	6,027,000	平成25年2月1日	平成25年3月15日 平成25年4月11日	平成25年2月2日	平成25年3月18日	平成25年4月12日
88	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業県道大間々世良田線他管渠埋設工事(24-311-5)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内			㈱阿左美建設工事	みどり市大間々町大間々551-1	25,872,000	79.10%	20,464,500		平成25年2月4日		平成25年2月5日	平成25年6月28日	
89	随意契約	財政課	議会中継システム改修工事	電気通信	みどり市役所 大間々庁舎	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		東日本電信電話㈱群馬支店	群馬県高崎市高松町3番	3,412,500	91.69%	3,129,000		平成25年2月8日		平成25年2月9日	平成25年3月29日	
90	指名競争	建設課	みどり市営住宅解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町上神梅地内			貴船工業㈱	みどり市大間々町塩原1028番地	9,156,000	94.95%	8,694,000		平成25年2月26日		平成25年2月27日	平成25年3月25日	
91	一般競争	都市計画課	身無第5・6雨水幹線管渠埋設工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内			㈱野村建設工業みどり営業所	みどり市笠懸町阿左美2169番地3	48,993,000	96.01%	47,040,000		平成25年2月26日		平成25年2月27日	平成25年9月30日	
92	指名競争	観光課	サンレイク草木浄化槽改修工事	管	みどり市東町草木内			㈱キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	4,567,500	95.86%	4,378,500		平成25年2月28日		平成25年3月1日	平成25年3月22日	
93	指名競争	水道工務課	主要地方道桐生伊勢崎線 配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(桐生大学前)		協調工事である雨水幹線工事及び大学との調整のため工期を延期、不断水工法の追加による増額変更	㈱エクセル笠懸営業所	みどり市笠懸町鹿141-2	4,389,000	87.80%	3,853,500	4,168,500	平成25年3月1日	平成25年3月28日	平成25年3月2日	平成25年3月29日	平成25年5月13日