

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
1	指名競争	浄水課	急速攪拌機更新工事	機械器具設置	みどり市大間々町塩原1376(塩原浄水場)			(株)ヤマト	前橋市古市町118番地	10,335,600	95.09%	9,828,000		平成27年8月27日		平成27年8月28日	平成28年1月29日	
2	指名競争	教育総務課	大間々東小学校放送設備改修工事	電気通信	みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校)			星野総合商事(株)	前橋市日吉町4-32-25	8,046,000	96.64%	7,776,000		平成27年8月27日		平成27年8月28日	平成27年11月30日	
3	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線他管渠埋設工事 (27-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】県道太田大間々線と市道1級1号線との交差点内の施工に際し、交通規制の方法について、警察・消防等の関係機関との協議に時間をようしたため、また、施工に際しても交通量が多く、安全に対し特段の注意を要した施工が必要であることから、工事の進捗に影響したため、工期の延長を行いたい。【第2回】(増額分)施工箇所の道路は交通量が多く、朝夕の通勤時間帯についても交通誘導員を配置したい。また、桐生警察との協議により、交差点内の施工に際し終日、交通誘導員を配置したい。(減額分)既設県道舗装厚を20cmで想定していたが、掘削した結果、当初の想定より薄く(15cm)アスファルト殻の運搬・処分量が減少したため。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	22,042,800	97.89%	21,578,400	21,600,000	平成27年9月7日	平成27年12月3日	平成27年9月8日	平成27年12月18日	平成28年1月22日
4	一般競争	水道工務課	平成27年度 配水管布設替工事 (みC-11, 17, 18)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】関連工事である平成27年度配水管布設替工事(みC-15)の遅れにより、本工事で既設管への接続を行うと桐生競艇場が断水となります。よって、関連工事の進捗に合わせて施工したく、工期を延期したい。【第2回】桐生競艇場との協議に伴い、工程を一部変更したことによる仕切弁等の材料追加及び交通誘導員の増員、また、当初設計において、配水管材料に計上漏れがあり、管の接続に必要な材料を追加したことによる増額。	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469番地	24,300,000	96.00%	23,328,000	24,256,800	平成27年9月7日	平成27年12月8日 平成27年12月17日	平成27年9月8日	平成27年12月14日	平成27年12月22日
5	一般競争	水道工務課	平成27年度 配水管布設替工事(みC-15)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】本工事箇所の道路路盤において、当初予定していなかったコンクリートによる安定処理が施されていたため、工事の日進量が当初予想より少なく、また、桐生競艇場との協議により開催日程等に配慮した施工が必要となりましたので、工事の進捗が遅れております。以上より工事完成期日を延期したい。【第2回】工事実施において、既設道路に当初想定していなかったコンクリートによる路盤安定処理が施されていたため、コンクリート取壊工の追加及び交通誘導員を増員したい。また、暗渠の伏せ越して材料等を追加したい。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	22,388,400	96.96%	21,708,000	23,641,200	平成27年9月7日	平成27年12月11日	平成27年9月8日	平成27年12月14日	平成28年1月29日
6	一般競争	水道工務課	平成27年度 配水管布設替工事(みC-19)	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内		【第1回】桐生ガス(株)から、お客様の要望により急遽市道2級18号線にガスパイプを埋設することとなったとのことで協議をしたところ、当面水道工事への影響は無いようにするとの回答だったが、他に大間々用水・桐生土木・伊勢崎市とも調整が必要ともことで協議に日数を要したこと、また、不断水分岐及び不断水簡易仕切弁設置のメーカーの都合により設置日までに数を要したため、工期の延長を行いたい。【第2回】計上漏れによる材料を追加したこと、既設の仕切弁が完全止水しなかったため簡易止水工法を追加し仕切弁を新品と交換したこと、また大型車両の通行が想定より多く安全面を考慮したことで給水切替の進捗が遅れが生じたため誘導員が増となったことから変更契約を行いたい。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	20,736,000	96.35%	19,980,000	22,993,200	平成27年9月7日	平成27年12月7日 平成28年2月25日	平成27年9月8日	平成27年12月14日	平成28年2月29日
7	一般競争	水道工務課	平成27年度 配水管布設替工事(みC-22, 23)	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内		【第1回】協調工事の建設課発注擁壁改修工事との重複区間の施工を擁壁工事終了後に予定していましたが、擁壁工事の工期が延期となったため、水道工事の工期内完成が難しくなったことから完成期日の延期をしたい。【第2回】路盤改良層の破砕やφ75部が管末のため水吐き機能を兼ねて消火栓1基を追加しましたが、現場打合せにおいて、仮設配管を全線埋設から道路横断部等の一部の埋設で施工可能と協議が整い、仮設配管の土工量が減となりました。この土工量の減により減額となりますので変更設計したい。	(株)大下総合笠懸支店	みどり市笠懸町鹿4223番地5	30,888,000	96.15%	29,700,000	27,302,400	平成27年9月7日	平成27年12月7日	平成27年9月8日	平成27年12月14日	平成28年2月19日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
8	一般競争	浄水課	瀬戸ヶ原配水池送配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内外（瀬戸ヶ原配水池）		工事実施において、既設舗装の下に古い【第1回】コンクリート舗装が出現したこと、傾斜の急な区間等で地元住民の要望により舗装修復旧を追加したこと、及び降雪の影響などにより当初設計の想定よりも大幅に工程が遅れております。これにより、完成期日までに工事を完了できない見込みとなったので、工期を延長し変更契約したい。 【第2回】工事実施において、傾斜の急な区間等で地元住民の要望により舗装修復旧を追加したこと、既設舗装の下に古いコンクリート舗装が出現し、その撤去のために舗装版破砕や処分が追加になったこと、及びそれらの追加により施工期間が延びたことで交通誘導員も増員になったことなどから、工事費が増額となるので設計を見直し変更契約したい。	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469番地	42,022,800	95.86%	40,284,000	42,951,600	平成27年9月7日	平成28年1月28日	平成27年9月8日	平成28年1月29日	平成28年3月5日
9	一般競争	浄水課	流量計更新工事	電気	みどり市大間々町塩原地内外（塩原浄水場、桐原配水池、小平配水池）			クシダ工業(株)	高崎市貝沢町甲965番地	49,831,200	94.28%	46,980,000		平成27年9月7日		平成27年9月8日	平成28年2月10日	
10	一般競争	文化財課	史跡西鹿田中島遺跡保存整備工事（環境整備工事）	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内		国庫補助事業対象として起工設計したが、契約後工事内容を精査したところ撤去工の一部に国庫補助対象とならない部分があったことが判明した。当初の起工設計どおりの工事をした場合、国庫補助額に不用額が生じることとなる。そこで、当初の起工設計では全体計画の70%に抑えていた芝張植栽を全体計画どおりに施工すること等により国庫補助額を満たす必要が生じたことによる。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	44,787,600	96.70%	43,308,000	45,986,400	平成27年9月7日	平成28年2月29日	平成27年9月8日	平成28年3月18日	
11	指名競争	観光課	小平の里遊湯館風呂釜交換改修工事	管	みどり市大間々町小平地内			(有)通友	みどり市大間々町桐原709-8	4,363,200	99.01%	4,320,000		平成27年9月29日		平成27年9月30日	平成28年2月29日	
12	指名競争	建設課	市道笠懸1209号線擁壁改修工事	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内		【第1回】隣接地権者が施工している宅地造成工事との工程調整に時間を要したため、この期間の延長を行いたい。 【第2回】擁壁背面地盤を掘削したところ、地盤密度が緩い盛土で形成されていたため、崩落防止対策に時間を要し、この間の工期延期を行いたい。 【第3回】擁壁天端部が宅地整備されているため転落防止柵の追加、擁壁端部処理としてL字に接続する既存擁壁への取付けコンクリートの追加、取壊し擁壁の地中形状が大きかったことによる撤去処理量の増加、作業ヤードの縮小等により交通規制日数を少なくしたことによる交通誘導員の減教により変更を行いたい。	(株)尾池土木	みどり市東町花輪11番地の1	6,112,800	96.11%	5,875,200	5,821,200	平成27年9月29日	平成27年11月20日 平成27年12月11日 平成28年1月25日	平成27年9月30日	平成27年11月30日	平成27年12月18日 平成28年1月29日
13	指名競争	建設課	市道笠懸3090号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		当初予定していた交通誘導員数よりも少なく施工できたことによる減額変更。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281番地1	3,985,200	92.14%	3,672,000	3,618,000	平成27年9月29日	平成27年12月11日	平成27年9月30日	平成27年12月28日	
14	指名競争	建設課	市道笠懸4126号線排水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		民地摺り付け部の舗装面積の追加及び工区内にある標識の支柱が腐食していることによる標識撤去工を追加したため。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	11,620,800	96.19%	11,178,000	11,502,000	平成27年9月29日	平成27年12月18日	平成27年9月30日	平成28年2月29日	
15	指名競争	建設課	No.23調整池設置工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		【第1回】土運搬作業において、搬入先である新栄橋橋梁補修工事の受入準備及び開始が遅れが生じたため、工期を延長したい。 【第2回】調整池の法面平場部に隣接する既設石積の基礎部が露出しており、風雨に浸食され劣化が進行していることから、基礎部保護及び道路面との段差解消のため、路肩盛土及び法面整形の数量増を変更にて対応したい。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	17,506,800	95.62%	16,740,000	17,323,200	平成27年9月25日	平成28年2月12日 平成28年3月9日	平成27年9月26日	平成28年2月29日	平成28年3月14日
16	指名競争	建設課	市道2級10号線道路整備事業測量設計業務	測量	みどり市笠懸町久宮地内		【第1回】関係地権者との境界立会いの日程調整に不測の日数を要し、成果取りまとめに必要な日数が確保できないため、完了期日の延期を行いたい。 【第2回】道路計画において関係地権者の同意が得られない箇所があり、道路計画の変更が必要となったため、計画変更及び成果取りまとめに必要な日数を確保するため工期の延期を行いたい。 【第3回】道路線形の決定に伴い、ビニールハウスや生垣などの補償物件が増加したことから、用地調査項目を増加したため設計変更を行いたい。	(株)高崎測量	高崎市日高町580番地	5,842,800	92.42%	5,400,000	6,404,400	平成27年9月28日	平成28年3月1日 平成28年3月31日 平成28年5月25日	平成27年9月29日	平成28年3月18日	平成28年3月31日 平成28年5月31日

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

N.O.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
17	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3077号線管渠埋設工事 (27-111-3)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		【第1回】既設埋設物が影響し、0号マンホール設置位置の変更及び取付管設置のための小型マンホールの追加が必要となり、舗装工を含め進捗に影響が生じたため工期を延長したい。【第2回】・雨水管等の既設埋設物が支障となり、小型マンホールを1基追加したことによる増額。・当初、既設雨水管の管路及び集水マスの撤去再設置を見込んだが、現場状況から撤去再設置が不要のため減額。・現場の車両等の通行状況により、交通誘導員の減少による減額。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	9,320,400	96.87%	9,028,800	9,007,200	平成27年9月29日	平成27年12月15日	平成27年9月30日	平成27年12月18日	平成27年12月28日
18	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線 舗装復旧工事(27-111-10)	舗装工事	みどり市大間々町大間々地内		・舗装復旧予定個所の道路内に視線誘導標が設置されており、舗装復旧時に撤去・再利用ができず、撤去・新設が必要なため。・本工事箇所の路線は大型店舗が多く、この店舗への出入車両が当初の想定より多く、また、交差点の施工に際しては大型車両が通行できないため、適切な交通誘導員の配置が必要なため。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	12,376,800	96.86%	11,988,000	12,139,200	平成27年9月29日	平成27年11月27日	平成27年9月30日	平成27年11月30日	
19	指名競争	水道工務課	大間々世良田線バイパス配水管 新設工事第1工区	水道施設	みどり市笠懸町久宮地内 (工業団地東)		並行して行われている大間々世良田線バイパス道路改良工事において、今後の本管布設予定個所の変更を予定しています。(当初はバイパス歩道に沿って新設交差点までを予定していた。しかし既存の太田市道を通過しみどり市通上の本管に接続する道路に変更したい。)そのため、管路の進行方向、埋設深度の変更が予想されるので今回の施工延長を短くしたい。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	13,737,600	95.91%	13,176,000	13,035,600	平成27年9月28日	平成28年1月6日	平成27年9月29日	平成28年1月15日	
20	指名競争	水道工務課	市道笠懸1203号線配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内 (第10区公民館北)		【第1回】本工事の県道掘削部において、道路掘返し規制期間(3年間)を超過していないため、桐生土木事務所との協議に時間を費やしてしまった事と、本管分岐部に設置するコスモバルブの穿孔予約が1月中旬まで取れない状態になっていたため、工期の変更を行いたい。【第2回】本工事の市道部について、当初片側通行止めにて工事を予定していましたが、工事箇所住民の通行しなくなり、道幅も狭いため、全面通行止めにて工事を実施しました。その結果、予定していた交通誘導員を削減したく設計変更したい。	新里設備工業(株) 笠懸営業所	みどり市笠懸町西鹿田38-1	16,092,000	96.64%	15,552,000	15,033,600	平成27年9月29日	平成28年1月18日	平成27年9月30日	平成28年1月29日	平成28年2月29日
21	指名競争	水道工務課	市道笠懸4071号線配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿(市営住宅北)		工事実施において、曲管材料等の追加が必要になりました。また、当初設計において仮復旧は計上しておりませんでしたが、年末年始の事故の防止措置として、水道管横断部の仮舗装を実施したことにより増額になったため、変更契約を行いたい。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	15,465,600	96.02%	14,850,000	15,163,200	平成27年9月28日	平成29年1月25日	平成27年9月29日	平成28年1月29日	
22	指名競争	水道工務課	平成27年度配水管布設替工事 (みC-21)	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内		当初設計延長が過少であったため約6m延長を延ばし直管を追加したこと、計上漏れによる材料を追加したことによる増。また、起点部及び終点部において、布設替区間の既設管が曲管45°にて道路中央側へ寄っていたため、既設管切断及び接続作業の際の掘削幅を広くしたことにより土工量が増えたため増額変更。	(有)高草木設備	みどり市大間々町大間々467番地11	8,748,000	96.54%	8,445,600	8,748,000	平成27年9月29日	平成28年1月12日	平成27年9月30日	平成28年1月15日	
23	指名競争	浄水課	花輪配水池水位調整弁更新工事	水道施設	みどり市東町花輪地内		本工事を実施する中、オーバーホール予定の水位調整弁に口径が設計と異なる水位調整弁が設置してあることが確認できたため、既存の水位調整弁の口径に合わせた材料を使用し、設計内容を変更し、変更契約を行いたい。	水機興業(株)	前橋市上泉町3106-1	2,883,600	93.63%	2,700,000	2,700,000	平成27年9月29日	平成28年1月12日	平成27年9月30日	平成28年1月29日	
24	指名競争	こども課	笠懸第1保育園プール補修工事	防水	みどり市笠懸町阿左美3740 笠懸第1保育園		当初クラック(ひび)と想定した部分に着手したところ、既存塗装の上にブルコートが施工したことによる全体的な剥離が起き、浮いたコート層の一部が割れたものであることが確認されました。よって既存ブルコートを全面撤去し、下地処理を施してから新規にブルコートを全面施工し直す内容に変更したい。	(株)曾根防水工業 みどり営業所	みどり市大間々町大間々415番地2	4,555,084	75.87%	3,456,000	3,780,000	平成27年4月23日	平成27年6月2日	平成27年4月24日	平成27年6月20日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
25	指名競争	建設課	市道大間々6007号線改良舗装及び代替地等整備工事	土木一式	みどり市大間々町塩原地内		【第1回】代替地の出入り口の位置について、地権者との協議に不測の時間を要したため、工期を延長したい。 【第2回】隣接敷地との境界に工作物を設置するため、隣接地権者への確認協議に時間を要し、この間半月の工期を延長したい。 【第3回】代替地の出入口箇所変更に伴い、L型擁壁の規格、割付の変更を実施し対応したい。また、道路幅に伴い、近隣畑地への用水取出し管の切り回しを実施したい。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	11,350,800	94.20%	10,692,000	12,160,800	平成27年5月25日	平成27年8月19日 平成27年9月9日 平成27年9月18日	平成27年5月26日	平成27年8月31日	平成27年9月18日 平成27年9月30日
26	一般競争	建設課	市道笠懸3067号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		【第1回】大間々用水土地改良区による既設畑管の布設替え工事の追加及び9月の台風等の天候不順のため工期を延長したい。 【第2回】エコノミー側溝からGPUへ変更し、側溝連結部に集水樹を1基追加する必要があったことによる変更。また、大型ダンプ迂回により1日あたりの交通誘導員数を増やす必要があったことによる増額。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	23,673,600	86.22%	20,412,000	21,729,600	平成27年6月9日	平成27年10月22日 平成27年12月16日	平成27年6月10日	平成27年10月30日	平成27年12月18日
27	一般競争	学校計画課	旧神梅小学校プール・管理棟解体工事	その他工事(とび・土工・コンクリート)	みどり市大間々町上神梅68番地(旧神梅小学校地内)		【第1回】長雨による残土処理及び擁壁補強等の付帯工事等の工期延長 【第2回】ブル解体後、当該地の駐車場利用に伴い水はけを良くするため、砕石・山砂を敷く必要が生じたため、また、解体したことにより新たに体育館の雨水排水管が必要になったため工事内容の変更を行った。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	32,151,600	70.00%	22,507,200	24,062,400	平成27年6月8日	平成27年9月28日 平成27年10月13日	平成27年6月9日	平成27年9月30日	平成27年10月20日
28	一般競争	学校計画課	旧福岡西小学校プール・管理棟解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町塩原363番地(旧福岡西小学校地内)		【第1回】長雨による残土処理及び擁壁補強等の付帯工事等の工期延長 【第2回】ブル解体後、当該地を多目的広場として利用することに伴い、水はけを良くするため、砕石・山砂を敷く必要が生じ、工事内容の変更を行った。	(有)通友	みどり市大間々町桐原709-8	31,978,800	70.01%	22,388,400	26,352,000	平成27年6月8日	平成27年9月28日 平成27年10月13日	平成27年6月9日	平成27年9月30日	平成27年10月20日
29	随意契約	社会福祉課	かたくりの湯源泉ポンプ制御盤及び源泉ポンプ交換工事	機械器具設置	みどり市笠懸町鹿2471番地	源泉ポンプと制御盤については、落雷による故障に対し、現状復旧することが損害保険の適用要件であるため、輸入業者で同製品を設置した業者と随意契約とした。		(株)クリステンセン・マイカイ東京支店	東京都品川区西五反田7丁目24番地4号 K. U.ビル3F	27,473,631	98.58%	27,084,240		平成27年6月8日		平成27年6月9日	平成27年12月28日	
30	指名競争	危機管理課	平成27年度交通安全対策工事	塗装	みどり市大間々町及び東町地内		工事施工数量の増減による変更	新道路企画(有)桐生支店	桐生市菱町1丁目251番地	4,989,600	73.59%	3,672,000	4,309,200	平成27年6月23日	平成27年9月29日	平成27年6月24日	平成27年9月30日	
31	指名競争	観光課	ながめ公園歩行者用通路整備工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		歩行者通路降下場に残る旧井戸について、歩行者の安全を考え閉塞工を追加したい。また、歩行者動線上に観光案内板が設置されているため、看板移設工を追加したい。追加工事により当初工期内での完成が見込めなくなったため、工期延長を行いたい。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	3,434,400	88.05%	3,024,000	3,384,720	平成27年6月22日	平成27年8月26日	平成27年6月23日	平成27年8月31日	平成27年9月11日
32	指名競争	観光課	ながめ公園太鼓橋改修工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		太鼓橋西側踊場裏の躯体コンクリートに劣化が生じており、剥離の恐れがあるため、躯体部分の保護補修工事を追加したい。また、天候不順により橋梁塗装工事に遅れが生じたため、工期の延長を行いたい。	オガワ美装(有)	みどり市大間々町桐原1496-12	6,480,000	93.33%	6,048,000	6,415,200	平成27年6月26日	平成27年9月24日	平成27年6月27日	平成27年9月30日	平成27年10月9日
33	指名競争	建設課	市道2級7号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内		施工にあたり試掘したところ、現道は以前オーバーレイで施工されており舗装厚が8cm以上あることがわかりました。このことから、5cmの切削オーバーレイ工法に変更したい。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	12,582,000	96.14%	12,096,000	11,156,400	平成27年6月26日	平成27年9月11日	平成27年6月27日	平成27年9月30日	
34	指名競争	建設課	市道笠懸4204号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内		度々修繕を行っている老朽化した横断側溝について撤去し、新しい横断側溝の布設を追加したい。また、既設舗装の一部にオーバーレイで施工している箇所があることによるアスファルト製の運搬・処理の増額を行いたい。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	4,838,400	95.09%	4,600,800	5,346,000	平成27年6月25日	平成27年9月7日	平成27年6月26日	平成27年9月30日	
35	指名競争	建設課	市道笠懸1259号線簡易舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町西鹿地内			古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	2,678,400	90.73%	2,430,000		平成27年6月22日		平成27年6月23日	平成27年8月31日	
36	一般競争	建設課	市道2級35号線道路改良工事(第2工区)	土木一式	みどり市東町沢入地内		大型ブロック積の基礎部が、岩盤ではなかったことによる全面コンクリート埋戻しの数量減及び基礎部床掘において、河川からの浸水が多く、当初の排水処理では追いつかなかったため、水替工の数量増を変更にて対応したい。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	24,062,400	96.50%	23,220,000	24,051,600	平成27年10月5日	平成28年3月9日	平成27年10月6日	平成28年3月18日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
37	一般競争	建設課	市道東2136号線他水路改修工事(第1工区)	土木一式	みどり市東町小夜戸地内		【第1回】工事の支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、工期を平成28年5月31日まで延長したい。 【第2回】当初、U字溝の片側に土留壁(H=500)を設置する予定であったが、地権者の要望により土留壁を両側に設置すること且つ、土留壁(H=300)に変更することに伴い、土留壁が受注生産品であることから、納品に時間を要してしまうため、工期を平成28年6月30日まで延長したい。 【第3回】自由勾配側溝を敷設するにあたり、側溝の天端と民地に高低差が生じてしまうことから、追加で土留壁(H=300)を設置することに伴い、土留壁が受注生産であることから、納品に時間を要してしまうため、工期を延長したい。 【第4回】U字溝等の敷設作業時に重機を使用するため、鉄板を敷いての作業及び、田植え時期の施工に伴う水替工等が生じたことによる仮設工の追加による増加のため。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	22,226,400	96.70%	21,492,000	24,000,000	平成27年10月5日	平成28年3月14日 平成28年5月23日 平成28年6月21日	平成27年10月6日	平成28年3月18日	平成28年5月31日 平成28年6月30日 平成28年7月15日
38	一般競争	建設課	新栄橋橋梁補修工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地先		【第1回】既設フーチング(橋脚土台)部の形状が当初設計と異なっていたことから、フーチング幅及びコンクリート巻立寸法の再計算に不測の日数を要したため、工期を平成28年5月31日まで延長したい。 【第2回】工事用道路の勾配が急であり、大型トラックやコンクリートミキサー車の通行を安定させるため、敷砂利厚を増加したため。また、新規フーチング打設に伴い水替工が追加されたことにより増額変更を行いたい。	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々1333-2	41,104,800	96.43%	39,636,000	43,934,400	平成27年10月5日	平成28年3月14日 平成28年5月26日	平成27年10月6日	平成28年3月18日	平成28年5月31日
39	一般競争	都市計画課	身無第5雨水幹線市道笠懸4110号線管渠埋設工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】本工事の施工に際し、支障となる上水道管の敷設替え工事の完了が予定より遅れ、本工事の着手ができず、契約工期内の完成が見込めないため工期の延長を行いたい。 【第2回】工事個所の道路内に既設上水道管(石綿管)が埋設されており、工事に際し支障となるため、布設替え工事を施工しました。しかし、既設上水道管(石綿管)が撤去されずに雨水管渠の堀山に残っており、工事に際し支障となるため撤去したい。残土処分については、発注段階で処分場所が確定してなかったため、運搬距離2.0kmを想定していましたが、残土の処分場所が確保できたため残土の運搬距離を9.5kmとしたい。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿481番地2	33,760,800	95.33%	32,184,000	33,620,400	平成27年10月5日	平成28年1月20日	平成27年10月6日	平成28年1月25日	平成28年2月29日
40	一般競争	教育総務課	あずま小学校屋上防水改修工事	防水	みどり市東町神戸10番地(あずま小学校)		中心は工種の変更によるもので具体的には機械的固定鋼板パラペット天端部分の使用材料変更、当初ドレーンの再使用から経年劣化による新規交換及びステンレス手すりの嵩上新設の取りやめ、0M屋根補修の工法の変更によるもの。積算の結果、金額変更はなし。	(株)キンケン みどり支店	みどり市大間々町小平甲193	35,618,400	70.01%	24,937,200	24,937,200	平成27年10月5日	平成27年12月25日	平成27年10月6日	平成28年1月10日	
41	一般競争	社会教育課	笠懸野文化ホール舞台照明設備改修工事(第2期ボーターケーブル交換)	電気	みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール)		当初全量廃棄予定であったボーターケーブルについて、被膜内の銅線部分の換金処理について協議が整い、当初設計書の内、既設撤去費の金額が減額となるため設計変更を行いたい。	(株)松村電機製作所 東京支店	東京都台東区池之端2-7-17 井門池之端ビル	25,488,000	97.46%	24,840,000	24,699,600	平成27年10月5日	平成28年2月17日	平成27年10月6日	平成28年2月29日	
42	随意契約	浄水課	電磁流量計応急修繕工事	電気	みどり市大間々町塩原1376番地(塩原浄水場)		【緊急工事】当該電磁流量計は、浄水処理における各種薬品の注入量の自動制御を行うために必要な機器であり、浄水処理に欠かすことのできない重要機器となるため、早急に修繕する必要があるため。	クシダ工業(株)	高崎市貝沢町甲965	2,970,000	97.45%	2,894,400		平成27年10月26日		平成27年8月8日	平成27年11月13日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	
43	指名競争	財政課	桐原地区芝生植生工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		減工) 施工面積について、起工時の公図面積から、光波測距義による実測面積に変更し、174㎡を減工したい。植樹緑石工について、グラウンドの縁端部既設擁壁は高く、強固なものであり土砂の流出の恐れもないことから外側の縁石工を減工したい。南側民家との隣接地について、竹が繁茂し十分な光の確保が困難なことから、植樹の間隔をあげ、2本減工したい。 増工) 入口付近の既設舗装74.2㎡は表面が劣化し傷みが激しいので、劣化した表層工を撤去し、新たに舗装する部分と一体的に舗装したい。入口部を横断するU字溝は、蓋とともに車道対応していないことから車道用の落蓋式側溝8.0mとグレーチング8.0mを新設し、安全な通行に配慮したい。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	16,038,000	87.54%	14,040,000	14,245,200	平成27年10月29日	平成28年3月9日	平成27年10月30日	平成28年3月11日		
44	指名競争	農林課	平成27年度小規模農村整備事業前鹿田地区転倒ゲート設置工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		農業用水路及び転倒ゲートを効率よく、また安全に維持管理を行うため、分水ゲートの追加施工を行う。追加施工に係る工事量が増加するため、事業費の増加及び工期の延長を行う。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	5,994,000	94.95%	5,691,600	5,994,000	平成27年10月29日	平成28年2月26日	平成27年10月30日	平成28年2月29日	平成28年3月11日	
45	指名競争	建設課	市道1級24号線側溝改修工事(第1工区)	土木一式	みどり市東町小夜戸地内		消火栓切回しにおいて、消火栓本体の老朽化が著しいため、取替工を追加及び民地出入口の摺り付けのため、コンクリート版復旧工の追加を変更にて対応したい。	(株)中西建設	みどり市東町神戸590番地3	7,441,200	96.52%	7,182,000	7,938,000	平成27年10月29日	平成28年2月19日	平成27年10月30日	平成28年3月11日		
46	指名競争	建設課	市道1級27号線擁壁補修工事	土木一式	みどり市東町神戸地内		既設擁壁への空隙注入において、当初設計よりも空隙が大きかったことによる注入量の数量増及び擁壁前面シールコン施工のための足場工の追加を変更にて対応したい。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	8,186,400	96.31%	7,884,000	8,024,400	平成27年10月29日	平成28年3月3日	平成27年10月30日	平成28年3月11日		
47	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2083号線管渠埋設工事(27-311-4)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		当初想定していなかった既存排水管(Vuφ100)が道路内に埋設されており、本工事の施工に際し支障となったため、切り直し工事を施工した。 (L=99.0m) 上記の切り直し工事に交通誘導員の配置が必要となり2名増員した。	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	8,629,200	96.37%	8,316,000	8,478,000	平成27年10月29日	平成28年1月22日	平成27年10月30日	平成28年1月29日		
48	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道大間々3109号線他管渠埋設工事第2工区(27-111-6)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		【第1回】既設の埋設管が近接及び横断し人力作業が多くなり作業が遅れたこと、また、2回の降雪により除雪作業等安全確保に時間を要したことから完成期日の延期を行いたい。【第2回】他路線での接続が可能となったためM380-5-2マホ-ルよりM380-5-3マホ-ルまでの16.0mの管路埋設及び市道大間々3364号線のM308-4-2マホ-ルよりM380-4-3マホ-ル設置についても施工しないこととしたい。	(株)尾池土木	みどり市東町花輪11番地1	17,107,200	95.96%	16,416,000	13,456,800	平成27年10月29日	平成28年1月29日 平成28年2月15日	平成27年10月30日	平成28年2月5日	平成28年2月19日	
49	指名競争	水道工務課	大間々世良田線バイパス配水管新設工事第2工区	水道施設	みどり市笠懸町久宮地内(No.11調整池南)			(有)中村水道	みどり市大間々町大間々701-5	6,015,600	96.95%	5,832,000		平成27年10月29日		平成27年10月30日	平成28年1月25日		
50	指名競争	浄水課	沢入駅北配水管移設工事	水道施設	みどり市東町沢入地内(沢入駅北)		【第1回】不連続分岐工事を専門とする業者は国内で2社のみであり、本工事の開始時期とこの2社の不連続分岐工事の繁忙期が重なり、不連続分岐工事の着手日が年末近くになったこと。また、1月18日の降雪により工事が1週間中断したことで工程が大幅に遅れたこと、及び既設水路橋部の強度維持のために管布設工法の変更により工程が遅れています。このことから工期の延長を行いたい。【第2回】既設配水管を廃止する施工として不連続簡易止水栓を設置予定でありましたが、既設部材の性能構造から設置不可となる材工費減。また、交通量が少ない現場であったことによる交通誘導員の減により、工事費が減額。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	10,983,600	96.36%	10,584,000	10,216,800	平成27年10月29日	平成28年2月17日	平成27年10月30日	平成28年2月29日	平成28年3月28日	
51	一般競争	農林課	平成27年度県単林道舗装事業林道作原沢入線舗装工事	舗装工事	みどり市東町沢入地内		【第1回】平成28年1月18日の降雪により、現場入口や工事現場が積雪や路面凍結しているため、施工が困難となった。また、舗装の品質保全のため工期を延長したい。【第2回】3月25日(工期)の完了を目指していたが、現場付近の法面で救力所、軽度の土砂崩れがあったことにより、道に崩れ落ちた土砂の撤去に時間を要し、工期内の完了が困難となったため、工期を延期したい。【第3回】平成28年1月18日の降雪をはじめ、度重なる降雪により、工事車両が通行できず工期内に完了できなくなったため、工期を延期したい。	(株)山藤組 みどり営業所	みどり市東町花輪98番地2	28,674,000	96.80%	27,756,000		平成27年11月5日	平成28年2月26日 平成28年3月15日 平成28年3月31日	平成27年11月6日	平成28年2月29日	平成28年3月25日 平成28年3月31日 平成28年5月31日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
52	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3355号線他管渠埋設 工事(27-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々 地内		【第1回】現場で既設の埋設物(雨水管、上水道)の引込等が近接していることと、生活道路であり住宅が多く慎重な施工が必要なこと、転石(大きな石)の除去が多く工事の掘削に影響があること、降雪等の影響により作業が遅れたため、完成期日の延長を行いたい。【第2回】現地調査の結果、本工事の施工に際し、既設給水管が支障となっていることが判明した。このため給水管の仮設配管及び布設替えを施工したい。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原 96番地3	25,390,800	96.00%	24,375,600	26,103,600	平成27年11月10日	平成28年2月4日 平成28年3月9日	平成27年11月11日	平成28年2月5日	平成28年3月10日
53	指名競争	建設課	市営浅原田中団地D棟外壁及び屋 上防水改修工事	防水及び塗装	みどり市大間々町浅原地 内(市営浅原田中団地)		本工事で、足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったクラック及びモルタル浮部、爆裂等及び既設笠木部の劣化によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となり増額変更となります。	オガワ美装(有)	みどり市大間々町桐原 1496番地12	19,072,800	94.56%	18,036,000	18,154,800	平成27年12月1日	平成28年3月15日	平成27年12月2日	平成28年3月18日	平成28年3月28日
54	指名競争	建設課	市営浅原田中団地E棟外壁及び屋 上防水改修工事	防水及び塗装	みどり市大間々町浅原地 内(市営浅原田中団地)		本工事で、足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったクラック及びモルタル浮部、爆裂等及び既設笠木部の劣化によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となり増額変更となります。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美 805番地の6	18,349,200	96.53%	17,712,000	18,187,200	平成27年12月1日	平成28年3月15日	平成27年12月2日	平成28年3月18日	平成28年3月28日
55	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3078号線他管渠埋設 工事(27-111-4)	土木一式	みどり市大間々町大間々 地内		【第1回】近接工事の関係から交通規制等の影響を最小限にするため掘削着手を延期する必要があったこと。また、管路掘削時に既設埋設物(雨水管)が想定外の位置に埋設されており、管路埋設位置を変更する必要が生じ、契約工期内の完成が見込めないため工期を延長したい。【第2回】・既設給水管が当初想定外の位置に埋設されており、給水管布設替工が減少したため。・公共ますの設置について、民地内の既設浄化槽設備等により立上げ管の設置場所が確保できず、管止め施工としたこと、また、承諾を得られない住宅分の減少により、取付管及びます工が減少したため。・上記の減工に伴い、交通誘導警備員の配置数が減少したため。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原 1028番地	18,813,600	91.85%	17,280,000	16,783,200	平成27年11月26日	平成28年3月8日 平成28年4月25日	平成27年11月27日	平成28年3月15日	平成28年4月28日
56	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3298号線他管渠埋設 工事(27-111-8)	土木一式	みどり市大間々町大間々 地内		【第1回】前工区の完成が2月中旬となり、交通規制等の関係から着手を延期する必要があったこと。水道給水管の仮設、布設替え工に着手したが既設管が想定外の位置に埋設された箇所があり期間を要したこと。既設埋設物(雨水管)及び構造物(壁)等が近接しており、試掘調査の結果、管路埋設位置を調整する必要があることから、契約工期内の完成が見込めないため工期を延長したい。【第2回】水道給水管の仮設、布設替え工に着手したが、既設管が想定外の位置に埋設された箇所があり、期間を要したこと。また、施工箇所が狭隘であり、付近住民の交通対策に調整が必要となるため、工事完成期日を平成28年6月24日まで延期したい。【第3回】下水道管渠埋設後の舗装復旧について、既設雨水管構造物の高さ等を基準に現状復旧の範囲にて舗装復旧を検討したところ、十分な縦断・横断勾配が取れず、雨水滞留等が懸念されたことから、道路管理者と協議したところ、雨水排水の苦情等もあるため、道路管理者にて雨水マンホール及び集水マスの数調整等補修工を施工し対応することとなりました。このため、道路管理者発注の補修工の工程及び今後の雨天等を考慮すると、工期内の完成が見込めないため、工事完成期日を平成28年7月15日まで延期したい。	(有)天下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223 番地5	17,690,400	95.85%	16,956,000		平成27年11月30日	平成28年3月8日 平成28年5月30日 平成28年6月15日	平成27年12月1日	平成28年3月15日	平成28年5月31日 平成28年6月24日 平成28年7月15日
57	指名競争	浄水課	濃縮槽外壁塗装工事	塗装	みどり市大間々町塩原 1391(排水処理場)		外壁の高圧洗浄を行い古い塗装を除去後の下地調査をした結果、漏水を伴うような深いクラックは認められず、ひび割れ程度のクラックを多数確認した。対策として全体的に薄いモルタルを吹き付けて補修する工法に変更したため。	カワナベ工業(株)	高崎市矢中町319番地6	5,486,400	96.06%	5,270,400	5,518,800	平成27年12月1日	平成28年1月29日	平成27年12月2日	平成28年1月29日	
58	指名競争	教育総務課	小中学校消防設備改修工事	消防施設	市内小学校5校、中学校4 校		入札及び施工開始までの間に笠懸中学校ガス漏れ火災警報器の改修工事を行ったため、当該工事を減額するもの。	(株)グンエイみどり支店	みどり市笠懸町阿左美 1863	7,214,400	95.81%	6,912,000	6,814,800	平成27年12月1日	平成28年3月7日	平成27年12月2日	平成28年3月15日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

N.O.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)		
59	指名競争	教育総務課	東公民館空調設備改修工事	管	みどり市東町花輪205番地1			(株)新井土木	みどり市東町荻原140	3,920,400	93.11%	3,650,400		平成27年12月1日		平成27年12月2日	平成28年1月15日			
60	指名競争	社会教育課	大間々テニスコート脇トイレ改築工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内		・汚水枳は宅用地で設計していたが、設置場所に大型車両が通行する可能性があることから、強度と耐久性を備えた防護蓋に変更する。・排水勾配を1.5%で施工するとポンプ槽の嵩上げが必要のため。・手摺取付け金具がコンクリートブロック種の壁厚では打込みアンカーの強度不足で破損の恐れがあるため、取付け用部材を変更し、利用者の安全を確保したい。・勾配天井にセー付の照明を設置するため、照明を水平に取り付けられるよう、部材を追加したい。・周辺土地の勾配により汚水中継ポンプ槽内に雨水が流れ込む恐れがあるため、ポンプ槽周囲にコンクリートブロックを積み、水の流れ込みを防ぎたい。・建物周囲に碎石を敷き、激しい降雨時の建物への雨水の流れ込みを防ぎたい。	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	9,936,000	96.74%	9,612,000	9,784,800	平成27年12月1日	平成28年2月15日	平成27年12月2日	平成28年2月19日			
61	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道1級1号線管渠埋設工事(27-311-7)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		【第1回】現在施工中の工事個所に隣接した岩宿の里を「みどり市カタクリさくらまつり」の会場及び「花と緑のぐんまつり2016inみどり」のサテライト会場に予定されており、会場準備及び開催に影響が懸念され、この期間に工事を休止させざるを得ず、工期を延期する必要があるため。 【第2回】地下水位が高く、湧水量が想定よりも多かったため、開削水替工の数量を増加したい。管路等の埋戻材は現場発生土を使用する設計であったが、土の含水比が高く、埋戻材に適さないため、現場発生土の処分先への運搬及び良質な埋戻材び搬入を追加したい。管路掘削部に既設擁壁が埋設されており、支障となる部分の取壊し・処分を追加したい。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿地275番地7	20,487,600	96.47%	19,764,000	22,118,400	平成27年12月7日	平成28年3月9日 平成28年7月22日	平成27年12月8日	平成28年3月15日	平成28年7月31日		
62	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事第3工区(27-111-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		【第1回】工区沿線に大型店舗等が多く、一般車両等の出入りに対応する必要があり、進捗に影響した。填補の入口が一箇所の場所があり、施工を定休日に合わせる必要があったため。県道の一般車両、大型車両の通行量が多いことから、安全管理のため一定距離の管路埋設後、舗装仮復旧を施工する必要があることから、契約工期内の完成が見込めないため工期の延長を行いたい。【第2回】民地の公共ます設置に不測の日数を要したため、工事完成期日を平成28年6月17日まで延期したい。【第3回】県道と市道との接続部における管路延長を増加したため。公共ますの設置について、承諾の得られない箇所があり、取付管及びます工が減少したため。信号機の箇所において、夜間交通誘導警備員の配置数を増加したため。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	36,568,800	96.57%	35,316,000	36,244,800	平成27年12月7日	平成28年3月8日 平成28年5月13日 平成28年6月14日	平成27年12月8日	平成28年3月15日	平成28年5月20日 平成28年6月17日		
63	一般競争	浄水課	沈澱池手摺設置工事	建築一式	みどり市大間々町塩原1376番地(塩原浄水場)			桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763-2	25,714,800	73.92%	19,008,000		平成27年12月7日		平成27年12月8日	平成28年2月29日			
64	一般競争	企画課	笠懸町鹿(調整池13)太陽光発電施設建設工事	電気	みどり市笠懸町鹿地内		・試験掘りを実施したところ転石の厚い層に到達し、基礎として予定していたスクリー杭では打込みが困難と判断されたため、コンクリート基礎に変更することで円滑な施工実施を確保するとともに、十分な引張強度を確保したい。・アルミ製架台は接合部で他の鋼材と組み合わせると腐食する恐れがあることが確認されたため、JIS規格にも合致した鉄製架台に変更し、維持管理費が安価に抑えられる仕様に変更したい。・調整池北西部の移入路側法面は設置された発電施設に近接するため長期間の使用にあたっては、崩落することも懸念されるため、既設転石による石積工を追加し法面の保護を図りたい。・アース電極の設置抵抗を測定したところ土質により所定の数値が確保できないことから、パワーメッシュによる電極を新設することで所定の数値を確保したい。	(株)グンエイみどり支店	みどり市笠懸町阿左美1863番地	71,593,200	99.56%	71,280,000	85,018,680	平成27年12月7日	平成28年2月29日	平成27年12月8日	平成28年2月29日			

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
65	指名競争	農林課	平成27年度県単林道舗装事業 林道塩沢小平線舗装工事	舗装工事	みどり市大間々町塩沢地内		【第1回】1月の数度にわたる降雪により、一時工事中断になったが、3月18日（当初工期）の完了を目指してきたものの、中断期間の影響で工期内の完成が困難となったため、工期を延長したい。【第2回】当該工事箇所を掘削したところ想定以上に軟弱な地盤が出現し、CBR試験を実施した結果、著しく軟弱な路床であり、山辟による路床土(下層50cm)の置換が必要となったため置換工を追加したい。また、路盤の掘削量が増加し置換工が増えることから、当該工事の工期内完成が困難となったため工期を延長したい。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	12,301,200	96.58%	11,880,000	13,219,200	平成27年12月21日	平成28年3月14日	平成27年12月22日	平成28年3月18日	平成28年3月31日 平成28年4月28日
66	指名競争	農林課	平成27年度県単林道改良事業 林道松座線法面工事	土木一式	みどり市東町座間地内		施工にあたり、調査したところ、崩落した土砂が当初想定していた以上に堆積しているため、林道への流出を防ぐため、切土工を増加したい。また、落石防止網設置工について当初設計では撤去した金網を再利用する予定でしたが、金網の劣化が著しく、また木や草が絡まっています再利用できないため、金網を新設で設置したい。	(株)山藤組 みどり営業所	みどり市東町花輪98番地2	14,169,600	96.80%	13,716,000	14,169,600	平成27年12月22日	平成28年3月10日	平成27年12月23日	平成28年3月18日	
67	指名競争	建設課	市道笠懸3007号線舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町鹿地内		防草のため後退用地の舗装要望が地元住民から挙がったことによる舗装面積の増加及び降雨時に畑からの泥の流出を抑えるためのアスカープ工を追加し、また、当初は片側通行止で施工する予定であったが全面通行止で施工できたため早期施工が可能となったことから交通誘導員を減少したことによる変更を行いたい。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	4,806,000	95.51%	4,590,000	4,417,200	平成27年12月24日	平成28年2月10日	平成27年12月25日	平成28年2月29日	
68	指名競争	建設課	農業基盤整備促進事業 みどり地区吹上工区道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		【第1回】国庫補助事業分の年度内完成及び引渡しを受けるため、約款第38条の部分引渡しの指定内容を追加したい。また、道路排水施設の集水区域を道路内に留める計画にして浸透マホールの設置数を削減及び浸透パイプの浸透層断面の縮小、一部区間の道路側溝の許容流速勾配を確保するため、深さH300をH500とする深型側溝に変更し対応したい。については、全体の内容を総合して減額変更としたい。【第2回】用地買収地に設定されている根抵当権について、根抵当権権利者との協議に時間を要し、その土地の着工が遅れてしまうため、その間に要する日数の変更を実施したい。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	19,483,200	96.34%	18,770,400	18,414,000 20,000,000	平成27年12月28日	平成28年3月11日 平成28年3月15日	平成27年12月29日	平成28年3月31日	平成28年6月30日
69	指名競争	都市計画課	農業集落排水汚泥処理施設修繕工事	機械器具設置	みどり市大間々町浅原地内(福岡中央集落排水センター場内)		汚泥引抜ポンプの設計型式が生産中止になったことに伴い、後継機種での対応となるが、納期が当初の工期に間に合わないため完成期日の延長を行いたい。	環境システム(株)	前橋市荻窪町785番地6	4,600,800	91.08%	4,190,400		平成27年12月25日	平成28年2月17日	平成27年12月26日	平成28年3月11日	平成28年3月25日
70	指名競争	水道工務課	市道笠懸4125号線配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町久宮地内(No.14調整池西)		平成28年度道路改良工事が予定されているため、1.4m幅にて舗装本復旧を予定していたが掘削幅による舗装復旧としたい。そのため舗装復旧費、交通誘導員が減額となる。	(株)エクセル 笠懸営業所	みどり市笠懸町鹿141-2	5,508,000	97.06%	5,346,000	4,870,800	平成27年12月28日	平成28年2月25日	平成27年12月29日	平成28年2月29日	
71	指名競争	水道工務課	主要地方道桐生伊勢崎線(阿左美バイパス)配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(阿左美駅東)		協調工事である桐生土木事務所発注の阿左美バイパス道路拡幅工事において、拡幅部分の電柱移設が平成28年度施工の見込みとなったため、拡幅工事区域が変更となりました。これに伴い配水管施工延長が減少しますので変更契約を行いたい。	(有)大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	3,283,200	96.38%	3,164,400	3,067,200	平成27年12月25日	平成28年2月23日	平成27年12月26日	平成28年2月29日	
72	一般競争	危機管理課	平成27年度防災拠点等蓄電施設設置工事	電気	みどり市笠懸町阿左美地内(市民体育館)			(株)グンエイみどり支店	みどり市笠懸町阿左美1863番地	22,010,400	99.61%	21,924,000		平成28年1月8日		平成28年1月9日	平成28年3月22日	
73	指名競争	社会福祉課	かたくりの湯浴室梁等改修工事	建築一式	みどり市笠懸町鹿250番地		工事の進行に伴い、当初見込んでいなかった既存鉄骨梁塗装、既存照明器具等更新、束補強材の入替及び石目地等追加シーリングの必要が生じたため。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	6,793,200	94.91%	6,447,600	7,149,600	平成28年1月28日	平成28年3月7日	平成28年1月29日	平成28年3月18日	
74	指名競争	建設課	市道笠懸1260号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町西鹿田地内		【第1回】3月の天候不順により道路舗装が行えず、施工に不測の日数を要したため3月25日まで工期を延長したい。【第2回】起工測量により横断面において水たまりができる恐れがある箇所が判明したため、排水対策として集水掘工及び県道側溝へつなぐ暗渠排水工を追加したい。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	4,417,200	91.69%	4,050,000	4,233,600	平成28年1月29日	平成28年3月15日 平成28年3月22日	平成28年1月30日	平成28年3月18日	平成28年3月25日
75	指名競争	建設課	市道笠懸4175号線舗装工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内		当初設計では既設舗装版をコンクリート舗装として計上したが、実際はアスファルト舗装であったため取壊し処理の変更を行ったことによる減額及び舗装時に既設マホールの高さが合わなかったため、マホールの嵩上げ調整を追加したことによる増額のため。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	2,559,600	91.98%	2,354,400	2,332,800	平成28年1月29日	平成28年3月10日	平成28年1月30日	平成28年3月18日	

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	
76	指名競争	建設課	市営住宅解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町浅原地内(市営浅原中曽根団地)			(株)エーケー総合解体	みどり市笠懸町阿左美494-2	12,614,400	66.78%	8,424,000		平成28年1月29日		平成28年1月30日	平成28年3月22日		
77	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道1級10号線舗装復旧工事第2工区(27-111-12)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・当初の工事終点箇所が脇道付近であり、工事の施工に際し交通誘導の関係で影響があるため、また、この付近の既設道路の舗装状況が悪く、早急な本復旧が必要であるため、工事延長を5.6m延長したい。・既設の舗装厚が当初の想定より厚く(想定舗装厚t=12cm 現地平均舗装厚t=20cm)、アスファルト廃材の運搬・処分量が増加となる。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	3,024,000	91.79%	2,775,600	3,002,400	平成28年1月29日	平成28年2月26日	平成28年1月30日	平成28年2月29日		
78	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2094号線他管渠埋設工事(27-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】本工事場所が3月26日開催の「カタクリさくらまつり」及び4月15日開催の「花と緑のぐんまづくり2016inみどり」へ来場するための路線であり、大変な混雑が予想され、会場準備及び開催への影響が懸念されるため。また、上記理由により休校としている市道1級1号線管渠埋設工事との施工期間調整を図る必要があるため。【第2回】既設舗装厚が、当初設計より厚かったことによる舗装撤去工の数量が増加したため。(当初設計厚t=10cm 実測厚平均t=14cm)市道1級1号線において、主要幹線交通量も多いことから、瑕疵事故防止のため管渠埋設部の舗装復旧工を追加した。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	17,128,800	95.52%	16,362,000	16,848,000	平成28年1月28日	平成28年3月25日	平成28年1月29日	平成28年3月31日	平成28年8月31日	
79	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸4236号線管渠埋設工事(27-311-8)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		【第1回】市道笠懸4236号線の既設埋設物(水道給水管、桐生ガス、NTT、排水管)の調査及び管理者等との確認に期間を要したこと。また、工区に隣接するアビタ笠懸店との工事日程等の調整、コジマ電気跡地の地権者及び開発事業者との調整等に期間を要したため。【第2回】試掘の結果、下水管路埋戻位置の調整により、当初見込んだ給水管布設替工の減工が可能であり、給水管布設替工を減工したため。沿線事業所及び次工区等を勘案し、最終マンホール位置を調整したことにより、管路延長が短縮となったため。上記の減工に伴い、交通誘導警備員の配置数が減少したため。【第2回】試掘調査の結果、下水管路埋戻位置の調整により、当初見込んだ給水管布設替工の減工が可能であり、給水管布設替工を減工したため。沿線事業所及び次工区等を勘案し、最終マンホール位置を調整したことにより、管路延長が短縮となったため。上記の減工に伴い、交通誘導警備員の配置数が減少したため。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	10,000,800	96.65%	9,666,000	9,115,200	平成28年1月29日	平成28年3月24日 平成28年5月18日	平成28年1月30日	平成28年3月31日	平成28年5月20日	
80	指名競争	教育総務課	笠懸南中学校金工室改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校)		天井材について、現在の寸法規格のうち一部が、当時設置された建材の規格と一致しないことが分かったため、天井材の加工施工を追加したい。また、仮設トイレ等学校において対応できるものについて減工事としたい。	(有)高草木建設	みどり市笠懸町阿左美3270番地1	4,989,600	82.90%	4,136,400	4,233,600	平成28年1月29日	平成28年3月10日	平成28年1月30日	平成28年3月17日		
81	指名競争	教育総務課	大間々中学校バックネット新設工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)		ホームベースから後方10mに新設バックネットの設置場所を決めた際、ファースト側の支柱が既設スコアボードに接することが判明しました。設置場所は、学校の要望箇所でもあり、新設バックネットを設置するため、既設スコアボードの移設を実施したい。	(株)スポーツプロテクト	高崎市若田町715-4	2,775,600	73.54%	2,041,200	2,138,400	平成28年1月28日	平成28年3月8日	平成28年1月29日	平成28年3月15日		

平成27年度契約状況（予定価格が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	
82	随意契約	建設課	ふるさときらきらフェスティバル花壇整備工事	造園	みどり市大間々町大間々他地内	本工事は、平成28年4月15日の「花と緑のぐんまづくり2016inみどり」に向け花壇整備を行うものであり、通常の花壇とは違い様々な形状の花壇整備や多種類の花苗を取り扱う必要があります。協会を含め、市内の造園業者7社に工事参加の確認をしたところ、6社から花壇整備をしたことがない、少人数でやっているので参加できない、時期的に忙しく出来ない等の理由で工事参加辞退届が提出され、参加できる業者は「群馬県造園緑化協会みどり支部」のみでした。以上のことから、「群馬県造園緑化協会みどり支部」の1社を指名し、随意契約したい。		群馬県造園緑化協会 みどり支部	みどり市笠懸町久宮46番地11	9,482,400	99.89%	9,471,600		平成28年3月28日			平成28年3月29日	平成28年6月13日	

- 注1の欄は、随意契約のみ記入
- 注2・注3・注4・注5は、変更契約があった場合のみ記入
- 「工事等の種別」及び「予定価格の欄」は、必ず記入してください。
- 契約に変更があった場合は、必ず記入してください。