

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
1	一般競争	平成29年度笠懸庁舎耐震補強工事	その他工事(とび・土工・コンクリート)	みどり市役所笠懸庁舎(みどり市笠懸町鹿2952番地)	-	<p>【第1回】 長雨や台風等の天候不順により、足場解体や塗装工など天候に左右される工事が進まず、それに伴い他工事にも影響が及び、工程全体に遅れが生じた。</p> <p>【第2回】 《増額》 ・生活環境課北側プレス部分の解体する腰壁部分にエアコンの電源配線及び配管があり、解体撤去及びプレス設置に支障をきたすことから、切り直し工事を新たに計上した。 ・危機管理課回りのコンクリートブロック補強について、天井裏での補強から壁立ち上げ補強へ工法を変更した。 ・税務課部分のプレス設置に伴い、税務課の移設場所への仮設電源工事を新たに計上した。 ・望楼部分の詰所屋根部分のドア撤去後の施工方法について、当初はモルタル塞ぎを予定していたが、屋根部分へ出入りができるように新たにドアを設置した。 《減額》 ・望楼部分の仮囲いを消防車両の出入りを考慮し、H2.0の鋼板から単管バリケードへ変更した。 ・女子更衣室回りの壁について、当初、壁を撤去し仮間仕切りを設置して工事を行い、新たな壁を設置する予定だったが、既存壁を間仕切りとして使用したことから、解体撤去及び壁新設等が減工になった。</p>	桐生・新井平成29年度笠懸庁舎耐震補強工事特定建設工事共同企業体	代表者：桐生市宮前町2丁目14番地1 構成員：みどり市東町荻原140番地	53,989,200	98.62%	53,244,000	54,129,600	平成29年6月7日	平成29年11月30日 平成29年12月11日	平成29年6月8日	平成29年11月30日	平成29年12月13日	財政課
2	一般競争	市道笠懸3067号線調整池設置工事	その他工事	みどり市笠懸町久宮地内	-	<p>【第1回】 台風21号の影響により、放流工箇所以外の法面部が隣地からの大量の雨水が流れ込んだため、一部の法面が崩落してしまったことから、その箇所の補修に日数を要した。</p> <p>【第2回】 掘削した土砂のなかに大量の玉石等が混じっており現場周辺での土砂処分が不可能であり、大間々デンカ(運搬距離L11.5Km)以外の受け入れ処分地がなかったため増額変更した。</p>	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	22,561,200	83.77%	18,900,000	24,386,400	平成29年6月7日	平成29年10月26日 平成29年11月8日	平成29年6月8日	平成29年10月31日	平成29年11月10日	建設課
3	一般競争	東運動公園社会体育館雨漏り改修工事	その他工事(防水)	みどり市東町座間地内	-	<p>・排煙を兼ねた天窓廻りのガラスと窓枠の塗膜防水に剥離部分が見受けられ、雨漏り発生箇所となり得る可能性があるため、アクリルシリコン55.0㎡の塗膜を追加した。 ・体育館屋根下部分にある既存のアンテナが施工の妨げとなっているため、一旦取り外し、劣化した金具等を交換して再度設置した。</p>	桂建設株式会社	みどり市笠懸町阿左美763番地2	34,570,800	79.04%	27,324,000	27,788,400	平成29年6月7日	平成29年8月21日	平成29年6月8日	平成29年9月8日	-	社会教育課
4	一般競争	平成29年度県単林道舗装事業 林道作原沢入線舗装工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	-	倒木や落石等により破損したガードレール及びカーブミラー、並びに腐食が進行した標識は本来の機能を果たさなく、交換が必要である。また、当初の土砂掘削・運搬量の減、表層工の変更、並びに損傷の激しい横断側溝の補修、落石及び土砂の撤去等が追加発生した。	株式会社山藤組みどり営業所	みどり市東町花輪98番地2	74,779,200	98.93%	73,980,000	73,170,000	平成29年6月5日	平成29年10月19日	平成29年6月6日	平成29年10月31日	-	農林課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
5	一般競争	旧酒造店舗等改修工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内	－	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根瓦葺替え工事において、当初設計以上に状態が広範囲にわたり酷い為、屋根瓦葺替え面積を増加した。 ・既存漆喰外壁上張り鉄板を撤去したところ、土壁の崩れ、木材の腐食等により漆喰を上塗りできる状態でないことから、下地からの改修工事を追加した。 ・工事中、強風及び台風時に厨房北側床部分より雨水の浸入を確認したことから、防雨処理工事を追加した。 ・既存雨漏れによる建物内部の腐食が酷い為、建物内部腐食部分の改修工事を追加した。 ・老朽化に伴い、杉板外壁部分の傷みが酷い為、杉板外壁部分の改修工事を追加した。 ・既存鋼板屋根部分からの雨漏りを確認したことから、鋼板屋根部分の改修工事を追加した。 ・木製建具の納まりにより建具に増減が生じたことから、数量等を変更した。 ・工期は工事費(工事内容)の増により延長し、平成30年3月15日までとした。 	貴船工業株式会社	みどり市大間々町塩原1028番地	48,157,200	79.39%	38,232,000	47,945,520	平成29年7月7日	平成30年1月5日	平成29年7月8日	平成30年1月15日	平成30年3月15日	観光課
6	一般競争	市道1級13号線道路改良工事(第1工区)	土木一式	みどり市大間々町桐原地内	－	<p>【第1回】 施工の支障となる電柱移設に不測の日数を要した。</p> <p>【第2回】 施工の支障となる街路灯の移設に不測の日数を要してしまい工期内の施工が困難となってしまったことから、完成期日を延期した。</p> <p>【第3回】 当初設計では交通誘導警備員を計上していたが、施工するにあたり当該路線周辺は通行量が少なく工事看板の設置及び地元周知で対応できることから交通誘導警備員が不要になったこと等により減額変更した。</p>	有限会社通友	みどり市大間々町桐原709番地8	39,538,800	70.01%	27,680,400	27,000,000	平成29年7月6日	平成29年11月29日 平成30年2月20日 平成30年3月6日	平成29年7月7日	平成29年12月27日	平成30年2月28日 平成30年3月9日	建設課
7	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線他管渠埋設工事第3工区 (29-111-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	－	<p>県道太田大間々線と県道前橋大間々桐生線の交差点付近の施工において、当初設計では、交通誘導警備員及び仮設信号機での交通規制を予定していたが、大型車両等の交通量が多いことや県道信号機との間隔が近く、仮設信号機での交通規制に限界があることから、桐生警察の指示により交差点部での交通誘導警備員(平日・休日の24時間)の配置増及び朝夕の通勤時間帯における時間外配置を追加して対応した。</p>	株式会社新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	23,576,400	97.80%	23,058,000	27,151,200	平成29年7月10日	平成29年11月15日	平成29年7月11日	平成29年11月30日	－	都市計画課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
8	一般競争	(仮称)史跡西鹿田中島遺跡ガイダンス施設建設工事	建築一式	みどり市笠懸町西鹿田地内	-	<p>【第1回】 本工事の着工に当たり、当該施設は建築基準法の規定に基づく建築確認申請が必要な施設であるため、7月上旬に確認申請を行い、検査機関での書類確認及び審査を行っていた。通常申請から許可まで2~3週間程度の期間を要するが、当該施設は他の建築物と比較すると構造が複雑であり、審査に時間を要したことから、10月2日の許可となり、工事の着工が1ヶ月半程遅れた。上記の理由により、工期内に完成が見込めないため完成期日を延期した。</p> <p>【第2回】 ガイダンス施設への引き込む電柱の設置について、電力会社と調整したところ、工期内に電柱の設置が見込めないため完成期日を延期した。</p> <p>【第3回】 電柱引き込み工事が4月上旬となる見込みから、繰越工事に係る事務手続きを完了し、完成期日を延期した。</p> <p>【第4回】 ガイダンス施設トイレについて、閉館後も史跡公園への来訪者が利用できるように、男子トイレと多目的トイレに外扉を設置した。</p>	桂建設株式会社	みどり市笠懸町阿左美763-2	92,610,000	81.98%	75,924,000	79,876,800	平成29年7月10日	平成30年2月7日 平成30年3月23日 平成30年3月30日 平成30年4月6日	平成29年7月11日	平成30年2月15日	平成30年3月23日 平成30年3月30日 平成30年4月10日	文化財課
9	一般競争	市道2級8号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	-	<p>【第1回】 施工の支障となる電柱移設に不測の日数を要した。</p> <p>【第2回】 当初設計では発生土の運搬距離について5.0km以内を想定していたが5.0km以内に処分地がなく協議したところ、10.0km地点に処分地が見つかったことにより処分地が決定したことによる土砂等運搬距離の延長及び、掘削を行った際道路と駐車場の境にCo構造物(有筋)が埋設されていたためCo殻運搬処理の追加及び、道路線形が変わることにより新設道とブロック塀の境に残地が出来てしまうため土間コンクリート工の追加等による増額変更をした。</p>	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	36,007,200	79.90%	28,771,200	31,860,000	平成29年8月7日	平成29年12月21日 平成30年3月9日	平成29年8月8日	平成30年1月31日	平成30年3月23日	建設課
10	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3014号線他管渠埋設工事(29-111-8)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	-	<p>【第1回】 湧水による水替工の追加・給水管が想定外の位置により出たことによる給水管切り直し工の追加に伴う施工能率の低下により、不測の日数を要した。</p> <p>【第2回】 ・試掘調査の結果、既設埋設物(給水管)が想定外の位置にあり、下水道管埋設に支障となることから、給水管布設替工及びレジンマンホール1基を追加した。 ・掘削時に湧き水が多いことから、開削水替工を追加した。</p>	株式会社尾池土木	みどり市東町花輪11番地の1	21,114,000	95.91%	20,250,000	20,552,400	平成29年8月7日	平成29年12月7日 平成30年1月17日	平成29年8月8日	平成29年12月15日	平成30年1月19日	都市計画課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
11	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 身無第3幹線雨水管渠埋設工事第1工区	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	－	<p>【第1回】 本工事の流末部である桐生土木事務所によるC1池整備工事において、用水路からの水供給の関係により稲作期間が休工となり、工事が遅れていることから、本工事のC1池との接合部の施工ができず、完成期日内での完成が見込めないため完成期日を延期した。</p> <p>【第2回】 当初、本工事では中間前払金を請求しない契約を締結したが、桐生土木事務所によるC1池整備工事において、用水路からの水供給の関係により稲作期間が休工となり、工事が遅れていることから、本工事とC1池との接合部の施工ができず、本工事も工期延期となった。そのため、下請業者等への支払いの関係から中間前払金を請求したいとの協議があり、約款中の第35条第3項から第7項までを変更することで対応した。</p> <p>【第3回】 本工事の流末部である桐生土木事務所によるC1池整備工事において、用水路からの水供給の関係により稲作期間が休工となり、工事が遅れていることから、本工事のC1池との接合部の施工ができず、完成期日内での完成が見込めないため、完成期日を平成30年5月31日まで延期した。</p>	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	100,494,000	84.79%	85,212,000	－	平成29年8月3日	平成30年1月22日 平成30年2月8日 平成30年3月20日	平成29年8月4日	平成30年1月31日	平成30年3月28日 平成30年5月31日	都市計画課
12	一般競争	第四駐車場舗装改修工事	舗装工事	みどり市笠懸町阿左美地内	－	<p>施工にあたり、現地表面調査を実施したところ、舗装のはがれた粒が散乱しオーバーレイ工の施工に著しく影響を及ぼすことが判明し、現況改善をする必要があるため、路面清掃及び雑草除去を追加した。また、立木についても、駐車場路面及び道路路面に根が張り路面を盛り上げている状況がみられ、立木の根により舗装部分の盛り上がりが増大することが見込まれ、舗装部に影響を及ぼすため立木の伐採を追加した。</p>	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	25,995,600	70.00%	18,198,000	21,222,000	平成29年8月7日	平成29年9月25日	平成29年8月8日	平成29年9月22日	平成29年9月26日	競艇事業局業務課
13	一般競争	富弘美術館屋上防水改修工事	その他工事(防水)	みどり市東町草木86番地(富弘美術館)	－	<ul style="list-style-type: none"> ・ウレタン吹付の塗装面積が、再度調査の結果19㎡減となった。 ・下地への含水箇所について、当初箇所33㎡を撤去する計画であったが、撤去後の下地との密着不足、また一般箇所との段差を鑑み、含水箇所にカッターで切り込みを入れ、水分を撤去した後、ローラーで圧着させることにより既設表層部は下地と完全に密着し、平坦にすることができた。このため、経費削減、平坦性の確保と工期の短縮を図るため上記のとおり変更した。 ・足場工については、当初周辺部に吊足場での仮設シート設置を計画したが、周辺部の空間が小さく吊り足場が塗装面に突出し、塗装作業に支障が生じることが予測されるため、枠組みの本足場を適切な間隔で設置する工法に変更した。 	オガワ美装有限公司	みどり市大間々町桐原1496番地12	28,252,800	70.03%	19,785,600	19,915,200	平成29年8月7日	平成29年10月10日	平成29年8月8日	平成29年10月31日	－	富弘美術館

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
14	一般競争	市道2級35号線道路改良工事(第4工区)	土木一式	みどり市東町沢入地内	-	【第1回】 工事着手にあたり、4t以上の車両の通行止めが必要であったが、他の工事及び観光バスの通行のため、張出車道工の着手が遅れ、全体工期が遅延し、工期以内での完成が見込まれないため、完成期日を延期した。 【第2回】 地元住民の通行及び施工可能範囲を考慮したことによる張出車道の規格変更及び張出車道の規格の変更に伴う構造物撤去範囲の調整に加え、舗装工の施工までの間、地元住民等の通行による路盤の掘削を解消するために敷砂利工の追加した。	株式会社新井土木	みどり市東町荻原140番地	24,483,600	96.60%	23,652,000	20,757,600	平成29年9月7日	平成30年1月24日 平成30年3月12日	平成29年9月8日	平成30年2月9日	平成30年3月16日	建設課
15	一般競争	旧福岡西小学校校舎一部改修工事(みどり市多世代交流館改修工事)	建築一式	みどり市大間々町塩原363番地(旧福岡西小学校)	-	【第1回】 ①旧校舎の用途変更に係る建築確認の手続きを進めるに当たり、建物が建築当時の建築基準法例に適合していることを確認するための建築基準法適合状況調査が必要となることが判明し、手続き及び調査に5ヵ月以上の期間を要することが予測されるため完成期日を延期した。 ②上記の工期延長に伴い、中間前払金及び部分払の支払いが必要となるため、原契約約款で削除された条項を変更した。 ③建物の用途変更に伴い、消防署より新たな消防設備が必要となることの指導を受けたため、必要な設備を追加した。 ④体育館や子育て応援施設の利用者のための仮設トイレを追加した。 ⑤調査の結果、浄化槽流入側ポンプと体育館側の排水設備が必要となったため追加した。 ⑥浄化槽工事に支障となる既設の雨水排水管及び電気埋設管の布設替え工事を追加した。 ⑦1階調理室及び交流ホールに別途整備する電化製品機器の電力量等を考慮した電気設備を追加したい。 ⑧各部屋のカーテン設置工事を追加した。 【第2回】 旧校舎の用途変更に係る建築確認の手続きを進めるに当たり、建物が建築当時の建築基準法例に適合していることを確認するための建築基準法適合状況調査に期間を要することから、工事の年度内完成は困難であるため、完成期日を延期した。	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	111,682,800	81.71%	91,260,000	104,036,400	平成29年9月7日	平成30年2月28日 平成30年3月30日	平成29年9月8日	平成30年2月28日	平成30年3月31日 平成31年2月28日	学校計画課
16	一般競争	市道1級12号線法面改修工事(第2工区)	土木一式	みどり市大間々町桐原地内	-	【第1回】 1月23日及び2月2日の降雪により市内の除雪対応に追われたため工事を行うことができない期間が生じたことから、完成期日を延期をした。 【第2回】 第1工区において安全上の観点からブロック積み施工延長を当初より2.6m増加させていたが、第2工区のブロック積み延長が第1工区で増加した2.6m分を含んで計上していたため、施工済み箇所を減少させたことにより減額変更した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	21,610,800	84.96%	18,360,000	16,902,000	平成29年10月11日	平成30年2月13日 平成30年3月15日	平成29年10月12日	平成30年2月28日	平成30年3月20日	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
17	一般競争	市道笠懸3001号線歩道新設工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】 ブロック積み擁壁取り壊し工において巨石が多く埋まっており、処理に不測の日数が生じたため完成期日を延期を延期した。 【第2回】 笠懸小・中学校の学生が多く通行する場所であったため、交通誘導員が増加したことによる変更及び、笠懸小学校体育館入口のスライド門扉及びレール撤去・再設置工について、当初再利用する計画だったが、撤去段階で再利用不可となり新設対応となった。	桂建設株式会社	みどり市笠懸町阿左美763-2	24,656,400	83.00%	20,466,000	21,664,800	平成29年11月8日	平成30年3月5日 平成30年3月20日	平成29年11月9日	平成30年3月16日	平成30年3月23日	建設課
18	一般競争	はねたき広場公衆トイレ新築工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】 本工事では、敷地内の外構整備は計画していないが、施設的环境を整えることで、利便性の強化を図り、早期に最大効果を発揮させるため、入札差金を活用して、敷地内の石張り工及び植樹工を本工事で着手した。 【第2回】 本工事区域内において敷地全面に石張り工を計画していたが、道路と敷地の境に隔たりを設け区域を明確にしたいと、道路境界側には低木を植栽し、植栽スペースとなる石張り工は減工して実施した。	モロオカ建設株式会社	みどり市大間々町大間々1333-2	29,160,000	79.26%	23,112,000	24,861,600 24,732,000	平成29年11月7日	平成30年1月30日 平成30年3月7日	平成29年11月8日	平成30年3月16日	—	都市計画課
19	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 市道2級10号線他管渠埋設工事(29-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】 ・試掘により、M250-2マンホールに接続する圧送管φ200mmの設計位置に埋設されている大間々用水畑かんφ400mmダクタイル鋳鉄管が支障となることから、圧送管接続位置等の再検討の結果、マンホール及び接続管渠等の位置及び形状の変更を対応した。 ・既設給水管が想定より道路中央よりに埋設されており、管路土留めの立て込みに支障となることから、給水管の移設が必要となるが、管理者との協議及び移設依頼に期間を要した。また、移設に伴う単独工事費の予算不足が想定されたため、管渠延長を削減して対応した。 ・本工事に先立ち、施工中である群馬東部水道企業団の上水道本管移設工事において、特殊材料の納入に不足の日数を要し、工期が延期となったことから、本工事の完成期日での完成が見込めないため完成期日を延期した。 【第2回】 ・本工事に伴う、群馬東部水道企業団による上水道本管移設工事において、特殊材料の納入等に不測の日数を要し、工期が延長となったことから、本工事の着手が遅れ、契約工期内の完成が見込めないため、完成期日を平成30年5月31日まで延期した。	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	31,849,200	91.56%	29,160,000	25,682,400	平成29年12月6日	平成30年2月1日 平成30年3月20日	平成29年12月7日	平成30年2月28日	平成30年3月28日 平成30年5月31日	都市計画課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
20	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 岡登第4幹線雨水管渠埋設工事第1工区	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	【第1回】 使用材料の一部において、将来流入部の閉塞加工処理に不測の期間を要し納入が遅れたこと。また、資材置場を当初身無第3幹線雨水管渠埋設工事第1工区にて利用していた用地を予定していたが、工期延期に伴い、代替地の借用が必要になったことから、契約工期内での完成が見込めないため、完成期日を平成30年3月30日まで延期した。 【第2回】 使用材料の一部において、将来流入部の閉塞加工処理に不測の期間を要し納入が遅れたこと。また、資材置場を当初身無第3幹線雨水管渠埋設工事第1工区にて利用していた用地を予定していたが、工期延期に伴い、代替地の借用が必要になったこと。さらに、阿左美沼土地改良区水路からの溢水取水方法の調整等に不測の期間を要したことから、契約工期内での完成が見込めないため、完成期日を平成30年6月29日まで延期した。	株式会社新井土木	みどり市東町荻原140番地	135,864,000	95.79%	130,140,000	—	平成29年12月4日	平成30年3月9日 平成30年3月30日	平成29年12月5日	平成30年3月16日	平成30年3月30日 平成30年6月29日	都市計画課
21	一般競争	社会資本整備総合交付金事業 県道太田大間々線他舗装復旧工事(29-111-10)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	公共ます取付管理設部の本復旧において、舗装の打継ぎ目による車両走行時の騒音及び振動の発生を考慮し、打継ぎ目部を一体的に施工したことにより、舗装数量が増加した。	株式会社相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	26,881,200	94.82%	25,488,000	26,589,600	平成30年1月5日	平成30年3月8日	平成30年1月6日	平成30年3月16日	—	都市計画課
22	指名競争	笠懸中学校プール濾過装置改修工事	その他工事(管)	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)	—	—	株式会社ヤツギ	前橋市山王町一丁目7番地9	7,927,200	94.82%	7,516,800	—	平成29年4月28日	—	平成29年4月29日	平成29年6月26日	—	教育総務課
23	指名競争	市道笠懸4123号線舗装改修工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	施工箇所に近接する石積み基礎より舗装完成位置が低くなるため、小型擁壁を設置した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	2,926,800	89.30%	2,613,600	2,851,200	平成29年6月1日	平成29年8月8日	平成29年6月2日	平成29年8月18日	—	建設課
24	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4005号線他管渠埋設工事(29-311-5)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	《増額》 ・県道との接続部の施工に際し、交通量も多く、踏切も接近しているため、朝の通勤時間帯において、交通誘導警備員(時間外)を配置して対応した。 ・マンホール位置の変更に伴い、土工及び土留工の数量が増加した。	株式会社倉澤建設	みどり市笠懸町鹿地内	13,521,600	95.45%	12,906,000	12,992,400	平成29年6月2日	平成29年9月26日	平成29年6月3日	平成29年9月29日	—	都市計画課
25	指名競争	福岡中央集落排水センター脱臭設備改修工事	建築一式	みどり市大間々町浅原地内(福岡中央集落排水センター内)	—	—	環境システム株式会社	前橋市荻窪町785番地6	4,665,600	92.13%	4,298,400	—	平成29年6月1日	—	平成29年6月2日	平成29年11月30日	—	都市計画課
26	指名競争	笠懸幼稚園給湯機設置工事	その他工事(管)	みどり市笠懸町鹿4590番地2(笠懸幼稚園)	—	当初、3台の給湯機に対して壁を挟み室外機を出入口部に3台並べ、配管等に必要のコア抜きを2箇所計画した。しかし、施工段階に再確認したところ、配管等に1給湯機当たり4箇所、計12箇所のコア抜きが必要となり、地震等における壁構造の強度が懸念され、当初箇所への設置が難しくなったことにより、設置箇所の変更が生じた。	有限会社松井電管	みどり市笠懸町西鹿田223番地1	5,378,400	89.36%	4,806,000	6,134,400	平成29年6月2日	平成29年8月28日	平成29年6月3日	平成29年9月15日	平成29年10月25日	教育総務課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
27	指名競争	11号住居跡復元展示工事	その他工事	みどり市笠懸町西鹿田地内	-	【第1回】 本工事は縄文時代の竪穴式住居の骨組みを縄文時代のものに近づけるため、木材の選定と仮組み作業を2度行った。また、木材の皮むき後、直ぐに仮組みを行わないと木材にカビが発生してしまうため、晴れる日が続く日程を調整しなければならず、今年度は天候不順が続いたこともあり、日程調整に時間を要したことから、工期内の完成が見込めないため完成期日を延期した。 【第2回】 木材を接合する結束材について、当初10mmで計画していたが、仮組みを行った際に10mmよりも4mmの結束材の方が、接合部が安定し、補強金物が見えないように結束出来たため減額変更した。	株式会社泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	3,431,160	95.06%	3,261,600	3,241,080	平成29年6月2日	平成29年8月18日 平成29年9月26日	平成29年6月3日	平成29年8月25日	平成29年9月29日	文化財課
28	指名競争	市道笠懸2032号線舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】 当初、当該道路中央部の砂利道部分のみを舗装する予定だったが、両端隅切りの既設舗装部分が盛り上がりしているため勾配を一定にしたいという地元住民からの要望による舗装面積の増加及び、隣接する道路において区画線が消えており学生の通学に支障が出るという地元住民からの要望を基に区画線を引いたことにより増額した。 【第2回】 10月11日実施の工事本検査において、現地の実測値と設計数値の相違が確認されたため。	株式会社泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	2,970,000	90.55%	2,689,200	3,445,200 2,980,800	平成29年6月30日	平成29年9月22日 平成29年11月13日	平成29年7月1日	平成29年9月29日	-	建設課
29	指名競争	市道笠懸3095号線側溝新設工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	-	施工中、給水管があたってしまうため、給水管切回し工を追加し、道路敷高を調整するため舗装面積を増加させたことにより増額変更した。	株式会社倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	5,724,000	94.91%	5,432,400	5,518,800	平成29年6月30日	平成29年10月25日	平成29年7月1日	平成29年10月31日	-	建設課
30	指名競争	市道笠懸3114号線排水路改修工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	-	【第1回】 重機使用の際に電線を保護するためカバー設置について東京電力と協議し、保護カバー施工に不測の日数を要したため、完成期日を延期した。 【第2回】 施工時に重機使用によるNTT架線保護のため保護カバー設置の追加及び、ボックスカルバート布設の際にたて込み簡易土留用いて安全確保を務めたことにより土留工を追加した。	株式会社藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	13,802,400	96.09%	13,262,400	13,867,200	平成29年6月29日	平成29年10月18日 平成29年11月15日	平成29年6月30日	平成29年10月31日	平成29年11月17日	建設課
31	指名競争	市道笠懸4013号線舗装改修工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	-	【第1回】 当初、舗装改修工事のみの予定だったが、当該道路付近において大雨が降った際、雨水が溢れ出し道路が冠水するという住民からの苦情があり、雨水を近くの調整池に排水するための工事の検討に時間を要したため、完成期日を延期した。 【第2回】 当該道路の工事における既設の集水枠による舗装控除及び、施工前に行った業者と公安委員会との協議により区画線の延長の減少並びに記号等の変更が発生したため減額変更した。	有限会社通友	みどり市大間々町桐原709-8	8,856,000	91.46%	8,100,000	7,970,400	平成29年6月26日	平成29年9月21日 平成29年10月26日	平成29年6月27日	平成29年9月29日	平成29年10月31日	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
32	指名競争	市道東1100号線舗装改修工事	土木一式	みどり市東町神戸地内	—	地元住民からの要望によりアスカーブを設置するため増額変更した。	株式会社金子建設	みどり市東町神戸577-2	5,551,200	95.91%	5,324,400	5,886,000	平成29年6月30日	平成29年9月27日	平成29年7月1日	平成29年9月29日	—	建設課
33	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道2級7号線管渠埋設工事第1工区(29-311-3)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	・試掘調査の結果、水道管が当マンホールの設置位置にあり、支障となるため、マンホール位置の変更に伴い、管渠埋設延長が減少した。 ・本工事に先行して県が施工した流域マンホール設置工事(みどり市依頼)の舗装本復旧及び道路付属物工の追加により、付帯工が増加した。	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	14,580,000	83.70%	12,204,000	12,430,800	平成29年6月30日	平成29年10月25日	平成29年7月1日	平成29年10月31日	—	都市計画課
34	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3101号線管渠埋設工事第2工区(29-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	・既設ガス管の埋設状況等により当初設計の管路線形に変更が生じたことから、組立0号マンホールを追加して対応した。 ・本工事にて舗装復旧を実施することから、舗装前に市道大間々3463号線及び市道大間々3103号線との接続部の枝線の管渠延長を追加した。 ・上記の工事追加等に伴い、交通誘導警備員の配置増を対応した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	12,862,800	89.84%	11,556,000	13,424,400	平成29年6月29日	平成30年1月29日	平成29年6月30日	平成30年1月31日	—	都市計画課
35	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3366号線他管渠埋設工事(29-111-4)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	《減額》 ・試掘及び現地調査を行った結果、桐生ガスの管及び水道の給水管が想定外の位置に出たため再度下水本管の埋設位置及び公共ますの設置状況等を確認した結果、必要最小限の管渠延長と舗装復旧面積とするため施工延長を短縮した。 ・施工延長の減少に伴い、交通誘導員の数量も減少した。	株式会社相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	14,061,600	96.01%	13,500,000	10,638,000	平成29年6月30日	平成29年9月26日	平成29年7月1日	平成29年9月29日	—	都市計画課
36	指名競争	公共下水道マンホールポンプ交換工事	その他工事(水道工事)	みどり市大間々町大間々地内、笠懸町久宮地内	—	—	株式会社第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	3,445,200	94.04%	3,240,000	—	平成29年6月29日	—	平成29年6月30日	平成29年10月31日	—	都市計画課
37	指名競争	農業集落排水マンホールポンプ交換工事	その他工事(水道工事)	みどり市大間々町浅原地内	—	—	株式会社第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	4,644,000	93.02%	4,320,000	—	平成29年6月29日	—	平成29年6月30日	平成29年10月31日	—	都市計画課
38	指名競争	高齢者生活福祉センター屋上防水施設改修工事	その他工事(防水)	みどり市東町花輪地内	—	作業の安全面を考慮し、吊足場から枠組み足場に変更した。 防水面積が増えたことにより、変更増となった。	株式会社曾根防水工業みどり営業所	みどり市大間々町大間々415番地2	6,091,200	72.70%	4,428,000	4,773,600	平成29年6月30日	平成29年8月24日	平成29年6月30日	平成29年8月31日	—	東市民生活課
39	指名競争	大間々北学童保育所エアコン改修工事	その他工事(電気)	みどり市大間々町桐原653(大間々北学童保育所外)	—	—	有限会社中村水道	みどり市大間々町大間々701番地5	2,991,600	89.53%	2,678,400	—	平成29年7月27日	—	平成29年7月28日	平成29年9月29日	—	こども課
40	指名競争	市道笠懸4119号線排水路新設工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	道路冠水の解消を少しでも図るために、当初設計に含んでいなかった集水橋2基を追加し、また、運送会社の大型トラックが頻繁に現場付近を通ることから、安全のために交通誘導員を増加した。	株式会社新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	14,904,000	96.74%	14,418,000	14,990,400	平成29年7月28日	平成29年11月28日	平成29年7月29日	平成29年11月30日	—	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
41	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3006号線管渠埋設工事第2工区(29-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	<p>【第1回】 本工事の施工で発生した状況変化(大間々用水布設替え・旧水道管等不明埋設管の確認及び対応)に伴う施工能率の低下により、不測の日数を要した。</p> <p>【第2回】 ①試掘結果より、既設上水道本管及び大間々用水本管の埋設状況から当初設計の管路線形に変更が生じたため、組立1号マンホールを追加して対応した。 ②既設上水道本管が想定より道路中央寄りに埋設されており、管路土留めの位置をずらして施工すると、掘削幅がセンターラインを越えるため、全面通行止めでの施工となるが、当該道路は大型車の通行も多く、周辺道路の状況から迂回路の確保が困難であることから、一時的に歩車道境界ブロックを撤去し仮舗装を追加して対応した。(下水道本管施工完了後に歩車道境界ブロックを復旧) ③既設旧配水管が下水道本管布設箇所に埋設されており、本管布設の支障となるため、撤去を追加した。 ④当該道路は、上水道・大間々用水畑かん等の地下埋設物が多く、埋設位置の資料も不十分であったことから、試掘工の実施及び本管布設に支障となる箇所の畑かん切回し復旧工を追加した。 ⑤上記①～④の追加により、交通誘導警備員の配置増を追加して対応した。</p>	株式会社上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	19,245,600	95.96%	18,468,000	25,142,400	平成29年7月28日	平成29年12月7日 平成30年1月17日	平成29年7月29日	平成29年12月15日	平成30年1月19日	都市計画課
42	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3230号線管渠埋設工事(29-111-6)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	<p>・本工事にて舗装本復旧を実施することから、舗装前に市道大間々3394号線との接続部の枝線の管渠延長を追加した。 ・当初設計では、舗装本復旧のみの計上であったが、大型車両等の通行が多く、路盤材の飛散により車両通行及び近隣住民の歩行等に支障があることから、瑕疵事故を防止するため、仮舗装を追加した。 ・上記の工事追加等に伴い、交通誘導警備員の数量が増加した。</p>	モロオカ建設株式会社	みどり市大間々町大間々1333-2	14,158,800	90.77%	12,852,000	14,223,600	平成29年7月26日	平成29年11月22日	平成29年7月27日	平成29年11月30日	—	都市計画課
43	指名競争	小中学校等煙突改修工事	建築一式	小中学校7校幼稚園1園	—	—	有限会社高草木建設	みどり市笠懸地宇阿左美3270-1	2,754,000	93.73%	2,581,200	—	平成29年7月28日	—	平成29年7月29日	平成29年10月20日	—	教育総務課
44	指名競争	市道1級5号線道路改良工事(第2工区)	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内	—	<p>【第1回】 同路線において上水道工事が3月中旬まで行っており、当該工事を中断しなければならない期間が生じたため、完成期日を延期した。</p> <p>【第2回】 東電柱の移設に不測の時間を要し、当該工事を中断しなければならない期間が生じたため、完成期日を延期した。</p>	有限会社高瀬建設	みどり市笠懸町阿左美281-1	19,882,800	86.91%	17,280,000	—	平成29年8月28日	平成30年2月15日 平成30年3月23日	平成29年8月29日	平成30年2月28日	平成30年3月30日 平成30年6月29日	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
45	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3007号線他管渠埋設工事(29-111-5)	土木一式	みどり市大間々町大間町内	-	【第1回】 水道台帳に記載のない不明管(水道給水管)が埋設されており、確認及び対応に伴う施工能力の低下により、不測の日数を要した。 【第2回】 当初、詳細設計に基づき管渠延長を計上したが、公共ます及び最上流部のマンホールの設置位置を確認した結果、下水道整備路線の最上流部であることから、必要最低限の管渠延長と舗装復旧面積とするため、施工延長を削減した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	14,245,200	94.39%	13,446,000	12,679,200	平成29年8月28日	平成29年12月7日 平成30年1月17日	平成29年8月29日	平成29年12月15日	平成30年1月19日	都市計画課
46	指名競争	県単林道改良事業 林道柱戸線路肩復旧工事	土木一式	みどり市東町座間地内	-	切土工における岩盤掘削の発生に伴う床掘工の増のほか、擁壁工における工種等の精査、損傷の激しいガードレールの更新、並びに路肩保護のためのアスカーブの追加設置が必要となったため増額変更した。	株式会社尾池土木	みどり市東町花輪11番地の1	3,574,800	96.68%	3,456,000	3,574,800	平成29年9月28日	平成29年12月22日	平成29年9月29日	平成29年12月28日	-	農林課
47	指名競争	寝釈迦登山道木橋架け替え工事	土木一式	みどり市東町沢入地内	-	・当初設計では見込んでいなかったが、業者との現場調整により、登山者の安全面をより一層向上させるため、橋桁及び橋脚の補強を行った。 ・両端部の橋面と歩道部の段差埋めを石積工のみではなく木材取付工も併せて行った。	モロオカ建設株式会社	みどり市大間々町大間々1333-2	3,493,800	96.75%	3,380,400	3,462,480	平成29年9月27日	平成29年11月27日	平成29年9月28日	平成29年12月15日	-	観光課
48	指名競争	市道笠懸1214号線他道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内	-	【第1回】 同路線内で発注されている水道管布設工事の完成が遅れた影響により、予定工期内での完成が困難となったことから完成期日を延期した。 【第2回】 当初設計では置換(t=50cm)を含む舗装構成(4層)であったが、地下埋設物への影響及び利用性等を考慮し置換を無くし下層路盤を厚くした(t=40cm)舗装構成(3層)にしたことによる変更及び、土砂等運搬距離の延長及び、立木処分の増加による変更を行った。	株式会社新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	15,984,000	96.62%	15,444,000	18,003,600	平成29年9月29日	平成30年2月16日 平成30年3月2日	平成29年9月30日	平成30年2月28日	平成30年3月9日	建設課
49	指名競争	市道笠懸2008号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	-	【第1回】 1月23日及び2月2日の降雪により市内の除雪対応に追われたため工事を行うことができない期間が生じたことから、完成期日を延期した。 【第2回】 現況の大間々用水マンホール敷高が道路計画高と合わなくなることからマンホール敷高調整工を追加し、側溝敷設の際、施工影響範囲に民地給水管が敷設されており破裂する危険があることから給水管切回し工を追加したことにより増額変更した。	貴船工業株式会社	みどり市大間々町塩原1028	11,102,400	95.33%	10,584,000	11,264,400	平成29年9月26日	平成30年2月15日 平成30年3月13日	平成29年9月27日	平成30年2月28日	平成30年3月20日	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課	
50	指名競争	小規模農村整備事業 みどり地区笠掛工区道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	発生土の運搬を当初想定した運搬距離内で行うことが出来なかったことによる土砂の運搬距離の変更及び、側溝規格を農道用側溝から道路用側溝への切替えに加え、地権者からの要望により、民地から道路へ土の流出を防ぐために柵板の設置を追加し、また施工内容が変わったことにより各工種の施工期間が延びたため、交通誘導員を増員した。	株式会社泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	14,817,600	94.75%	14,040,000	13,240,800	平成29年9月29日	平成30年3月14日	平成29年9月30日	平成30年3月16日	—	建設課	
51	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3362号線管渠埋設工事(29-111-12)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	《増額》 ・試掘をした結果、水道本管が想定外の位置にあり、下水道管埋設の支障となることから急遽管の敷設方向を変えるため小型レジンマンホール2基と小型塩ビマンホール1基を追加した。 ・上記追加施工に要した交通誘導員の増員が必要となった。	カイドウ建設株式会社	みどり市大間々町浅原1536-3	7,300,800	96.89%	7,074,000	8,240,400	平成29年9月28日	平成29年12月8日	平成29年9月29日	平成29年12月15日	—	都市計画課	
52	指名競争	花輪・横川浄水場流量計更新工事	その他工事(機械器具設置)	みどり市東町地内(花輪・横川浄水場)	—	当初、施設敷地内の配管にサドル分水栓・流量計本体を設置して流量計室を建設する予定だったが、試掘した結果配水管が排水管の下に埋設されていたためサドル分水栓が設置できない。そのため、設置位置を市道2021号線上に変更したため工事費の増加分を設計変更した。また、上記変更を指示したことにより流量計室の資材であるコンクリートボックス・鉄蓋の仕様も変更となり、納期が完成時期に間に合わないため完成期日を延期した。	クシダ工業株式会社	高崎市貝沢町甲965番地	17,485,200	92.65%	16,200,000	16,480,800	平成29年9月29日	平成30年1月22日	平成29年9月30日	平成30年1月31日	平成30年2月28日	都市計画課	
53	指名競争	水管橋塗装工事	その他工事(塗装)	みどり市東町小中地内	—	—	オガワ美装有限公司	みどり市大間々町桐原1496-12	3,823,200	93.22%	3,564,000	—	平成29年9月29日	—	平成29年9月30日	平成29年12月15日	—	都市計画課	
54	指名競争	笠懸小学校低学年用プールサイド改修工事	その他工事(防水)	みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)	—	—	オガワ美装有限公司	みどり市大間々町桐原1496-12	3,240,000	70.00%	2,268,000	—	平成29年9月29日	—	平成29年9月30日	平成30年1月12日	—	教育総務課	
55	指名競争	平成29年度小規模農村整備事業 鹿地区水路改修工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】 地元要望により管路工を追加した。水路が低く田へ取水するための取水口が水路天端付近に設置されている箇所について、取水期は水路高一杯の堰板をしているため、突発的な大雨の際に水圧で堰板を外すことができず溢水していることから、敷の高い水路上流部から水路脇に塩ビ管を布設し取水する。また、追加工事に伴い完成期日を延期した。 【第2回】 地元要望により、柵板の設置を取りやめて簡易ゲートを追加した。	株式会社泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	6,426,000	94.96%	6,102,000	6,793,200	平成29年10月27日	平成30年2月26日 平成30年3月9日	平成29年10月28日	平成30年2月28日	平成30年3月14日	—	農林課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
56	指名競争	市道大間々6416号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町浅原地内	—	【第1回】 当該道路を掘削したところ、用水管が埋設されており、工程調整及び切り回しに不測の日数を要した。 【第2回】 工事箇所付近においてガードレールを設置してほしいとの近隣住民からの要望による防護柵工延長の増加及び、舗装面積が増加したため、増額変更した。	株式会社相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	12,474,000	95.24%	11,880,000	12,193,200	平成29年10月25日	平成30年3月9日 平成30年3月20日	平成29年10月26日	平成30年3月16日	平成30年3月23日	建設課
57	指名競争	市道東2136号線他水路改修工事(第3工区)	土木一式	みどり市東町小夜戸地内	—	当初設計では水換工としてポンプ排水(4台)を計上していたがパイプ(φ350)のみで対応できることから不要になったこと及び、接合柵について当初設計の規格だと管理が困難であると地元より要望があったため規格を変更したことによるコンクリート量の増加及び、木くず処分量の増加による変更を行った。	株式会社金子建設	みどり市東町神戸577-2	8,078,400	95.99%	7,754,400	7,970,400	平成29年10月27日	平成30年3月13日	平成29年10月28日	平成30年3月16日	—	建設課
58	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道2級7号線他管渠埋設工事第2工区(29-311-4)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	・公共ますの取付管布設において、既設構造物が支障となるため、コンクリート削孔等の撤去工を追加した。 ・上記の工事追加及び交差点部施工時における交通誘導警備員の配置増を対応した。	株式会社新井土木	みどり市東町荻原140番地	18,522,000	95.63%	17,712,000	18,392,400	平成29年10月26日	平成30年2月13日	平成29年10月27日	平成30年2月15日	—	都市計画課
59	指名競争	平成29年度交通安全対策工事	その他工事(塗装)	みどり市大間々町及び東町地内	—	・危機管理課の交通安全対策工事なので建設課の道路工事とならないように変更した。 ・外側線の延長が長い(1,000mを超える)箇所とドットライン、交差点マーク、ゼブラ・停止線の箇所を再考し、外側線の施工箇所数及び外側線延長を増加した。 【工事施工数量の増減】 ・実線(W=15cm)外側線 197.00m増 ・破線(W=30cm)ドットライン 25.50m増 ・実線(W=15cm)記号交差点マーク 71.00m増 ・実線(W=45cm換算)ゼブラ・停止線 ▲10.20m減 ・実線(W=15cm換算)文字 ▲10.00m減	共進安全株式会社笠懸営業所	みどり市笠懸町阿左美2273	4,989,600	94.81%	4,730,400	4,946,400	平成29年10月27日	平成30年2月2日	平成29年10月28日	平成30年2月28日	—	危機管理課
60	指名競争	笠懸公民館非常用電源設備改修工事	その他工事(電気)	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	—	—	有限会社松井電管	みどり市笠懸町西鹿田223番地1	2,786,400	92.64%	2,581,200	—	平成29年10月27日	—	平成29年10月28日	平成29年12月15日	—	社会教育課
61	指名競争	笠懸公民館空調機器入替工事	その他工事(管)	みどり市笠懸町阿左美1581番地1(笠懸公民館)	—	—	株式会社キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193番地	6,858,000	91.34%	6,264,000	—	平成29年10月27日	—	平成29年10月28日	平成29年12月22日	—	教育総務課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
62	指名競争	平成29年度小規模農村整備事業 浅原地区管路補修工事	土木一式	みどり市大間々町浅原地内	—	【第1回】 管路調査を行ったところ、緊急性の高い漏水箇所が発見されたため、先行して施工したが12月の補正成立に伴い、未着手の管路補修及び継手水槽改修の工事を追加した。 【第2回】 補修工区の一部において、管路内に想定以上の曲りが確認されたため、一部区間の工法を管更正工から内面補修工に変更し、併せて同路線の内面補修を追加するもの。また、工法変更に伴い完成期日を延期した。 【第3回】 管路内に補修範囲の広い箇所があったため、補修箇所を追加した。また、現地にあった施工とするため、継手水槽等の数量を調整した。	カイドウ建設株式会社	みどり市大間々町浅原1536-3	3,391,200	96.82%	3,283,200	4,546,800 4,698,000	平成29年12月1日	平成29年12月27日 平成30年2月23日 平成30年3月12日	平成29年12月2日	平成30年3月9日	平成30年3月15日	農林課
63	指名競争	市道大間々6005号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町塩原地内	—	【第1回】 1月23日及び2月2日の降雪による市内除雪を行ったことから、工事施工不可の期間が生じた。 【第2回】 県道バイパス事業の施工が当初設計から変更が生じていたため、調整を行うためにブロック積み擁壁及びそれに付随する構造物の面積等を変更し、地権者からの要望により、ネットフェンスの規格を変更した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	3,196,800	91.22%	2,916,000	3,315,600	平成29年12月4日	平成30年2月26日 平成30年3月20日	平成29年12月5日	平成30年3月16日	平成30年3月23日	建設課
64	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 県道大間々世良田線舗装復旧工事(29-311-9)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内	—	【第1回】 桐生土木事務所による鹿交差点部の道路改良工事が本工事と工期の重複期間が生じ、同路線上で接近するため、交通渋滞への影響を考慮した行程となったこと。また、降雪により行程の進捗に影響があったこと。以上のことから、契約工期内の完成が見込めないため完成期日を延期した。 【第2回】 舗装打ち継ぎ目による車両走行時の騒音及び振動の発生を考慮し、打ち継ぎ目の間隔を広くしたことによる舗装擦り付け部の延長増により、舗装数量が増加した。	有限会社大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	10,476,000	95.88%	10,044,000	11,448,000	平成29年12月4日	平成30年1月25日 平成30年2月13日	平成29年12月5日	平成30年1月31日	平成30年2月16日	都市計画課
65	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3394号線管渠埋設工事(29-111-7)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】 給水管が想定外の位置に埋設されていたことによる切り直し工の追加に伴う施工能率の低下により、不測の日数を要したことから、契約工期内の完成が見込めないため、工事完成期日を平成30年3月16日まで延期した。 【第2回】 (減額) ・試掘及び現地調査を行ったが、水道の給水管が想定外の位置に埋設されている箇所があり、再度給水管の埋設位置及び公共ますの設置状況等を確認した結果、必要最小限の管渠延長と舗装復旧面積とするため施工延長を短縮した。 ・施工延長の減少に伴い、交通誘導警備員の数量も減少した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	15,174,000	89.68%	13,608,000	11,977,200	平成29年12月4日	平成30年2月21日 平成30年3月8日	平成29年12月5日	平成30年2月28日	平成30年3月16日	都市計画課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
66	指名競争	農業集落排水P-230ポンプ場電気設備更新工事	土木一式	みどり市大間々町高津戸地内	—	—	株式会社第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	3,801,600	93.75%	3,564,000	—	平成29年12月4日	—	平成29年12月5日	平成30年3月16日	—	都市計画課
67	指名競争	ながめ余興場舞台吊物設備滑車交換工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内	—	—	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	8,985,600	56.49%	5,076,000	—	平成29年12月27日	—	平成29年12月28日	平成30年3月16日	—	観光課
68	指名競争	市道1級2号線横断側溝布設工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	横断側溝を布設する際、当該道路の横断勾配を変更するために舗装打ち換え面積を増加させそれに伴い取付道路(私道を含む)が低くなってしまったため水溜まりができないよう碎石の敷均し工を追加したこと及び排水先である調整池の水路に土砂等が堆積してしまっていたため水路清掃工の追加等による増額変更をした。	有限会社通有	みどり市大間々町桐原709番地8	3,974,400	92.39%	3,672,000	4,330,800	平成29年12月25日	平成30年3月20日	平成29年12月26日	平成30年3月23日	—	建設課
69	指名競争	市道笠懸4116号線水路整備工事(第1工区)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	【第1回】 当初設計では、工事延長L=47.0m(ボックスカルバート1000×1000)を予定していたが、工事箇所南側交差点において東西から雨水の流入が見込まれることから、交差点部についてはボックスカルバート1000×1200を使用した。また、北側起点部について車の出入りがあるため、工事延長をL=56.4mとし起点部をずらし、出入口を避けた。 【第2回】 設置するボックスカルバートを発注したところ、製造に日数を要し、製品が届くまで工事着手できないため完成期日を延期した。	株式会社泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	18,846,000	94.84%	17,874,000	18,619,200	平成29年12月27日	平成30年2月22日 平成30年3月23日	平成29年12月28日	平成30年3月23日	平成30年5月31日	建設課
70	指名競争	平成29年度橋梁補修工事	土木一式	みどり市東町神戸地内	—	施工に際し、わたらせ渓谷鐵道と協議を行った結果、足場の仮設方法についての指示があったことから夜間で足場を設置する上に、足場保護等の仮設方法変更し、路線内への立入りが原則禁止との指示により、橋梁点検車を使用して設置する必要があったため増額変更をした。	株式会社尾池土木	みどり市東町花輪11番地の1	4,438,800	96.59%	4,287,600	5,054,400	平成29年12月26日	平成30年3月19日	平成29年12月27日	平成30年3月23日	—	建設課
71	指名競争	市営鹿団地C棟外壁補修塗装工事	その他工事(塗装)	みどり市笠懸町鹿地内(市営鹿団地)	—	本工事で、足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったクラック、爆裂等欠損によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となり増額変更をした。	株式会社新井土木	みどり市東町荻原140番地	13,813,200	96.17%	13,284,000	13,856,400	平成29年12月27日	平成30年3月16日	平成29年12月28日	平成30年3月27日	—	建設課
72	指名競争	市営鹿団地D棟外壁補修塗装工事	その他工事(塗装)	みどり市笠懸町鹿地内(市営鹿団地)	—	本工事で、足場を組み外壁詳細調査を行った結果、当初目視では発見できなかったクラック、爆裂等欠損によるモルタル補修箇所が新たに発見され、躯体長寿命化のため補修が必要となり増額変更をした。	株式会社阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	13,813,200	95.78%	13,230,000	13,672,800	平成29年12月25日	平成30年3月15日	平成29年12月26日	平成30年3月27日	—	建設課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「—」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
73	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3024号線他管渠埋設工事(29-111-11)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】 起工測量等の現地調査結果により、近隣店舗等から要望及び桐生市路線バス運行への支障を最小限にするため、工事期間中の交通誘導警備員の配置増及び現予算内での工事費の増加に対応することから、本線の管渠埋設を優先的に施工し、当初に単独事業として計上した支線管渠の延長を一部削減して対応した。また、桐生市路線バスの運行調整に不測の期間を要したことから、年度内での完成が見込めないため、完成期日を平成30年3月30日まで延期した。 【第2回】 近隣店舗との調整及び桐生市路線バスの運行調整に不測の期間を要したことから、契約工期内での完成が見込めないため、完成期日を平成30年5月31日まで延期した。	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	18,414,000	90.85%	16,729,200	16,988,400	平成29年12月27日	平成30年3月8日 平成30年3月30日	平成29年12月28日	平成30年3月16日	平成30年3月30日 平成30年5月31日	都市計画課
74	指名競争	旧神梅小学校工作物等解体撤去工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町上神梅68番地(旧神梅小学校)	—	—	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	6,847,200	56.78%	3,888,000	—	平成29年12月27日	—	平成29年12月28日	平成30年3月9日	—	学校計画課
75	指名競争	史跡西鹿田中島遺跡駐車場及び多目的広場整備工事	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内	—	【第1回】 本工事の多目的広場整備計画地の一部に、(仮称)史跡西鹿田中島遺跡ガイダンス施設建設工事での浄化槽及び浸透トレンチの設置を行うこととなっていたが、ガイダンス施設建設工事の遅れに伴い本工事の着手が遅れたため、工期内の完成が見込めないため完成期日を延期した。 【第2回】 隣接工の(仮称)史跡西鹿田中島遺跡ガイダンス施設建設工事の排水工事及び外構工事が、本工事敷地部分での施工となり、それらの隣接工事に遅れが生じたことに伴い、本工事の着工や工程が遅れ、工期内に完成が見込めないため完成期日を延期した。 【第3回】 平成30年3月26日付で請負業者から提出された完成期日は延期協議書において、隣接工事の遅れの影響で本工事にも遅れが生じたため、完成期日が平成30年4月27日で協議があった。しかし、翌年度への繰越設定が完了していなかったことに伴い、平成30年3月28日付で変更契約を締結し、完成期日が3月30日となった。この度、繰越工事に係る事務手続きが完了したため、上記のとおり完成期日を延期した。 【第4回】 当初盛土による造成を予定していたが、起工測量し、隣接地との高さ調整を行ったところ、切土が必要になったことにより、掘削・土砂運搬量が増加した。	株式会社倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地の6	5,011,200	95.47%	4,784,400	5,583,600	平成29年12月25日	平成30年3月12日 平成30年3月28日 平成30年3月30日 平成30年4月25日	平成29年12月26日	平成30年3月15日	平成30年3月28日 平成30年3月30日 平成30年4月27日	文化財課
76	指名競争	小平の里トイレ洋式化工事	管	みどり市大間々町小平地内	—	—	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	5,508,000	90.00%	4,957,200	—	平成30年2月2日	—	平成30年2月3日	平成30年3月16日	—	観光課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
77	指名競争	サンレイク草木グラウンドゴルフ場トイレ浄化槽改修工事	管	みどり市東町草木地内	—	浄化槽について、メーカーの製造計画より多くの注文があり計画どおりの出荷が間に合わず施工期間が改めて必要となったため、完成期日を平成30年3月26日まで延期した。	株式会社金子建設	みどり市東町神戸577-2	3,715,200	95.93%	3,564,000	—	平成30年2月2日	平成30年3月13日	平成30年2月3日	平成30年3月16日	平成30年3月26日	観光課
78	指名競争	市道1級3号線舗装改修工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	設計に計上されていなかった路肩砂利道の舗装を行ったことによる舗装面積の増加及び、既設舗装取壊しにおいて、舗装厚が想定よりも厚く殻発生量が増え、殻運搬量及び処分量が増加したため増額変更した。	株式会社倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地の6	4,795,200	95.50%	4,579,200	5,097,600	平成30年2月1日	平成30年3月20日	平成30年2月2日	平成30年3月23日	—	建設課
79	指名競争	市営住宅等解体工事	その他工事	みどり市大間々町塩原及び上神梅地内	—	—	株式会社高草木建設	みどり市大間々町塩原96番地3	10,108,800	58.76%	5,940,000	—	平成30年2月2日	—	平成30年2月3日	平成30年3月26日	—	建設課
80	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2059号線管渠埋設工事(29-311-6)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内	—	【第1回】 大間々世良田線バイパス工事において舗装工事が集中しているため、本工事管渠埋設後の舗装復旧工事の着手が3月末での施工となり、契約工期内の完成が見込めないため、完成期日を平成30年3月30日まで延期した。 【第2回】 大間々世良田線バイパス工事等において舗装工事が集中しているため、本工事管渠埋設後の舗装復旧工事の着手が3月末での施工となり、年度内に完成検査を実施することが見込めないため、完成期日を平成30年4月27日まで延期した。 【第3回】 ・既設舗装との擦り付け部分の舗装復旧面積が増加した。 ・当初設計では県道部側に交通誘導員を配置する想定だったが、県道部側を全面通行止にすることで交通誘導員の数が減少した。	株式会社藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	6,912,000	96.41%	6,663,600	6,490,800	平成30年2月1日	平成30年3月9日 平成30年3月30日 平成30年4月20日	平成30年2月2日	平成30年3月23日	平成30年3月30日 平成30年4月27日	都市計画課
81	指名競争	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3094号線管渠埋設工事(29-111-9)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内	—	【第1回】 試掘調査の結果、下水道管布設位置に埋設されている既設水道本管が支障となり、布設位置等の再検討に不測の期間を要したことから、契約工期内の完成が見込めないため、完成期日を平成30年3月30日まで延期した。 【第2回】 県道大間々世良田線バイパス工事等において、舗装工事が集中しているため、本工事管渠埋設後の舗装復旧工事の着手が3月末での施工となり、年度内に完成検査を実施することが見込めないため、完成期日を平成30年4月27日まで延期した。 【第3回】 既設マンホールへの流入管接続部において、上水道本管が当初埋設位置より浅い位置に埋設されていたことから、流入管接続位置等の変更により、組立0号マンホールを1基追加した。	貴船工業株式会社	みどり市大間々町塩原1028番地	14,029,200	88.53%	12,420,000	12,711,600	平成30年1月31日	平成30年3月14日 平成30年3月30日 平成30年4月20日	平成30年2月1日	平成30年3月23日	平成30年3月30日 平成30年4月27日	都市計画課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「-」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
82	随意契約	笠懸野文化ホール舞台照明操作卓更新工事	その他工事(機械器具設置)	笠懸野文化ホール みどり市笠懸町阿左美1579番地1	更新対象の舞台照明操作卓及び舞台袖操作盤及び既設流用となる調光盤等は、自社で開発・設計し、メーカー独自の規格をもつ機器であり、既存機器等とのシステム連動が重要でした。また、今回の更新工事に伴う施工責任の所在を明確にし、設備全体の動作保証を得たいため、舞台照明設備の専門的知識及び技術を有する舞台照明の専門業者の指名とした。 以上のような理由から、笠懸野文化ホールの竣工時に、当該舞台照明設備を開発・設計、製造・据付を実施した(㈱松村電気製作所以外には成し得ないと考え、よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「他のものが履行し得ないことからその性質または目的が競争入札に適しないものをするとき」により当該専門業者と随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	-	株式会社松村電気製作所東京支店	東京都台東区池之端2-7-17 井門池之端ビル	49,356,000	83.15%	41,040,000	-	平成29年8月21日	-	平成29年8月22日	平成30年2月28日	-	社会教育課
83	随意契約	東中学校体育館屋根改修工事	建築一式	みどり市東町神戸47番地(東中学校)	「災害等緊急時における工事等契約事務処理要領」に基づく緊急工事(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	-	株式会社新井土木	みどり市東町荻原140番地	3,564,000	100.00%	3,564,000	-	平成29年11月13日	-	平成29年10月26日	平成29年12月18日	-	教育総務課
84	随意契約	大間々図書館エレベーター巻上機(MX10)交換工事	その他工事	みどり市大間々町大間々1332-3(大間々図書館)	対象設備や故障の状況から、製造元による作業が必要な工事であったため(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	-	東芝エレベーター株式会社北関東支社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5	3,726,000	100.00%	3,726,000	-	平成29年10月30日	-	平成29年10月31日	平成29年11月30日	-	教育総務課
85	随意契約	大間々中学校北側フェンス設置工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内(大間々中学校)	経年劣化により倒壊する危険もあり、生徒の学校生活における安全な環境を確保するため年度内に工事を完了する必要がある、入札を実施した場合、工期も短くなることから年度内の工事が完了できないことが想定されること、また、フェンスに隣接する土地の地権者と日程調整に時間を要することから、施工に於ける調整も必要であるため(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)	本工事実施に伴い、車両及び機材等を搬入するため、地権者の敷地を利用する必要があり、地権者との日程調整に時間を要したことから、当初の工期では完成が難しいため完成期日を延期した。	古塩建設株式会社	みどり市大間々町大間々2279番地2	3,963,600	81.74%	3,240,000	-	平成30年2月19日	平成30年3月12日	平成30年2月20日	平成30年3月16日	平成30年3月28日	教育総務課

平成29年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

※該当がない欄は「－」を表示

※入札の種別順に掲載

単位：円

No.	入札の別	工事名	工事等の種別	工事場所	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由(概略)	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	発注担当課
86	随意契約	みどり市光ファイバーケーブル支障移転工事	その他工事(電気通信)	みどり市大間々町地内	みどり市公共施設ネットワーク(光ファイバーケーブル)の施工業者であり、また保守事業者であるため(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)	—	東日本電信電話株式会社群馬支店	高崎市高松町3番地	2,560,971	96.99%	2,484,000	—	平成30年2月19日	—	平成30年2月20日	平成30年3月29日	—	企画課