

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	
1	指名競争	建設課	市営塩原下ノ台団地B棟 屋上防水改修工事	防水	みどり市大間々町塩原611			レデン工業(株)みどり営業所	みどり市笠懸町阿左美2401-2	6,520,500	59.58%	3,885,000		平成25年5月7日		平成25年5月8日	平成25年7月31日		
2	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3317号線他管渠埋設工事 第2工区 (24-111-7)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・既設給水管の移設が不要となり減工。 ・人孔及び管路の変更による減工。 ・実工日数の延長による交通誘導員の増員による増額。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	14,395,500	95.92%	13,807,500	13,555,500	平成25年5月8日	平成25年8月26日	平成25年5月9日	平成25年9月20日		
3	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2119号線管渠埋設工事 (24-311-11)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・既工事にて 施工済の交差点内管路分の減工。舗装復旧面積の減工。アスファルト廃材受入処分場の変更に伴う運搬距離延長による増工。	(株)木村工務店	みどり市笠懸町鹿281-1	4,389,000	87.80%	3,853,500	3,696,000	平成25年5月8日	平成25年6月24日	平成25年5月9日	平成25年7月10日		
4	一般競争	教育総務課	大間々中学校特別教室・武道場棟耐震補強工事	建築一式	みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校)		解体・補強範囲の増工及び外流し撤去の追加。	平澤・モロオカ大間々中学校特別教室・武道場棟耐震補強工事特定建設工事共同企業体(代表者)平澤建設株式会社(構成員)モロオカ建設株式会社	桐生市相生町三丁目481番地(代表者)	32,760,000	96.79%	31,710,000	32,182,500	平成25年5月10日	平成25年12月2日	平成25年5月11日	平成25年12月20日		
5	一般競争	教育総務課	福岡中央小学校校舎耐震補強工事	建築一式	みどり市大間々町浅原1500番地2(福岡中央小学校)		暖房用ボイラー配管及び監視カメラが支障をきたすため、一時撤去及び再設置工事の追加。	石橋・高草木福岡中央小学校校舎耐震補強工事特定建設工事共同企業体(代表者)石橋建設工業株式会社(構成員)株式会社高草木建設	太田市東本町53番53号(代表者)	48,783,000	96.64%	47,145,000	47,680,500	平成25年5月10日	平成25年12月2日	平成25年5月11日	平成25年12月20日		
6	一般競争	水道工務課	国道50号配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(笠懸小学校北付近)		・国道50号線道路工事に伴う遮音壁設置及び構造が急遽変更になり、水道管理設置協議に時間を要したため。 ・2回目の変更も上記理由によるもの。 ・平成25年度公共工事労務単価特例措置対応による工事費の増額。	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469番地	19,761,000	96.71%	19,110,000	19,425,000	平成25年5月10日	平成25年8月27日 平成25年10月31日 平成25年12月24日	平成25年5月11日	平成25年8月31日	平成25年10月31日 平成26年1月10日	
7	指名競争	建設課	市道大間々3135号線 排水路改修工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・工事規模増加と地域の盆休日の休工要望による工期延長 ・勾配調整による増工。路面排水が集まる位置のみグレーチング蓋とし、他は一般溝蓋とする減工。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	8,368,500	95.36%	7,980,000	7,990,500	平成25年5月29日	平成25年8月28日 平成25年8月30日	平成25年5月30日	平成25年8月30日	平成25年9月13日	
8	指名競争	総務課	平成25年度道路反射鏡設置工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート	みどり市内			共進安全(株)	みどり市笠懸町阿左美2273	6,999,247	96.65%	6,764,677		平成25年5月31日		平成25年6月1日	平成26年3月31日		
9	一般競争	建設課	市道笠懸2025号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・柵板のH形鋼及びミラーの移設、民地との間詰めコンクリートのため増額。隣接地権者で新築を予定している土地出入口調整による工期延長。	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	13,986,000	95.35%	13,335,000	13,503,000	平成25年6月6日	平成25年11月15日	平成25年6月7日	平成25年11月29日	平成25年12月20日	
10	一般競争	業務課	北駐車場舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		舗装面積1,021㎡の減少による減額	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028	32,014,500	96.43%	30,870,000	30,471,000	平成25年6月6日	平成25年8月5日	平成25年6月7日	平成25年8月7日		
11	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事 (25-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・不明コンクリート埋設物があり、本工事に支障があるため、関係機関との調整が必要なため。 ・不明管の埋設による調査及びその結果による対応に日数を要するため。 ・増額理由：交通誘導員の配置。0号マンホールの設置及び埋設深の変更のため。 減額理由：管路の埋設深が浅くなるため。既設舗装の撤去運搬処理の数量減のため。	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	24,118,500	96.56%	23,289,000	23,226,000	平成25年6月10日	平成25年8月27日 平成25年11月13日 平成25年12月27日	平成25年6月11日	平成25年9月6日	平成25年11月29日 平成26年1月17日	
12	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道阿左美・桐生線舗装復旧工事 (24-311-13)	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		・舗装影響部の置き換えが不要となったこと等による減額。 ・交通誘導員の増員。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	12,001,500	96.06%	11,529,000	10,878,000	平成25年6月10日	平成25年7月26日	平成25年6月11日	平成25年8月9日		
13	一般競争	浄水課	第2水源取水ポンプオーバーホール	機械器具設置	みどり市大間々町塩原545-1(第2水源)			荏原実業(株)群馬営業所	前橋市文京町4-18-22	28,056,000	97.31%	27,300,000		平成25年6月11日		平成25年6月12日	平成26年3月14日		
14	指名競争	建設課	市道笠懸4103号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		工事延長の増加による舗装面積の増加及びマンホール嵩調整工の追加による変更	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	4,305,000	96.34%	4,147,500	4,683,000	平成25年6月24日	平成25年8月20日	平成25年6月25日	平成25年8月30日		
15	指名競争	観光課	ながめ余興場空調機改修工事	管	みどり市大間々町大間々地内			(株)キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	6,835,500	95.85%	6,552,000		平成25年6月27日		平成25年6月28日	平成25年8月9日		
16	指名競争	都市計画課	農業集落排水マンホールポンプ交換工事	機械器具設置	みどり市大間々町高津戸地内			(株)第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	3,444,000	94.51%	3,255,000		平成25年6月27日		平成25年6月28日	平成25年8月30日		
17	指名競争	建設課	市道1級5号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町久富地内		既存の歩車道境界ブロックの復旧及び同道路紙の復旧の追加。	(有)天下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	2,761,500	95.82%	2,646,000	2,740,500	平成25年6月28日	平成25年7月26日	平成25年6月29日	平成25年7月31日		
18	指名競争	建設課	市道1級27号線舗装改修工事	舗装	みどり市東町神戸地内		舗装改修箇所のに法面にズレがあり、点検調査に時間を要しているため。 舗装数量減のため減額。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	5,733,000	70.15%	4,021,500	3,948,000	平成25年6月27日	平成25年9月27日 平成25年12月9日 平成26年1月14日	平成25年6月28日	平成25年9月30日	平成25年12月20日 平成26年1月20日	
19	指名競争	農林課	平成25年度県単林道舗装事業 林道三境線舗装工事	舗装	みどり市東町草木地内		暗渠排水管を64m増工。舗装厚が見積もりより厚かったため、廃材処理を10.8m3増工。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	6,006,000	96.68%	5,806,500	6,027,000	平成25年6月27日	平成25年9月11日	平成25年6月28日	平成25年9月27日		
20	指名競争	農林課	平成25年度県単林道舗装事業 林道小平座間線舗装工事	舗装	みどり市東町座間地内		横断工を6m増工。舗装厚が実際より厚かったため廃材処理を16.8m3増工	(株)中西建設	みどり市東町神戸590-3	4,011,000	96.86%	3,885,000	4,032,000	平成25年6月27日	平成25年8月22日	平成25年6月28日	平成25年8月30日		

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
21	指名競争	教育総務課	大間々東中学校ほか2校エレベーター改修工事	機械器具設置	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)			(株)関東エレベーターシステム	群馬県邑楽郡邑楽町大字鵜752番地4	8,274,000	97.63%	8,077,965		平成25年6月28日		平成25年6月29日	平成25年9月20日	
22	指名競争	建設課	市営住宅鹿団地第1期風呂釜交換工事	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(鹿団地A・C・E~H・J棟)		・交換不要な部屋が2部屋あったため。補助脚を必要としない風呂釜があったため。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	6,205,500	89.68%	5,565,000	5,271,000	平成25年6月28日	平成25年8月30日	平成25年6月29日	平成25年9月30日	
23	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校教室出入口扉第二期改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)			(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	12,988,500	75.91%	9,859,500		平成25年7月9日		平成25年7月10日	平成25年9月10日	
24	一般競争	浄水課	中央監視制御システム更新工事	電気通信	みどり市大間々町塩原1376番地他(塩原浄水場他)		本工事後も3年間使用できると考えていた機器類の劣化が激しいため、一緒に改修を行う。	(株)千代田組第三営業本部	東京都港区西新橋1丁目2番9号日比谷セントラルビル	418,267,500	70.00%	292,792,500	334,193,220	平成25年7月9日	平成26年1月31日	平成25年7月10日	平成27年1月31日	
25	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸1313号線管渠埋設工事(25-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		交通誘導員の追加。畑灌圧送管、枝管の一部追加。未舗装の路肩部分の舗装工を追加。	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763-2	18,333,000	91.64%	16,800,000	18,070,500	平成25年7月9日	平成25年10月30日	平成25年7月10日	平成25年11月11日	
26	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2048号線他管渠埋設工事(24-311-12)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		・沿線事業所との調整により当初期日内の完成が困難となったもの。 ・JA集出荷場の全面道路部分の追加、本舗装前の仮舗装実施による増額。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	14,395,500	95.55%	13,755,000	17,062,500	平成25年7月9日	平成25年10月1日 平成25年11月20日	平成25年7月10日	平成25年10月30日	平成25年12月5日
27	指名競争	観光課	サンレイク草木館内空調機改修工事	管	みどり市東町草木地内			(株)キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	7,339,500	95.85%	7,035,000		平成25年7月25日		平成25年7月26日	平成25年9月20日	
28	指名競争	水道工務課	市道笠懸2059号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(総合グラウンド北)		・施工延長減少による工事費減。台風18号の影響により工事中断したため工期延長。	(有)高草木設備	みどり市大間々町大間々467番地11	6,709,500	97.03%	6,510,000	6,457,500	平成25年7月26日	平成25年10月28日	平成25年7月27日	平成25年10月31日	平成25年11月29日
29	指名競争	浄水課	次亜注入ポンプ更新工事	水道施設	みどり市大間々町塩原地内(塩原浄水場内)			水機興業(株)	前橋市上泉町3106-1	3,318,000	94.94%	3,150,000		平成25年7月26日		平成25年7月27日	平成25年11月29日	
30	指名競争	建設課	No.8調整池拡張工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		残土処理の数量増のため。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	3,192,000	97.04%	3,097,500	3,412,500	平成25年7月26日	平成25年11月14日	平成25年7月27日	平成25年11月29日	
31	一般競争	農林課	小規模農村整備事業 久宮地区排水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		水道本管が露出したことから、一部区間の施工を変更したため。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	33,348,000	96.19%	32,077,500	28,854,000	平成25年8月5日	平成26年1月15日	平成25年8月6日	平成26年1月31日	
32	一般競争	建設課	市道1級21号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町桐原地内		台風18号の影響により、本工事の進行に支障が出て、工期内での完成が見込めなくなったため。 ・工事延長に伴う舗装平積の増加。消火栓蓋の高さ調整及びオーバーレイ工の追加。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	15,298,500	96.09%	14,700,000	15,372,000	平成25年8月5日	平成25年9月24日 平成25年10月3日	平成25年8月6日	平成25年9月30日	平成25年10月11日
33	一般競争	建設課	市道1級16号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町塩原地内		補強コンクリート工を追加したため	(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	15,330,000	95.89%	14,700,000	16,117,500	平成25年8月5日	平成25年10月29日	平成25年8月6日	平成25年11月29日	
34	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸2059号線他管渠埋設工事(25-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		台風に伴う突風被害により、先行して実施していた水道本管布設替工事が10日間中断したため。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	20,275,500	96.32%	19,530,000		平成25年8月6日	平成26年1月22日	平成25年8月7日	平成26年1月31日	平成26年2月17日
35	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸1313号線他舗装復旧工事(25-311-7)	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		・薄層すべり止め舗装の追加。	(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	10,017,000	95.91%	9,607,500	10,090,500	平成25年8月6日	平成25年11月22日	平成25年8月7日	平成25年12月10日	
36	随意契約	企画課	みどり市公共施設ネットワーク支障移転工事(鹿交差点)	電気通信	みどり市笠懸町鹿及び阿左美地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号		東日本電信電話(株)群馬支店	高崎市高松町3番地	6,972,000	97.14%	6,772,500		平成25年8月9日		平成25年8月10日	平成25年12月13日	
37	指名競争	東市民生活課	高齢者生活福祉センターボイラー及び給水加圧ユニット入替工事	管	みどり市東町花輪114番地3			(株)キンケン みどり支店	みどり市大間々町小平甲193番地	5,323,500	97.83%	5,208,000		平成25年8月23日		平成25年8月24日	平成25年12月16日	
38	指名競争	都市計画課	市道大間々3355号線管渠埋設工事(25-121-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・不測の水道給水管の布設替えによる延長。 ・想定以上の玉石があり採掘に時間がかかった。土留め設置や管渠埋設に時間を要したため。 ・水道給水管移設工事、交通誘導員増員、舗装面積増加に伴う増額	(有)通友	みどり市大間々町桐原709番地8	3,223,500	77.52%	2,499,000	3,066,000	平成25年8月28日	平成25年11月6日 平成25年11月27日 平成25年12月9日	平成25年8月29日	平成25年11月8日	平成25年11月29日 平成25年12月13日
39	指名競争	浄水課	第2水源取水ポンプインバータユニット更新工事	電気	みどり市大間々町塩原地内(第2水源)			クシダ工業(株)	高崎市員沢町甲965番地	9,817,500	94.12%	9,240,000		平成25年8月30日		平成25年8月31日	平成26年2月28日	
40	指名競争	社会教育課	みどり市民体育館東側駐車場横断防止柵設置工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内(みどり市民体育館東側)		受注品が受注生産のため納品まで日を要するため土間コンクリート打設工及び土羽工(盛土整形)の追加	(株)木村工務店	みどり市笠懸町鹿281-1	2,740,500	82.76%	2,268,000	2,499,000	平成25年8月30日	平成25年9月3日 平成25年10月24日	平成25年8月31日	平成25年9月30日	平成25年10月31日
41	一般競争	水道工務課	市道大間々4126号線配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(世音寺西付近)		仮設鋼管が全延長埋設から一部埋設に変更になったため。各種協議に時間を要したため工期延長。	(株)天下総合笠懸支店	みどり市笠懸町鹿4223-5	12,337,500	95.32%	11,760,000	11,623,500	平成25年9月5日	平成26年1月6日	平成25年9月6日	平成26年1月10日	平成26年1月20日
42	一般競争	建設課	市道大間々4126・4130号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内			貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	14,059,500	94.85%	13,335,000		平成25年9月5日		平成25年9月6日	平成26年2月28日	平成26年3月20日
43	一般競争	浄水課	自家発電機オーバーホール	電気	みどり市大間々町塩原545-1(第2水源)			(株)第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2丁目23番地14	14,553,000	93.80%	13,650,000		平成25年9月6日		平成25年9月7日	平成26年2月24日	平成26年3月14日
44	一般競争	企画課	笠懸町久宮(調整池14)太陽光発電施設建設工事	電気	みどり市笠懸町久宮地内		接地抵抗値の改善工事を施工するため増額。連携工事の延期による工期延長。	藤田エンジニアリング(株)	高崎市飯塚町1174番地5	98,876,400	98.23%	97,125,000	98,613,900	平成25年9月6日	平成26年12月25日	平成25年9月7日	平成25年12月27日	平成26年2月14日

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
45	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3005号線管渠埋設工事 (25-311-6)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		舗装面積の増加、管路の延伸、小型マンホール追加による増額。	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美 2281番地1	21,945,000	95.69%	21,000,000	21,808,500	平成25年9月6日	平成26年1月7日	平成25年9月7日	平成26年1月15日	
46	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3317号線他管渠埋設 工事(25-111-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		公共ます設置箇所の変更による減工。給水管の移設不要による減工。	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々 1333-2	11,655,000	95.95%	11,182,500	10,374,000	平成25年9月9日	平成25年12月27日	平成25年9月10日	平成26年1月20日	
47	一般競争	水道工務課	主要地方道太田大間々線 配水管 仮設及び更新工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(笠 懸北小西)		施工区間延長に伴う増額。	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	14,479,500	96.16%	13,923,000	14,679,000	平成25年9月10日	平成25年12月6日	平成25年9月11日	平成25年12月6日	平成25年12月20日
48	指名競争	文化財課	旧大間々銀行土蔵屋根復旧工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内		施工面積の減少。 杉皮撤去の追加。	(有)高草木建設	みどり市笠懸町阿左美 3270-1	3,003,000	80.07%	2,404,500		平成25年9月26日	平成25年12月17日	平成25年9月27日	平成25年12月27日	
49	指名競争	教育総務課	笠懸南中学校プールサイド改修 工事	防水	みどり市笠懸町阿左美829番地 (笠懸南中学校)		部材納入に遅れが生じるため。	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美 763-2	7,329,000	85.67%	6,279,000		平成25年9月27日	平成25年12月10日	平成25年9月28日	平成25年12月13日	平成26年1月20日
50	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3307号線管渠埋設工 事(25-121-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		公共ます設置箇所の変更による減工。	(有)通友	みどり市大間々町桐原 708-9	2,866,500	82.42%	2,362,500	2,152,500	平成25年9月30日	平成25年12月27日	平成25年10月1日	平成26年1月20日	
51	随意契約	社会教育課	台風18号(竜巻)被害による笠懸 球技場復旧工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1544-1	地方自治法施行令 第167条の2第1項第 5号		(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805 番地6			4,098,261		平成25年10月3日		平成25年9月16日	平成25年10月31日	
52	一般競争	農林課	農業基盤整備促進事業 阿左美 地区水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・廃材量の増、転落防止のガードレールの設置による増額及び工期延長。	モロオカ建設(株)	みどり市大間々町大間々 1333-2	28,119,000	95.97%	26,985,000	30,471,000	平成25年10月9日	平成26年3月7日	平成25年10月10日	平成26年3月24日	平成26年3月28日
53	一般競争	農林課	農業基盤整備促進事業 小夜戸 地区水路整備工事	土木一式	みどり市東町小夜戸地内		施工延長及び水路への蓋かけの増工による増額及び工期延長。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	34,660,500	96.94%	33,600,000	37,726,500	平成25年10月9日	平成26年3月10日	平成25年10月10日	平成26年3月24日	平成26年3月28日
54	一般競争	教育総務課	大間々中学校体育館等浄化槽改 修工事	管	みどり市大間々町桐原217番地 (大間々中学校)		配水管布設替工事において、想定していなかったガス管や消 火栓用配管が布設されており、配管切り直し工事や復旧工事 などに不測の日数を要し、これにより工程変更が生じたた め。	(株)キンケン みどり 支店	みどり市大間々町小平甲 193番地	14,490,000	95.94%	13,902,000		平成25年10月10日	平成26年12月26日	平成25年10月11日	平成25年12月27日	平成26年1月31日
55	一般競争	教育総務課	旧大間々学校給食センター解体 工事	とび・土工・コン クリート	みどり市大間々町桐原521番地			(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々 551番地1	35,805,000	96.77%	34,650,000		平成25年10月10日		平成25年10月11日	平成25年12月27日	
56	一般競争	教育総務課	笠懸幼稚園屋上防水第三期改修 工事	防水	みどり市笠懸町鹿4590番地2			桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美 763-2	10,972,500	70.05%	7,686,000		平成25年10月10日		平成25年10月11日	平成25年12月13日	
57	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3243号線他管渠埋設 工事(25-111-5)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		交通誘導員の配置を調整。移設を要す既設埋設物(給水管)の 延長を変更。どちらも減額。	カイドウ建設(株)	みどり市大間々町浅原 1536-3	7,539,000	96.80%	7,297,500	6,856,500	平成25年10月25日	平成25年12月24日	平成25年10月26日	平成26年1月15日	
58	指名競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 県道大間々世良田線舗装復旧工 事(25-311-8)	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		舗装面積の増加による増額。	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美 2281-1	8,211,000	79.92%	6,562,500	7,108,500	平成25年10月23日	平成26年2月7日	平成25年10月24日	平成26年3月14日	
59	指名競争	教育総務課	大間々中学校教室引戸等第一期 改修工事	建築一式	みどり市大間々町桐原217番地 (大間々中学校)		鍵取付要望があり増工。地袋部の鴨居は現状使用できるため 減額。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々 2279番地2	3,339,000	77.99%	2,604,000	2,803,500	平成25年10月21日	平成26年1月15日	平成25年10月22日	平成26年1月31日	
60	指名競争	社会教育課	笠懸野文化ホール 舞台機構設 備改修工事 [第2期電気工事]	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美1579-1			森平舞台機構(株)	東京都台東区花川戸二丁 目11-2	7,927,500	86.75%	6,877,500		平成25年10月25日		平成25年10月26日	平成26年2月14日	
61	指名競争	農林課	平成25年度県単林道改良事業 林道牛沢線法面工事	土木一式	みどり市東町神戸地内		簡易吹付法枠の増工、植生マットから植生基材吹付工に変更し たことによる増額。	(株)山藤組	みどり市東町花輪98-2	8,515,500	96.79%	8,242,500	8,998,500	平成25年11月28日	平成26年3月10日	平成25年11月29日	平成26年3月20日	
62	指名競争	建設課	市道東1147号線舗装改修工事	舗装	みどり市東町神戸地内		表層のみから下層路盤までの打換えに変更のため、増額及び 工期延長。 工事終了点交差点の舗装打換え追加による増額。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	3,612,000	95.93%	3,465,000	3,559,500 3,675,000	平成25年11月28日	平成26年1月23日 平成26年2月7日	平成25年11月29日	平成26年1月31日	平成26年2月14日
63	指名競争	浄水課	映像監視システム更新工事	電気通信	みどり市大間々町塩原及び桐 生市黒保根町宿廻地内(浄水 場、第1・第2水源)		大雪の影響による工期延長。	(株)たけのうち電器	沼田市上原町1756-381	7,612,500	94.90%	7,224,000		平成25年11月29日	平成26年3月7日	平成25年11月30日	平成26年3月14日	平成26年3月28日
64	指名競争	社会教育課	笠懸野文化ホール 音響設備電 源部関連機器改修工事	電気通信	群馬県みどり市笠懸町阿左美 1579番地1			ヤマハサウンドシステ ム(株)	東京都中央区日本橋箱崎 町41番21号	9,796,500	91.10%	8,925,000		平成25年11月29日		平成25年11月30日	平成26年3月20日	
65	指名競争	富弘美術館	道の駅富弘美術館急速充電器設 置工事	電気	みどり市東町草木86番地			田島電気(株) みどり 営業所	みどり市笠懸町阿左美 2094-8	4,536,000	93.98%	4,263,000		平成25年11月28日		平成25年11月29日	平成26年2月28日	
66	一般競争	企画課	大間々町塩原太陽光発電施設建 設工事	電気	みどり市大間々町塩原地内		接地抵抗値の改善工事の追加及び降雪後の対策費用(敷鉄 板・除雪)の増額	みどり市笠懸町鹿4038 番地12	(株)グンエイみどり支店	89,218,500	96.95%	86,499,000	88,021,500	平成25年11月25日	平成26年3月20日	平成25年11月26日	平成26年3月31日	
67	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 市道1級10号線管渠埋設工事 (25-111-3)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		当初見込んでいた実施すべきC B R試験の項目を第2回変更 契約時に見落とした。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々 2279番地2	16,023,000	96.66%	15,487,500	15,930,000	平成25年12月9日	平成26年3月20日	平成25年12月10日	平成26年3月20日	平成26年6月30日 平成26年7月20日

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
68	一般競争	建設課	市道大間々3243号線他道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		①本工事に伴う都市計画課の管渠埋設工事に日数を要したことによる工期延長。②本工事に伴う都市計画課の管渠埋設工事に不測の日数を要したため③本工事と既設道路との取付にあたる交差点部の舗装が著しく傷んでおり、区画線設置に支障をきたすため舗装工の数量増を変更して対応したい。	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48番地5	10,195,500	95.78%	9,765,000	10,260,000	平成25年12月5日	平成26年3月14日 平成26年3月31日 平成26年5月2日	平成25年12月6日	平成26年3月20日	平成26年3月31日 平成26年5月16日
69	一般競争	建設課	市道笠懸1148号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内		・大雪の影響による工期延長。 ・工事区間内に大型車両の出入りを頻繁に行う事業所があり、調整を図りながら施工を進めているため、予定していた工程が遅れていることから、工期の延長を行いたい。 ・法面保護のための植生シートの追加 当初想定に無かったコンクリート擁壁が地中に埋設されており、支障となることから撤去。消費税増税。	(株)尾池土木	群馬県みどり市東町花輪11番地1	17,356,500	96.19%	16,695,000	17,344,800	平成25年12月9日	平成26年3月20日 平成26年4月28日 平成26年5月9日	平成25年12月10日	平成26年3月20日	平成26年5月3日 平成26年5月23日
70	一般競争	建設課	市道2級1号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		舗装強度不足による路盤入替が必要になったこと、施工箇所の減少。 ・上層・下層路盤工の減少、搬運処理の減少、目地補修工の追加。	(株)野村建設工業 みどり営業所	みどり市笠懸町阿左美2169番地3	26,344,500	96.45%	25,410,000	23,971,500円 23,530,500円	平成25年12月9日	平成26年2月17日 平成26年3月17日	平成25年12月10日	平成26年2月28日	平成26年3月20日 平成26年3月28日
71	一般競争	建設課	市道笠懸1296号線他舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		舗装強度不足による路盤入替が必要になったこと、舗装平積の減少による。 既存舗装厚が厚かったため、搬運処理の増加による増額。	貴船工業(株)	群馬県みどり市大間々町塩原1028番地	25,347,000	95.28%	24,150,000	23,100,000 23,499,000	平成25年12月5日	平成26年1月24日 平成26年2月24日	平成25年12月6日	平成26年2月28日	
72	一般競争	建設課	市道2級7号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		・表層のみの打換えを予定を路盤入替が必要となったことによる増額及び工期延長。 ・ボ-ルコンの新設及び既存視線誘導標の再設置による増額。	桂建設(株)	群馬県みどり市笠懸町阿左美763番地2	11,434,500	89.99%	10,290,000	11,476,500 11,686,500	平成25年12月10日	平成26年2月12日 平成26年3月3日	平成25年12月11日	平成26年2月21日	平成26年3月14日
73	一般競争	建設課	市営浅原田中団地A棟外壁及び屋上防水改修工事	塗装	みどり市大間々町浅原地内(市営浅原田中団地内)		2度の大雪の影響による工期延長。 外壁改修工事の数量変更及びシ-リング工の数量変更に伴う減額。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	20,212,500	92.57%	18,711,000	15,613,500	平成25年12月10日	平成26年3月7日 平成26年3月20日	平成25年12月11日	平成26年3月10日	平成26年3月25日
74	一般競争	浄水課	塩沢配水池送配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町塩沢地内(塩沢配水池)		①大雪の影響また、不測の事態による工期延長。消費税率変更による増額。②当初設計において、既設配管の情報を示す管網図データに流量計が記載されていなかったため更新数量に計上していなかったこと、また施工時に、配水池内部配管に著しい劣化が見つかり、交換する必要が生じたこと、及び設計後に、急傾斜区間の斜度が、舗装切断機の許容角度を超えていることが判明し、管路埋設位置を変更したことなどにより設計額が増額となったため、変更契約したい。	(有)タナベ工業所 みどり支店	みどり市大間々町大間々169-10	18,585,000	96.61%	17,955,000	18,835,200	平成25年12月9日	平成26年3月13日 平成26年4月30日	平成25年12月10日	平成26年3月14日	平成26年4月30日
75	一般競争	財政課	笠懸庁舎給排水管改修及び公共下水道接続工事	管	みどり市役所笠懸庁舎(みどり市笠懸町鹿2952番地)		新たな配水管敷設及び更衣室床上げ、ロッカー増設による増額。また、大雪の延長による工期延長。	(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	47,985,000	97.48%	46,777,500	48,940,500	平成25年12月10日	平成26年3月18日	平成25年12月11日	平成26年3月18日	平成26年3月25日
76	指名競争	総務課	平成25年度交通安全対策工事	塗装	みどり市大間々町及び東町内		外側線等の増加による増額。大雪の影響による工期延長。	(有)エーアールエス	桐生市新里町新川747	4,998,000	75.63%	3,780,000	3,822,000	平成25年12月20日	平成26年3月20日	平成25年12月21日	平成26年3月20日	平成26年3月27日
77	指名競争	建設課	市道笠懸4067号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		大雪の影響による工期延長。 通誘導員の減少による変更減額のため。	交(株)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	5,953,500	94.89%	5,649,000	5,407,500	平成25年12月19日	平成26年3月7日 平成26年3月25日	平成25年12月20日	平成26年3月17日	平成26年3月27日
78	指名競争	建設課	市道笠懸4148・4384号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		大雪の影響による工期延長・道路舗装工事において藪台マンホールが道路よりも低くなる箇所があったため、マンホール嵩上げ工を追加。また、新設鉄止擁壁工施工箇所の下に給水管が入っていることがわかったため、管の切回しをする必要があることから給水管切回し工を追加	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	8,914,500	96.58%	8,610,000	9,513,000	平成25年12月19日	平成26年2月27日 平成26年3月25日	平成25年12月20日	平成26年3月17日	平成26年3月28日
79	指名競争	建設課	市道2級21号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町桐原地内		表層のみの打換えを予定していたが下層路盤も打換えが必要となったため。 舗装数量増による増額、大雪の影響による工期延長。	(有)高瀬建設工業	みどり市笠懸町阿左美281-1	6,321,000	84.55%	5,344,500	5,376,000 5,932,500	平成25年12月20日	平成26年1月31日 平成26年3月11日	平成25年12月21日	平成26年3月14日	平成26年3月28日
80	指名競争	水道工務課	市道1級10号線 配水管仮設及び布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(県営団地西)		大雪の影響及び想定以上にガス管が近接したことによる工期延長及び増額。	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279-2	8,599,500	97.68%	8,400,000	8,866,800	平成25年12月17日	平成26年3月7日	平成25年12月18日	平成26年3月10日	平成26年4月30日 平成26年5月19日
81	指名競争	浄水課	諸沢浄水施設撤去工事	水道施設	みどり市東町小中地内			(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	4,000,500	96.59%	3,864,000		平成25年12月19日		平成25年12月20日	平成26年3月14日	
82	指名競争	商工課	みどり地区高等職業訓練校解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町桐原地内		付帯工事の追加による増額。	(有)通友	みどり市大間々町桐原709-8	6,268,500	70.35%	4,410,000	5,670,000	平成25年12月19日	平成26年3月12日	平成25年12月20日	平成26年3月31日	
83	一般競争	建設課	市道1級1号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町鹿地内		舗装強度不足による路盤入替が必要になったこと、舗装平積の減少による。 豪雪の影響による工期延長。 搬運処理増加及び交通誘導員の減少による減額。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	11,476,500	95.88%	11,004,000	11,046,000 10,983,000	平成26年1月9日	平成26年2月14日 平成26年3月3日 平成26年3月18日	平成26年1月10日	平成26年3月14日	平成26年3月28日
84	一般競争	建設課	市道2級2号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		・舗装強度不足による路盤入替が必要になったこと、舗装平積の減少による。 ・路肩部分の舗装追加による舗装面積の増加。	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	11,151,000	95.76%	10,678,500	11,067,000円 11,224,500円	平成26年1月9日	平成26年2月14日 平成26年3月12日	平成26年1月10日	平成26年3月14日	

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)	
85	一般競争	建設課	市道2級19号線舗装改修工事	舗装	みどり市大間々町大間々地内			貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	12,810,000	94.92%	12,159,000	12,211,500	平成26年1月7日	平成26年3月5日	平成26年1月8日	平成26年3月14日		
86	一般競争	水道工務課	市道1級19号線 配水管仮設及び更新工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(図書館北)		①大雪の影響及び想定以上にNTT管が近接したことによる工期延長及び増額。②天皇皇后両陛下のご来県に伴い、本工事箇所が該当路線となり、群馬県警察並びに道路管理者より特段の配慮をお願いしたい旨の連絡があり、道路の確実な安全を確保するために5月中の施工を一時中止するため。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	30,817,500	96.76%	29,820,000	30,672,000	平成26年1月8日	平成26年3月7日	平成26年1月9日	平成26年3月10日	平成26年5月30日 平成26年7月31日	
87	一般競争	観光課	大間々博物館第二駐車場内トイレ改修工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内		①早強セメントへの変更②浄化槽矢板工事の取りやめ③仮設トイレの設置④産廃処理費の追加及び既設街灯の移設費追加⑤既存車止めの塗装塗り直し⑥舗装面積の増加	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	24,486,000	90.05%	22,050,000	22,312,500	平成25年12月27日	平成26年3月20日	平成25年12月28日	平成26年3月28日		
88	随意契約	浄水課	白倉沢送水管緊急仮設工事	水道施設	みどり市東町小中地内(不動沢水管橋)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号		(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2			4,200,000		平成25年12月18日		平成25年10月16日	平成25年12月20日		
89	指名競争	建設課	市道笠懸1282号線舗装工事	舗装	みどり市笠懸町西鹿田地内		・大雪の影響による工期延長。 ・区画線工式の追加及び大型車両通行のための交通誘導員の追加による増額。	(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901番地	3,612,000	94.77%	3,423,000	3,811,500	平成26年1月31日	平成26年3月6日 平成26年3月18日	平成26年2月1日	平成26年3月14日	平成26年3月28日	
90	指名競争	建設課	市道笠懸2091号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		・大雪の影響による工期延長・降雪の影響により工事ができない期間があったため。 ・地元住民の陳情により隅切りを拡張したことによる路盤工の追加及び舗装面積の増加	(有)大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223番地5	2,835,000	95.93%	2,719,500	2,937,600	平成26年1月31日	平成26年3月12日 平成26年3月27日	平成26年2月1日	平成26年3月17日	平成26年3月31日 平成26年4月30日	
91	指名競争	観光課	ながめ公園第2会場フェンス改修工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内		・目隠しフェンスの撤去据付に伴い、支柱に設置してある分電盤及び電線を移設する必要が生じたため。 ・目隠しフェンスの色について、景観等を再度考慮した結果、当初ブロンズであったものをダークブロンズに変更したため。 ・目隠しフェンスの撤去据付箇所の数量について、据付箇所南端の地盤が悪化しており、地盤の安定している箇所まで延長し強度と安定性を確保するため、当初59.0mから66.0mに変更したため。	オガワ美装(有)	みどり市大間々町桐原1496-12	4,462,500	84.71%	3,780,000	4,437,300	平成26年1月30日	平成26年3月12日	平成26年1月31日	平成26年3月28日		
92	指名競争	教育総務課	笠懸南中学校教室改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校)		ボイラー暖房設備の再設置が処分となったこと、黒板用照明及びコンセントの増設による増額。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	4,753,350	94.32%	4,483,500	4,587,450	平成26年1月29日	平成26年3月5日	平成26年1月30日	平成26年3月20日		
93	指名競争	財政課	笠懸庁舎急速充電器設置工事	電気	みどり市役所笠懸庁舎(みどり市笠懸町鹿2952番地)		受託業者が選定した急速充電器本体が、当初見込んでいた電線では容量不足ではないものの、火災・感電の恐れがあることから、電線を変更したことによる増額。また、駐車スペースのカラーペイントについて、車両の進入退出方向等を変更し、面積を増加したことによる増額。また、笠懸庁舎外壁工事に伴い、本工事と工事箇所等が重複する箇所があることから、日程調整を要することによる工期延長。	(有)松井電管	みどり市笠懸町西鹿田223-1	4,935,000	95.74%	4,725,000	4,968,000	平成26年1月31日	平成26年3月31日	平成26年2月1日	平成26年3月20日	平成26年6月20日	
94	指名競争	観光課	草木ダム右岸広場バイク用駐輪場設置工事	建築一式	みどり市東町神戸地内		①建設予定地に支障埋設物があるため、基礎形状を変更し土間コンクリート仕上げとしたい②利用者の利便性のために路面標示を追加③安全のためにポールコーン2基を設置	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	4,483,500	96.72%	4,336,500		平成26年1月30日	平成26年3月20日	平成26年1月31日	平成26年3月25日	平成26年3月31日	
95	一般競争	建設課	みどり市営住宅等解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町及び東町内			(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	14,338,800	70.01%	10,038,000		平成26年2月10日		平成26年2月11日	平成26年3月20日		
96	一般競争	建設課	かどや公園トイレ等新築工事	建築一式	みどり市笠懸町鹿地内		内部調整会議によって、みどり市の防災拠点地として位置づけ、防災設備の検討を行ってきたが、設備及び配置の選考、又は納期に時間を要し、完成予定日が平成26年5月末日の繰越見込みとなります。しかし、本工事は、先客万来支援事業「県費補助金」により執行しているが、年度内には「県費補助金」の対象事業費分は完了するため、「県費補助金」の事務手続きを整理したく、原契約内容を県費分(年度内契約分)と単費分(繰越契約分)にする分離契約手続きを進めたい。また、分離した単費工事には、災害設備の工種を追加する内容で、随意契約としたい。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	14,763,000	81.58%	12,043,500	7,854,000	平成26年2月12日	平成26年3月19日 平成26年3月28日	平成26年2月13日	平成26年3月20日	平成26年3月31日	
97	随意契約	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事	水道施設	みどり市東町神戸10(あずま小学校) みどり市大間々町大間々1829-1(大間々東中学校)	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	発生土の搬出及び休日施工による工期延長。	(株)フューチャーア ンドスペース	桐生市相生町2丁目282番地12			8,379,000		平成25年12月20日	平成26年2月13日	平成25年12月21日	平成26年1月24日	平成26年2月17日	
98	指名競争	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(笠懸東小学校)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美1010			(株)大下総合笠懸支店	みどり市笠懸町鹿4223番地5	6,331,500	99.50%	6,300,000		平成26年2月25日		平成26年2月26日	平成26年3月28日		
99	指名競争	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(笠懸小学校)	水道施設	みどり市笠懸町鹿346			(有)三輪水道工事店	みどり市笠懸町阿左美3709番地	6,300,000	94.83%	5,974,500		平成26年2月28日		平成26年3月1日	平成26年3月28日		

平成25年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由	契約変更の場合の理由	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後)	契約日(当初)	契約日(変更)	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後)
100	随意契約	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(大間々中学校)	水道施設	みどり市大間々町桐原217	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	6,174,000	99.66%	6,153,000		平成26年3月6日		平成26年3月7日	平成26年3月28日	
101	指名競争	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(大間々北小学校)	水道施設	みどり市大間々町桐原653			古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	6,331,500	99.50%	6,300,000		平成26年2月24日		平成26年2月25日	平成26年3月28日	
102	指名競争	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(旧福岡西小学校)	水道施設	みどり市大間々町塩原363			(有)金子設備	みどり市大間々町浅原1677番地	6,426,000	99.51%	6,394,500		平成26年2月28日		平成26年3月1日	平成26年3月28日	
103	指名競争	総務課	緊急用直結式飲料水貯水装置「水蔵」設置工事(東運動公園社会体育館)	水道施設	みどり市東町座間378-4			(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	6,447,000	99.35%	6,405,000		平成26年2月28日		平成26年3月1日	平成26年3月28日	
104	指名競争	建設課	桐生大学グリーンアリーナ取付道 道路新設工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		既設外灯の移設に時間を要してしまい、当初工期内での完成が見込めなくなってしまったため後期変更したい・水道切回し工の追加及び、舗装工の平積増加による設計変更。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	7,516,800	96.26%	7,236,000	7,344,000	平成26年2月27日	平成26年2月27日 平成26年5月26日 平成26年6月12日	平成26年2月28日	平成26年5月30日	平成26年6月13日
105	一般競争	建設課	市道笠懸1311号線道路改良工事(第1工区)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内			(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	10,281,600	96.22%	9,892,800		平成26年3月11日		平成26年3月12日	平成26年7月31日	
106	一般競争	建設課	市道笠懸3045号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内			(株)泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	14,104,800	94.95%	13,392,000		平成26年3月11日		平成26年3月12日	平成26年7月31日	
107	一般競争	建設課	市道笠懸2069号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内			(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	12,528,000	84.48%	10,584,000		平成26年3月11日		平成26年3月12日	平成26年7月31日	
108	一般競争	建設課	市道笠懸3145号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内			(株)新井土木	みどり市東町荻原140番地	10,324,800	96.23%	9,936,000		平成26年3月10日		平成26年3月11日	平成26年7月31日	
109	一般競争	建設課	市道1級16号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町塩沢地内			貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028番地	22,140,000	94.63%	20,952,000		平成26年3月5日		平成26年3月6日	平成26年7月31日	
110	一般競争	水道工務課	市道笠懸1122号線他配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町西鹿田地内()			(株)新井土木	みどり市東町荻原140	16,588,000	96.36%	15,984,000		平成26年3月10日		平成26年3月11日	平成26年7月31日	
111	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道2級9号線管渠埋設工事(25-311-5)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		増額理由:下層路盤の厚みを20cmから35cmに変更したため。また、本工事の施工にあたり支障となった既設畑かんの撤去・処分が必要となったため。 減額理由:公共ますの設置個所が減少したことによる減額。	(株)金子建設	みどり市東町神戸577番地2	12,225,600	96.29%	11,772,000	11,934,000	平成26年3月10日	平成26年6月20日	平成26年3月11日	平成26年6月20日 平成26年7月2日	平成26年7月18日
112	一般競争	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業市道笠懸3004号線他管渠埋設工事(25-311-9)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		管渠埋設箇所に畑かんが埋設されており、撤去・運搬・処分が必要。梅雨により工事ができない日が続いたため。	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	12,517,200	96.64%	12,096,000		平成26年3月10日	平成26年6月20日	平成26年3月11日	平成26年6月30日	平成26年7月18日
113	随意契約	総務課	全国瞬時警報システム(J-ALERT)整備工事		みどり市内11か所	地方自治法施行令第167条の2第1項2号		藤田ソリューションパートナーズ(株)	高崎市飯塚町1174番地15			5,460,000		平成26年2月28日		平成26年3月1日	平成26年3月28日	
114	指名競争	浄水課	白倉沢送水管災害復旧工事	水道施設	みどり市東町小中地内(不動沢水管橋)			(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	3,585,600	96.39%	3,456,000		平成26年3月24日		平成26年3月25日	平成26年6月30日	
115	随意契約	建設課	かどや公園災害設備設置工事	建築一式	笠懸町鹿地内	地方自治法施行令第167条の2第1項2号		(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980番地	8,197,200	99.87%	8,186,400		平成26年3月31日		平成26年4月1日	平成26年5月31日	