

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|-----|------|-------|---|--------------|--|------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 指名競争 | 総務課 | 平成26年度道路反射鏡設置工事(単価契約) | とび・土工・コンクリート | みどり市内 | | | ㈱相羽通建 | みどり市大間々町桐原48番地5 | 6,981,336 | 95.60% | 6,674,400 | | 平成26年4月24日 | | 平成26年4月25日 | 平成27年3月31日 | |
| 2 | 指名競争 | 教育総務課 | 笠懸中学校駐車場整備工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校) | | 移設する防球ネットを直線で設置する予定だったが、設置位置の南端に埋設されている土嚢袋が移設困難であるため、ネットの位置を一部変更して設置。これに伴い屈曲部の補強による、補強ビームの増設。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 4,104,000 | 82.89% | 3,402,000 | 3,424,680 | 平成26年4月21日 | 平成26年7月14日 | 平成26年4月22日 | 平成26年7月31日 | |
| 3 | 一般競争 | 教育総務課 | 笠懸北小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町阿左美3730番地(笠懸北小学校) | | 男子小便器及び手洗水栓について、壁中の立ち上がり配管は既設の物を使用する予定だったが、既設便器を外したところ、接続部(ネジ切部)の腐食が激しいため、今後の漏水等を考慮し、露出配管による新設として施工。仮設便所の設置個数を抑えることができたことによる減額。 | 石川・藤生笠懸北小学校トイレ改修工事特定建設工事共同企業体 | 太田市浜町10番33号(代表者) | 48,762,000 | 96.35% | 46,980,000 | 48,092,400 | 平成26年4月30日 | 平成26年9月25日 | 平成26年5月1日 | 平成26年10月31日 | |
| 4 | 一般競争 | 建設課 | 市道1級17号線道路改良工事 | 土木一式 | みどり市大間々町浅原地内 | | 大型ブロック積の設置に伴い、基礎地盤の地耐力を確認するため、地盤の平板積荷試験の追加。 | ㈱相羽通建 | みどり市大間々町桐原48番地5 | 15,778,800 | 96.51% | 15,228,000 | 15,638,400 | 平成26年5月7日 | 平成26年10月24日 | 平成26年5月8日 | 平成26年12月12日 | |
| 5 | 随意契約 | 財政課 | 笠懸庁舎外壁改修工事 | 建築一式 | みどり市役所笠懸庁舎(みどり市笠懸町鹿2952番地) | 緊急工事 | 当初の改修範囲以外にも剥離部分が広がっていたことによる増工。 | ㈱倉澤建設 | みどり市笠懸町阿左美805-6 | 5,890,320 | 91.68% | 5,400,000 | 6,285,000 | 平成26年5月1日 | 平成26年6月10日 | 平成26年5月2日 | 平成26年6月20日 | |
| 6 | 指名競争 | 教育総務課 | 大間々中学校教室引戸等第二期改修工事 | 建築一式 | みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校) | | | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 3,780,000 | 94.86% | 3,585,600 | | 平成26年5月26日 | | 平成26年5月27日 | 平成26年9月30日 | |
| 7 | 指名競争 | 教育総務課 | 福岡中央小学校ほか1校エレベーター改修工事 | 機械器具設置 | みどり市大間々町浅原1500番地2(福岡中央小学校) みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校) | | | ㈱関東エレベーターシステム | 邑楽郡邑楽町大字鶉752番地4 | 7,948,800 | 95.17% | 7,565,000 | | 平成26年5月30日 | | 平成26年5月31日 | 平成26年9月19日 | |
| 8 | 一般競争 | 浄水課 | 第2水源取水ポンプオーバーホール | 機械器具設置 | みどり市大間々町塩原545-1(第2水源) | | 分解点検した結果、部品交換を予定した箇所以外にも、原水を取水する際に混ざる砂の影響で部品の劣化や摩耗が認められ補修が必要であることから、変更。 | 荏原実業㈱群馬営業所 | 前橋市文京町4-18-22 | 15,865,200 | 92.58% | 14,688,000 | 16,167,600 | 平成26年6月10日 | 平成26年12月5日 | 平成26年6月11日 | 平成26年12月12日 | 平成27年1月16日 |
| 9 | 一般競争 | 浄水課 | 第2水源電気設備更新工事 | 電気 | みどり市大間々町塩原地内(第2水源) | | | クシダ工業㈱ | 高崎市貝沢町甲965番地 | 257,450,400 | 96.48% | 248,400,000 | | 平成26年6月10日 | | 平成26年6月11日 | 平成27年2月27日 | |
| 10 | 指名競争 | 総務課 | 平成26年度交通安全対策工事 | 塗装 | みどり市笠懸町地内 | | 工事施工数量の増減による変更 | ㈱コア | みどり市笠懸町久宮382番地10 | 4,989,600 | 94.16% | 4,698,000 | 4,597,200 | 平成26年6月27日 | 平成26年9月24日 | 平成26年6月28日 | 平成26年9月30日 | |
| 11 | 指名競争 | 農林課 | 平成26年度 県単林道舗装事業 林道三境線舗装工事 | 舗装 | みどり市東町草木地内 | | 当初アスカーブを60mとしていたが雨水処理のためL=35m増高し95mへ増工。また、当初側溝清掃を計上していなかったがL=191mで17.1㎡を計上し増工。 | ㈱中西建設 | みどり市東町神戸590番地3 | 3,002,400 | 97.12% | 2,916,000 | 3,002,400 | 平成26年6月27日 | 平成26年9月10日 | 平成26年6月28日 | 平成26年9月27日 | |
| 12 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸1093号線改良舗装工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 構造物施工箇所において、農業用水からの漏水が多く作業に不測の日数を要しているため工期延期。本線舗装と取付舗装が合わさり舗装幅員が広がる箇所があり、幅員変化区間での通行車両の安全対策及び農地への乗入口が隣接していることから、農耕車の転落防止対策による連絡防止柵(車止め)の追加。 | ㈱山下土木 | みどり市笠懸町阿左美 | 5,594,400 | 95.95% | 5,367,600 | 5,929,200 | 平成26年6月27日 | 平成26年10月8日 平成26年12月5日 | 平成26年6月28日 | 平成26年10月31日 | 平成26年12月10日 |
| 13 | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1072号線管渠埋設工事(25-311-10) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 管路埋設に際し支障となる市道内の既設排水管の撤去・処分の追加。管路の埋設位置変更による管路延長の増加。 | ㈱大下建設工業 | みどり市笠懸町鹿4223-5 | 9,838,800 | 96.05% | 9,450,000 | 10,044,000 | 平成26年6月26日 | 平成26年9月9日 | 平成26年6月27日 | 平成26年9月30日 | |
| 14 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸3002号線配水管布設替工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿地内 | | | ㈱高草木設備 | みどり市大間々町大間々467-11 | 3,542,400 | 62.80% | 2,224,800 | | 契約辞退 | | | | |
| 15 | 指名競争 | 教育総務課 | 笠懸南中学校鋼製建具戸車改修工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校) | | | ㈱高草木建設 | みどり市笠懸町阿左美3270-1 | 2,732,400 | 70.75% | 1,933,200 | | 平成26年6月24日 | | 平成26年6月25日 | 平成26年8月29日 | |
| 16 | 指名競争 | 教育総務課 | 大間々中学校避難器具改修工事 | 消防施設 | みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校) | | | ㈱グンエイみどり支店 | みどり市笠懸町鹿4038番地12 | 4,320,000 | 96.25% | 4,158,000 | | 平成26年6月24日 | | 平成26年6月25日 | 平成26年8月29日 | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|-----|------|-------|--|--------|-----------------------------|------------|--|------------|-------------------|------------|--------|----------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 17 | 指名競争 | 建設課 | 阿左美駅西側駐車場整備工事 | 舗装 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | 関係部署との駐車場のレイアウト等協議に時間を必要としたことによる工期延長。関係部署との協議による駐車場の文字表示及び案内看板を追加し、県道管理者からの承認工事条件で提示された、車両の出入口となる歩道部の舗装改修を実施。 | ㈱泰和興業 | みどり市笠懸町鹿3901番地 | 4,320,000 | 95.00% | 4,104,000 | 5,238,000 | 平成26年7月4日 | 平成26年9月24日 平成26年10月8日 | 平成26年7月5日 | 平成26年9月30日 | 平成26年10月17日 |
| 18 | 一般競争 | 観光課 | ながめ公園第二・三会場フェンス等改修工事 | 建築一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 独立基礎ブロック間の土砂等が道路に流出する恐れがあることから、独立基礎ブロックを布基礎コンクリートに変更。施工中、道路を一時全面通行止めにする必要があるため、安全施設工として道路通行止め用バリケードを追加。 | モロオカ建設㈱ | みどり市大間々町大間々1333-2 | 11,016,000 | 96.08% | 10,584,000 | 11,008,440 | 平成26年7月8日 | 平成26年9月1日 | 平成26年7月9日 | 平成26年9月30日 | |
| 19 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2045号線他管渠埋設工事(26-311-10) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 工事区間の一部を舗装仮復旧したことによる増額。交通誘導員増による増額。 | ㈱新井建設工業 | みどり市笠懸町鹿275番地7 | 15,865,200 | 96.32% | 15,282,000 | 16,761,600 | 平成26年7月9日 | 平成26年10月6日 | 平成26年7月10日 | 平成26年10月31日 | |
| 20 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸3002号線管渠埋設工事(26-311-8) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 表層の厚み4cmを掘削したところ7cm以上あったことによる運搬処理量の増加。配水管移設工事部分の舗装復旧が増加。公共ますの設置1箇所について、ますの深さが3m近くあり、維持管理上φ200では管内の確認が難しいためφ300の管に変更し蓋についても防護蓋に変更。 | ㈱倉澤建設 | みどり市笠懸町阿左美805番地の6 | 10,044,000 | 95.91% | 9,633,600 | 9,946,800 | 平成26年7月9日 | 平成26年10月8日 | 平成26年7月10日 | 平成26年10月20日 | |
| 21 | 一般競争 | 都市計画課 | 身無第6雨水幹線管渠埋設工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | ボックスカルバート発注にあたり、当初想定していた製品の納品日から大幅な遅延となったため。工事着手前の東京電力㈱との協議の中で、工事に際し、電線防護が必要との指摘があり、防護管設置までに期間を要したため。工事箇所の道路は桐生大学が多く通り、慎重な施工と安全対策が特に必要であり、進捗に影響したため工期延期。 | 貴船工業㈱ | みどり市大間々町塩原1028番地 | 64,756,800 | 95.90% | 62,100,000 | | 平成26年7月7日 | 平成27年1月19日 | 平成26年7月8日 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月24日 |
| 22 | 一般競争 | 浄水課 | 自家発電機オーバーホール | 電気 | みどり市大間々町塩原1376(塩原浄水場) | | 当初予定していた電源盤の改良から電源盤交換による変更。 | ㈱第一テクノ群馬支店 | 前橋市元総社町2丁目23番地14 | 22,474,800 | 96.97% | 21,794,400 | | 平成26年7月9日 | 平成27年1月26日 | 平成26年7月10日 | 平成27年3月13日 | |
| 23 | 指名競争 | 浄水課 | 神戸配水池流入管濁度計設置工事 | 電気 | みどり市東町神戸地内(神戸配水池) | | | クシダ工業㈱ | 高崎市貝沢町甲965番地 | 5,799,600 | 96.83% | 5,616,000 | | 平成26年7月28日 | | 平成26年7月29日 | 平成26年11月28日 | |
| 24 | 指名競争 | 浄水課 | ろ過機流入渠覆蓋更新工事 | 水道施設 | みどり市大間々町塩原1376(塩原浄水場) | | ろ過器の流入渠上部にある既設の覆蓋を撤去したところ、内部に設置してある堰板が老朽化により腐食しており、本工事の中で堰板を更新することによる増額。 | 水機興業㈱ | 前橋市上泉町3106-1 | 3,790,800 | 96.87% | 3,672,000 | 3,769,200 | 平成26年7月28日 | 平成26年10月17日 | 平成26年7月29日 | 平成26年10月31日 | |
| 25 | 指名競争 | 教育総務課 | 適応指導教室移転改修工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町阿左美1714番地1(現さわやかハウス) | | | ㈱高草木建設 | みどり市笠懸町阿左美3270-1 | 5,259,600 | 96.30% | 5,065,200 | | 平成26年7月28日 | | 平成26年7月29日 | 平成26年12月5日 | |
| 26 | 一般競争 | こども課 | みどり市第2親老児童館新築工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町鹿4637番地5 | | 雨水対策のため新たにU字溝を設置のため増工。また、施設周辺を砕石仕上げの予定だったがアスファルト舗装に変更したことによる増額。 | ㈱藤生建設 | みどり市笠懸町阿左美980番地 | 41,536,800 | 81.77% | 33,966,000 | 36,352,800 | 平成26年8月4日 | 平成26年11月5日 | 平成26年8月5日 | 平成26年11月28日 | |
| 27 | 一般競争 | 農林課 | 林道作原沢入線舗装工事 | 舗装 | みどり市東町沢入地内 | | 当初、表層工を再生密粒度アスコンでの設計としたが、密粒度ギャップに舗装材を変更したことによる増額。 | ㈱山藤組みどり営業所 | みどり市東町花輪98番地2 | 15,012,000 | 95.68% | 14,364,000 | 15,012,000 | 平成26年8月4日 | 平成26年11月19日 | 平成26年8月5日 | 平成26年11月28日 | |
| 28 | 一般競争 | 建設課 | 市道1級16号線道路改良工事(第1工区) | 土木一式 | みどり市大間々町塩原地内 | | 構造物撤去工の舗装版破砕において、当初舗装版厚を4cmと想定していたが、実際の舗装版厚は平均11cmと厚かったことによる、舗装版破砕及び搬運処理の数量増。 | ㈱高草木建設 | みどり市大間々町塩原96番地3 | 14,126,400 | 96.33% | 13,608,000 | 13,975,200 | 平成26年8月4日 | 平成27年1月27日 | 平成26年8月5日 | 平成27年1月30日 | |
| 29 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線舗装復旧工事(26-111-8) | 舗装 | みどり市大間々町大間々地内 | | 交通誘導員の増加及び舗装工の増工による増額。計画より既設道路の舗装厚が少なかったことによる撤去・処分量の減による減額。 | ㈱阿左美建設工業 | みどり市大間々町大間々551-1 | 16,804,800 | 95.12% | 15,984,000 | 16,113,600 | 平成26年8月4日 | 平成26年10月15日 | 平成26年8月5日 | 平成26年11月7日 | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| №. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|----|------|-------|--|--------------|--|-----------------------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------|----------------|-------------|------------|---|------------|-------------|--------------------------|
| 30 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1082号線他管渠埋設工事(26-311-4) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 公共ますの設置について、設置位置が決まるまでに時間を要したため工期の延長。公共ますの取付管延長が減少したことに伴う減額。当初設計の舗装面積より実測が少なかったことに伴う減額。 | ㈱尾池土木 | みどり市東町花輪11番地1 | 15,973,200 | 96.01% | 15,336,000 | 14,871,600 | 平成26年8月4日 | 平成26年11月11日 平成26年11月21日 | 平成26年8月5日 | 平成26年11月20日 | 平成26年12月2日 |
| 31 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道大間々3356号線他管渠埋設工事(26-111-6) | 土木一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 起点部が桐生市と隣接し、下水道施設相互利用に伴う桐生市側の公共ます設置希望者すべての設置位置が決定するまでに期間を要したため。既設の雨水管が想定外の深さで埋設されており、当初計画を一部修正する必要が生じたため。既設の埋設物が多く、慎重な施工と安全対策及び地域対応が特に必要であり、進捗に影響したため。・M372-2設置時に既設雨水管から漏水が発生し、進捗に影響したため。既設の埋設物が近接しており、雨水管に接続されている取付管の切り直し施工及び防護等、慎重な施工が必要であり、進捗に影響したため工期延期。 | ㈱相羽通建 | みどり市大間々町桐原48番地5 | 18,176,400 | 95.07% | 17,280,000 | 19,418,400 | 平成26年8月4日 | 平成26年11月18日 平成27年1月26日 平成27年2月12日 | 平成26年8月5日 | 平成26年11月28日 | 平成27年1月20日 平成27年2月20日 |
| 32 | 一般競争 | 教育総務課 | 旧笠懸町教育委員会庁舎解体工事 | とび・土工・コンクリート | みどり市笠懸町鹿344番地(旧笠懸町教育委員会庁舎) | | 学校敷地と外部の境が無い状態であるため、ネットフェンス施工による増工。跡地を駐車場として暫定利用するため、区画線を設置による増工。 | ㈱倉澤建設 | みどり市笠懸町阿左美805-6 | 19,807,200 | 93.95% | 18,608,400 | 19,742,400 | 平成26年8月4日 | 平成27年3月6日 | 平成26年8月5日 | 平成27年3月10日 | 平成27年3月31日 |
| 33 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(笠懸東小学校・笠懸南中学校) | 管 | みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校) みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | ㈱上州 | みどり市笠懸町鹿4481-2 | 116,096,760 | 96.75% | 112,320,000 | 114,922,800 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 34 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(笠懸小学校・笠懸北小学校) | 管 | みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校) みどり市笠懸町阿左美3730番地(笠懸北小学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | ㈱グンエイみどり支店 | みどり市笠懸町鹿4038番地12 | 114,121,440 | 96.53% | 110,160,000 | 110,970,000 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 35 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(笠懸幼稚園・笠懸中学校) | 管 | みどり市笠懸町鹿4590番地2(笠懸幼稚園) みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | ㈱ヒカリS. Eみどり支店 | みどり市笠懸町阿左美452-1-205 | 99,742,320 | 95.83% | 95,580,000 | 97,038,000 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 36 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(大間々東小学校・大間々東中学校) | 管 | みどり市大間々町大間々456番地1(大間々東小学校) みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | ㈱高和エンジニアリング | みどり市大間々町大間々469番地 | 99,360,000 | 96.63% | 96,012,000 | 98,280,000 | 平成26年8月15日 | 平成27年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 37 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(大間々北小学校・大間々南小学校) | 管 | みどり市大間々町桐原653番地(大間々北小学校) みどり市大間々町大間々884番地(大間々南小学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | ㈱キンケンみどり支店 | みどり市大間々町小平甲193 | 98,118,000 | 96.73% | 94,910,400 | 95,590,800 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 38 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(福岡中央小学校・大間々中学校) | 管 | みどり市大間々町浅原1500番地2(福岡中央小学校) みどり市大間々町桐原217番地(大間々中学校) | | 入れ替え予定の無かった教室へ追加工事にてエアコンの入れ替えをおこなうことによる増額。 | 新里設備工業㈱笠懸営業所 | みどり市笠懸町西鹿田38-1 | 94,986,000 | 96.76% | 91,908,000 | 95,148,000 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 39 | 一般競争 | 教育総務課 | 学校等空調設備設置工事(あずま小学校・東中学校) | 管 | みどり市東町神戸10番地(あずま小学校) みどり市東町神戸47番地(東中学校) | | 教室各部屋に設置されているエアコンで冷暖房を行う予定だったが、部屋の容積に対して冷暖房能力が不足していることが分かったので追加で入れ替え。 | ㈱金子建設 | みどり市東町神戸577-2 | 32,713,200 | 96.90% | 31,698,000 | 36,622,800 | 平成26年8月15日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月16日 | 平成26年11月28日 | |
| 40 | 随意契約 | 教育総務課 | 笠懸東小・あずま小学校電話設備改修工事 | 電気通信 | みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校) みどり市東町神戸10番地(あずま小学校) | 電気設備の接続など専門的な知識と技術が必要とされるため | | 東日本電信電話㈱群馬支店 | 高崎市高松町3番地 | 2,901,960 | 100.00% | 2,901,960 | | 平成26年5月26日 | | 平成26年5月27日 | 平成26年8月22日 | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) | |
|-----|------|----------|---|--------|--------------------------------|------------|--|-----------|-------------------|------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|------------|-------------|--------------------------|--|
| 41 | 指名競争 | 大間々市民生活課 | 非常用放送設備改修工事 | 消防施設 | みどり市大間々町大間々1511番地(みどり市役所大間々庁舎) | | 議場のスピーカー2個が当初設計に含まれていなかったため。また、設置場所の構造により予定していたスピーカーが設置できず露出型スピーカーに変更(2個)したため。点検口7箇所を予定していたが、天井内での配線工事が可能だったため5箇所に変更。 | 星野総合商事(株) | 前橋市日吉町4丁目32番地25 | 2,656,800 | 89.43% | 2,376,000 | | 平成26年8月29日 | 平成26年10月8日 | 平成26年8月30日 | 平成26年10月10日 | | |
| 42 | 指名競争 | 建設課 | 市道2級31号線法面補修工事 | 土木一式 | みどり市東町荻原地内 | | | ㈱尾池土木 | みどり市東町花輪11番地1 | 4,320,000 | 96.75% | 4,179,600 | | 平成26年8月28日 | | 平成26年8月29日 | 平成26年12月19日 | | |
| 43 | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2115号線管渠埋設工事(25-311-11) | 土木一式 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | | ㈱山下土木 | みどり市笠懸町阿左美2281-1 | 5,032,800 | 95.92% | 4,827,600 | | 平成26年8月27日 | | 平成26年8月28日 | 平成26年12月19日 | | |
| 44 | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1074号線管渠埋設工事(26-311-3) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | マンホール位置の変更による工事延長の短縮。交通規制方法や現場状況の変更により、効率的な交通誘導員配置による減少。本管路交差することが判明した、畑灌の旧バルブの取り壊し、運搬、処分追加による増工。既設1号マンホールへの接続が、本工事が最終となる計画のため、交差点部分の舗装復旧を追加したことによる増工。 | ㈱藤生建設 | みどり市笠懸町阿左美980番地 | 8,121,600 | 91.36% | 7,419,600 | 7,365,600 | 平成26年8月28日 | 平成26年11月21日 | 平成26年8月29日 | 平成26年11月28日 | | |
| 45 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道1級16号線他配水管更新工事 | 水道施設 | みどり市大間々町塩原地内(浄水場東) | | | ㈱中村水道 | みどり市大間々町大間々701番地5 | 3,045,600 | 98.23% | 2,991,600 | | 平成26年8月29日 | | 平成26年8月30日 | 平成26年11月13日 | | |
| 46 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸3002号線配水管更新工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿地内(笠中体育館東) | | 実質施工日数が短くなったことによる交通誘導員数の減、及び石綿管撤去が予定より少なかったことにより、石綿管処理工なくなったことによる減額。 | ㈱シカダ設備 | みどり市笠懸町鹿3318-3 | 3,261,600 | 96.03% | 3,132,000 | 2,808,000 | 平成26年8月29日 | 平成26年10月20日 | 平成26年8月30日 | 平成26年10月20日 | | |
| 47 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事(26-111-1) | 土木一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 現地の試掘を行ったところ、大間々南部雨水幹線の埋設位置が想定位置と大幅に相違しており施工が困難なため①M109-1-1からM302-2までの区間について自然流下での施工が困難であるため圧送管のみ布設する。②M302-2から上流区間を追加施工とする。③M109-2からM109-1-2の区間を圧送管から自然流下へ変更する。④交通誘導員の配置計画を見直し、当初80名から300名へ変更。工事着手にあたり試掘を行ったところ、大間々南部雨水幹線の埋設位置が当初設計の埋設位置と大幅に相違しており、また、既設の埋設物も多く存在しており、試掘等で埋設物の正確な位置把握を行った。その後、調査結果を基に設計の再検討を行ったが再検討に期間を要したため。 | ㈱高草木建設 | みどり市大間々町塩原96-3 | 13,402,800 | 96.70% | 12,960,000 | 15,714,000 15,940,800 | 平成26年9月8日 | 平成27年1月13日 平成27年3月10日 平成27年4月24日 | 平成26年9月9日 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月27日 平成27年5月8日 | |
| 48 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道笠懸4112号線他配水管仮設及び更新工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町阿左美地内(桐生大学西) | | | ㈱高草木建設 | みどり市大間々町塩原96-3 | 14,968,800 | 96.68% | 14,472,000 | | 平成26年9月8日 | | 平成26年9月9日 | 平成26年12月15日 | | |
| 49 | 指名競争 | 建設課 | 下松島橋橋梁補修工事 | 土木一式 | みどり市東町小夜戸地内 | | 下部工補修において、当初は足場設置を予定していたが、既設床版撤去に伴い橋梁の上部から降りて作業することができたため、足場工の減額を変更にて対応。また、使用材料の木製床版類が防汚処理加工を施す受注生産品であるため、材料の納入に時間を要したことから工期延期。 | ㈱尾池土木 | みどり市東町花輪11番地1 | 3,499,200 | 95.99% | 3,358,800 | 3,240,000 3,801,600 | 平成26年9月29日 | 平成27年1月14日 平成27年3月16日 | 平成26年9月30日 | 平成27年1月19日 | 平成27年3月20日 平成27年3月30日 | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|-----|------|-------|--|--------|--|------------|---|---------------|------------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------|
| 50 | 指名競争 | 建設課 | 市営住宅隔測メーター取替工事 | 水道施設 | みどり市大間々町上神梅205番地(神梅第2団地D棟) みどり市大間々町浅原1547番地1(浅原中団地E棟) みどり市大間々町大間々1180番地1(大間々一丁目上原団地B棟) | | | 南大下建設工業 | みどり市笠懸町鹿4223番地5 | 2,667,600 | 93.12% | 2,484,000 | | 平成26年9月29日 | | 平成26年9月30日 | 平成26年11月28日 | |
| 51 | 指名競争 | 水道工務課 | 主要地方道桐生伊勢崎線(阿左美バイパス)配水管新設工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町阿左美地内(国道50号南第1工区) | | 桐生土木事務所発注の県道拡幅工事の遅れによる工期延長。 | 古塩建設(株) | みどり市大間々町大間々2279-2 | 6,220,800 | 97.92% | 6,091,200 | 6,285,600 | 平成26年9月24日 | 平成27年1月28日 平成27年3月16日 平成27年4月21日 | 平成26年9月25日 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月20日 平成27年4月27日 |
| 52 | 指名競争 | 水道工務課 | 主要地方道桐生伊勢崎線(阿左美十字路西)配水管更新工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町阿左美地内(阿左美十字路西) | | 近隣商店の営業に支障の無いよう工事を進めるため工期延期。舗装本復旧を当初5cmで設計したが、路肩だが車道であるため10cmにて本復旧するよう県土木より指示があったため。掘削穴に予想をしていない鎮止擁壁が埋設されていたため(CO処理費用の増額)。当初仮設管を道路へ埋設する予定だったが、露出にて配管可能であるため掘削戻しが減少したため。 | ㈱エクセル笠懸営業所 | みどり市笠懸町鹿141-2 | 6,717,600 | 96.95% | 6,512,400 | 6,825,600 | 平成26年9月29日 | 平成26年12月2日 平成27年1月14日 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月20日 | 平成27年1月20日 |
| 53 | 指名競争 | 水道工務課 | 主要地方道太田大間々線配水管仮設及び更新工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町阿左美地内(笠北小北) | | 関連工事の桐生土木事務所による舗装工事の改良土量の変更により、下層路盤の碎石埋戻しが増えた結果増額。また、不断水連絡工を依頼したメーカーの都合がつかず仮設置に日数を要したことと、近隣住民の要望により施工日を調整して施工したことにより完成期日の延長。 | ㈱高草木建設 | みどり市大間々町塩原96-3 | 8,424,000 | 96.15% | 8,100,000 | 8,272,800 | 平成26年9月26日 | 平成26年12月18日 | 平成26年9月27日 | 平成26年12月19日 | 平成27年1月16日 |
| 54 | 指名競争 | 教育総務課 | 旧東村花輪小学校校舎外壁改修工事 | 建築一式 | みどり市東町花輪191番地(旧東村花輪小学校) | | | 南高草木建設 | みどり市笠懸町阿左美3270-1 | 4,212,000 | 97.18% | 4,093,200 | | 平成26年9月29日 | | 平成26年9月30日 | 平成27年2月27日 | |
| 55 | 随意契約 | 建設課 | 市道大間々5057号線 擁壁設置工事【災害等緊急時工事等】 | 土木一式 | みどり市大間々町下神梅地内 | 緊急工事 | 間知ブロック積を既存法面にすりつける一部について、現地に馴染ませるため石積に変更。 | 貴船工業(株) | みどり市大間々町塩原1028 | 3,315,600 | 96.74% | 3,207,600 | 3,153,600 | 平成26年9月26日 | 平成26年10月17日 | 平成26年8月26日 | 平成26年10月24日 | 平成26年10月24日 |
| 56 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線マンホールポンプ設置工事(26-111-2) | 機械器具設置 | みどり市大間々町大間々地内 | | マンホールポンプ設置予定であった2号人孔について設計の再検討に期間を要した事で設置が遅れた。このためマンホールポンプ設置が困難であり、契約期限内での完成が見込めないため工期延長。 | コーエィ(㈱)桐生南営業所 | みどり市笠懸町阿左美1942-5 | 14,094,000 | 94.25% | 13,284,000 | 13,305,600 | 平成26年10月2日 | 平成27年1月14日 平成27年2月20日 | 平成26年10月3日 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月10日 |
| 57 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道大間々3230号線配水管仮設及び更新工事 | 水道施設 | みどり市大間々町大間々地内(13区子供広場西) | | | ㈱大下総合笠懸支店 | みどり市笠懸町鹿4223-5 | 11,199,600 | 96.43% | 10,800,000 | | 平成26年10月6日 | | 平成26年10月7日 | 平成26年12月12日 | |
| 58 | 一般競争 | 社会教育課 | 笠懸野文化ホール舞台照明設備改修工事(第1期ボーターケーブル交換) | 電気 | みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール) | | | ㈱松村電機製作所東京支店 | 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル | 12,841,200 | 92.51% | 11,880,000 | | 平成26年10月6日 | | 平成26年10月7日 | 平成27年1月30日 | |
| 59 | 指名競争 | 農林課 | 平成26年度県単林道改良事業 林道松座線法面工事 | 土木一式 | みどり市東町座間地内 | | 法面崩落危険箇所が想定よりも多く、固定工の増工及び資材搬入等に支障をきたすため堆積土砂の撤去による増額。 | ㈱山藤組みどり営業所 | みどり市東町花輪98-2 | 8,942,400 | 96.62% | 8,640,000 | 8,942,400 | 平成26年10月30日 | 平成27年3月12日 | 平成26年10月31日 | 平成27年3月20日 | |
| 60 | 指名競争 | 農林課 | 平成26年度県単林道舗装事業 林道塩沢小平線舗装工事 | 舗装 | みどり市大間々町塩沢地内 | | 法面崩落危険箇所に丸太柵工の追加及びU字側溝が土砂や落ち葉で機能しないためU字溝のL型加工やアスカーブを追加による増額。 | ㈱通友 | みどり市大間々町桐原709-8 | 7,020,000 | 87.69% | 6,156,000 | 7,020,000 | 平成26年10月27日 | 平成27年2月26日 | 平成26年10月28日 | 平成27年2月27日 | 平成27年3月20日 |
| 61 | 指名競争 | 農林課 | 農業基盤整備促進事業 みどり地区鹿工区水路ゲート改修工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 転倒ゲートを安全に維持管理するため、管理橋の設置及び水路敷洗掘防止のため敷コンクリート追加による増額。 | 南高瀬建設工業 | みどり市笠懸町阿左美281-1 | 4,222,800 | 96.93% | 4,093,200 | 5,292,000 | 平成26年10月31日 | 平成27年2月27日 | 平成26年11月1日 | 平成27年2月27日 | 平成27年3月6日 |
| 62 | 指名競争 | 農林課 | 平成26年度小規模農村整備事業 山畑地区ため池整備工事 | 土木一式 | みどり市大間々町高津戸地内 | | 地元協議の結果により、木製転落防止柵の延長による増額。 | 古塩建設(株) | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 4,698,000 | 84.60% | 3,974,400 | 4,536,000 | 平成26年10月27日 | 平成27年2月25日 | 平成26年10月28日 | 平成27年2月27日 | 平成27年3月20日 |
| 63 | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸4003号線管渠埋設工事(26-311-6) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 当初下水道工事の支障となる給水管の仮設及び布設替工事を予定していたが、現場の状況により、必要がなくなったことによる減額。公共ますの設置箇所を5箇所まで計画していたが、地権者の同意が得られなかった箇所が2箇所あり、3箇所になったことに伴う減額。下水道埋設計画箇所に既設排水管2本が埋設されており、布設替工事が必要になったため増額。 | ㈱泰和興業 | みどり市笠懸町鹿3901番地 | 4,816,800 | 95.52% | 4,600,800 | 4,309,200 | 平成26年10月31日 | 平成27年1月26日 | 平成26年11月1日 | 平成27年2月10日 | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) | |
|-----|------|-------|---|--------|--|--|---|---------------------|--------------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|--|
| 64 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸3079号線他消火栓移設及び既設管撤去工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿地内(第三前鹿田路切付近) | | 当初設計に数量の過誤があったため使用材料が減少。新設消火栓設置位置に排水暗渠があったため管路を延長。既設管路が深いため今後使用することを考慮し消火栓を浅く設置。 | ㈱大下総合笠懸支店 | みどり市笠懸町鹿4223-5 | 6,426,000 | 97.48% | 6,264,000 | 5,929,200 | 平成26年10月30日 | 平成27年1月14日 | 平成26年10月31日 | 平成27年1月20日 | | |
| 65 | 指名競争 | 教育総務課 | 笠懸東小学校渡り廊下設置工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校) | | | | | 5,248,800 | | 入札不調 | | | | | | | |
| 66 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道1級10号線管渠埋設工事第2工区(26-111-4) | 土木一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 地権者の同意が得られなかった公共マスの設置を減額変更。当初舗装厚20cmで見込んでいたが5cmであったため減額変更。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 21,924,000 | 89.66% | 19,656,000 | 19,094,400 | 平成26年11月14日 | 平成27年3月12日 | 平成26年11月15日 | 平成27年3月27日 | | |
| 67 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2045号線管渠埋設工事第2工区(26-311-11) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 工区沿線事業所との調整において、年末までは各事業所へ大型車両等が頻繁に通行することから、安全確保のため全面通行止めでの通行規制がとれず、掘削工の進捗に影響したこと。また、管路掘削時に地層が悪く、バックホウ掘削、転石除去及び土留め設置に想定以上の期間を要したため、完成期日の延長。 | ㈱新井土木 | みどり市東町荻原140番地 | 14,050,800 | 96.08% | 13,500,000 | 13,802,400 | 平成26年11月13日 | 平成27年2月10日 | 平成26年11月14日 | 平成27年2月13日 | 平成27年3月16日 | |
| 68 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事第2工区(26-111-3) | 土木一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 同じ路線で施工している県道前橋大間々線管渠埋設工事が工期延期をおこなったため、同時施工すると上下両路線とも交通規制が必要となり、激しい渋滞が予測される。そのため本工事は現在施行中である県道前橋大間々桐生線管渠埋設工事の竣工後に工事着手するため。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 13,942,800 | 86.75% | 12,096,000 | | 平成26年11月14日 | 平成27年2月10日 平成27年6月25日 | 平成26年11月15日 | 平成27年2月20日 | 平成27年6月30日 平成27年7月24日 | |
| 69 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道1級10号線他配水管仮設及び布設替工事 | 水道施設 | みどり市大間々町大間々地内(大東小東) | | 関係機関との協議に想定以上の時間を要したため、工事期日の延長。 | ㈲高和エンジニアリング | みどり市大間々町大間々469 | 13,370,400 | 96.12% | 12,852,000 | | 平成26年11月14日 | 平成27年1月28日 | 平成26年11月15日 | 平成27年1月30日 | 平成27年2月27日 | |
| 70 | 一般競争 | 社会教育課 | ながめ南多目的運動公園整備工事 | 土木一式 | みどり市大間々町大間々地内 | | 注意看板及び掲示板設置の追加及び外構工事変更に伴う復旧工事の増加。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 28,944,000 | 91.42% | 26,460,000 | 27,324,000 | 平成26年11月14日 | 平成27年3月19日 | 平成26年11月15日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月27日 | |
| 71 | 一般競争 | 社会教育課 | 笠懸テニスコート整備工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町阿左美1740-1 | | サーフェスの使用の変更。集中豪雨対策として北側及び壁打テニスコート東側布基礎打ち増しコンクリートを23mから87.5mへ変更。 | 美津濃㈱東京支店スポーツ施設サービス部 | 東京都千代田区神田小川町3丁目1番 | 45,543,600 | 93.19% | 42,444,000 | 43,696,800 | 平成26年11月14日 | 平成27年3月23日 | 平成26年11月15日 | 平成27年3月31日 | | |
| 72 | 一般競争 | 社会教育課 | 笠懸野文化ホール舞台機構設備改修工事(第3期電気工事) | 機械器具設置 | みどり市笠懸町阿左美1579番地1(笠懸野文化ホール) | | | 森平舞台機構㈱ | 東京都台東区花川戸二丁目11番2号 | 11,448,000 | 84.91% | 9,720,000 | | 平成26年11月14日 | | 平成26年11月15日 | 平成27年2月28日 | | |
| 73 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸1311号線道路改良工事(第2工区) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 東電柱の移設が3月中旬の見込みであることによる工期延長。 | ㈲大下建設工業 | みどり市笠懸町鹿4223番地5 | 4,806,000 | 96.63% | 4,644,000 | 5,238,000 | 平成26年11月27日 | 平成27年3月18日 | 平成26年11月28日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月30日 | |
| 74 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸4112号線排水路工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | 横断側溝放流先の調整池法面が崩落しないよう発生材による法面保護工及び隣接地舗装取り付けによる増額。 | ㈱倉澤建設 | みどり市笠懸町阿左美805番地6 | 9,169,200 | 84.81% | 7,776,000 | 8,521,200 | 平成26年11月27日 | 平成27年3月18日 | 平成26年11月28日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月27日 | |
| 75 | 指名競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸1075号線管渠埋設工事(26-311-5) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 使用されていない畑管理施設の撤去等による増額。交通誘導員の増員による増額。 | ㈱新井建設工業 | みどり市笠懸町鹿275番地7 | 8,013,600 | 96.36% | 7,722,000 | 8,013,600 | 平成26年11月27日 | 平成27年2月6日 | 平成26年11月28日 | 平成27年2月20日 | | |
| 76 | 指名競争 | 都市計画課 | 身無第5・6雨水幹線 県道桐生伊勢崎線舗装復旧工事 | 舗装 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | 当初設計では車道舗装工A=452.6㎡を予定していたが、現地精査の結果、現地の舗装状況および既設歩道部の舗装状況に合わせて、車道舗装工A=442.3㎡ 歩道舗装工A=8.5㎡で施工による減額。 | ㈱阿左美建設工業 | みどり市大間々町大間々551-1 | 7,495,200 | 91.50% | 6,858,000 | 6,782,400 | 平成26年11月25日 | 平成27年2月2日 | 平成26年11月26日 | 平成27年2月27日 | | |
| 77 | 指名競争 | 都市計画課 | 農業集落排水マンホールポンプ交換工事 | 機械器具設置 | みどり市大間々町高津戸地内 | | | ㈱第一テクノ群馬支店 | 前橋市元総社町2丁目23番地14 | 4,028,400 | 93.30% | 3,758,400 | | 平成26年11月28日 | | 平成26年11月29日 | 平成27年3月10日 | | |
| 78 | 随意契約 | 総務課 | 全国瞬時警報システム(J-ALERT)整備工事 | | みどり市内7カ所(内訳)①東保健センター、②大間々学校給食センター、③笠懸図書館、④大間々図書館、⑤岩宿博物館、⑥大間々博物館、⑦富弘美術館 | 当該業者が本システムの保守監理業者であり、機器管理の一貫性が求められるため。 | 藤田ソリューションパートナーズ㈱ | 高崎市飯塚町1174番地15 | 4,665,600 | 97.22% | 4,536,000 | | | 平成26年12月5日 | | 平成26年12月6日 | 平成27年1月9日 | | |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| №. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|----|------|-------|--|--------|-------------------------|---|--|--------------|---------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--|-------------|------------|--------------------------|
| 79 | 随意契約 | 建設課 | 市道2級15号線 道路改良工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | 本工事は国道50号の拡幅工事に伴う国道取付工事であり、当該業者は国の受託業者であることから、一貫した管理のもと、安全で適切な施工ができるため。 | 公安委員会との協議により区画線及び規制標識を変更増。地権者との協議により歩道部(インターロッキング)の構造強化による変更増。 | 佐田建設㈱ | 前橋市元総社町一丁目1番地の7 | 4,698,000 | 91.95% | 4,320,000 | 4,341,600 | 平成26年12月11日 | 平成27年2月20日 | 平成26年12月12日 | 平成27年2月27日 | |
| 80 | 一般競争 | 観光課 | ながめ公園北門整備工事 | 建築一式 | みどり市大間々町桐原地内 | | 通路部分のアスファルト及びコンクリート舗装が傷んでいるための撤去及び舗装による増額。また、門をライトアップするため電気設備工事の追加による増額。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 14,979,600 | 96.97% | 14,526,000 | 14,996,880 | 平成26年12月8日 | 平成27年3月9日 | 平成26年12月9日 | 平成27年3月16日 | 平成27年3月27日 |
| 81 | 一般競争 | 建設課 | 市営浅原田中団地B棟外壁及び屋上防水改修工事 | 塗装 | みどり市大間々町浅原地内(市営浅原田中団地内) | | 足場設置後の外壁調査の結果、クラック補修が増加。モルタル浮部補修が減少し全体で増加となった。 | 桂建設㈱ | みどり市笠懸町阿左美763-2 | 20,800,800 | 80.48% | 16,740,000 | 16,664,400 | 平成26年12月8日 | 平成27年3月17日 | 平成26年12月9日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月30日 |
| 82 | 一般競争 | 建設課 | 市営浅原田中団地C棟外壁及び屋上防水改修工事 | 塗装 | みどり市大間々町浅原地内(市営浅原田中団地内) | | 足場設置後の外壁調査の結果、モルタル浮部補修は減少したが、クラック補修が大幅に増加した。また、ベランダ避難梯子が腐食しているため交換を行った。 | ㈱阿左美建設工業 | みどり市大間々町大間々551-1 | 18,187,200 | 96.79% | 17,604,000 | 18,457,200 | 平成26年12月5日 | 平成27年3月17日 | 平成26年12月6日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月30日 |
| 83 | 一般競争 | 建設課 | 市道2級35号線道路改良工事(第1工区) | 土木一式 | みどり市東町沢入地内 | | 工事用道路に発生土を利用したことによる残土処理の減工及び大型ブロック積基礎部の土質による埋戻しコンクリートの減。 | ㈱新井土木 | みどり市東町荻原140番地 | 16,470,000 | 96.39% | 15,876,000 | 15,724,800 | 平成26年12月8日 | 平成27年3月18日 | 平成26年12月9日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月30日 |
| 84 | 一般競争 | 浄水課 | 高区第2配水池送配水管更新工事 | 水道施設 | みどり市大間々町塩原地内(高区第2配水池) | | 試掘を行ったところ、設計と既存構造物の形状に相違が確認されたため、工場製作材料の納期が大幅に遅れるため工期延長。工事延長が若干短縮したことによる減額変更。 | 石橋建設工業㈱みどり支店 | みどり市大間々町桐原87-3 | 43,405,200 | 96.79% | 42,012,000 | 41,860,800 | 平成26年12月8日 | 平成27年2月27日 平成27年5月21日 | 平成26年12月9日 | 平成27年3月6日 | 平成27年5月22日 |
| 85 | 指名競争 | 建設課 | 市道東1053号線舗装改修工事 | 舗装 | みどり市東町沢入地内 | | 撤去予定の舗装版の中にコンクリート舗装が確認されたことによる廃材処分増加。道路勾配が急である箇所を滑り防止のためギャップ舗装に変更したことによる増工。 | ㈱中西建設 | みどり市東町神戸590番地3 | 4,417,200 | 96.82% | 4,276,800 | 4,622,400 | 平成26年12月26日 | 平成27年3月19日 | 平成26年12月27日 | 平成27年3月20日 | |
| 86 | 指名競争 | 建設課 | 市道大間々3230号線舗装補修工事 | 舗装 | みどり市大間々町大間々地内 | | オーバーレイ工による舗装平積の減少及び交通誘導員の減少、集水樹嵩上げの追加による変更。 | ㈱通友 | みどり市大間々町桐原709-8 | 7,624,800 | 82.15% | 6,264,000 | 5,950,800 | 平成27年12月24日 | 平成27年3月17日 | 平成27年12月25日 | 平成27年3月20日 | |
| 87 | 指名競争 | 建設課 | 市営住宅鹿団地第2期風呂釜交換工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿23番地2(鹿団地B・D棟) | | | ㈱上州 | みどり市笠懸町鹿4481番地2 | 5,119,200 | 94.94% | 4,860,000 | | 平成26年12月25日 | | 平成26年12月26日 | 平成27年2月28日 | |
| 88 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道笠懸2054号線他配水管新設工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町阿左美地内(琴平山南) | | 道路管理者との協議に不測の日数を要してしまったため、工期の延長を行いたい。新設管と接続する既設管が当初の想定より民地寄りに埋設されており、民地構造物を損傷するおそれがあるため、影響の無い箇所まで工事区間を延長したことによる増額。また、工事区間延長に伴い交通誘導員及び本復旧面積についても増額。 | ㈱高草木設備 | みどり市大間々町大間々467-11 | 5,464,800 | 97.43% | 5,324,400 | 6,739,200 | 平成27年1月5日 | 平成27年3月5日 平成27年5月20日 | 平成27年1月6日 | 平成27年3月25日 | 平成27年5月25日 |
| 89 | 一般競争 | 観光課 | 大間々駅前観光案内所建築工事 | 建築一式 | みどり市大間々町大間々1348番地4外 | | 歩道切下げ申請に伴い側溝蓋の交換、切下げ復旧工事を追加。既存案内所周辺の仮囲いが不要なため減額変更。 | モロオカ建設㈱ | みどり市大間々町大間々1348番地4外 | 17,960,400 | 97.90% | 17,582,400 | 17,994,960 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月13日 | 平成26年12月26日 | 平成27年3月20日 | |
| 90 | 一般競争 | 建設課 | 市道笠懸1148号線道路改良工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町西鹿田地内 | | 東電柱の移設が3月下旬となることによる工期延長。 | ㈱泰和興業 | みどり市笠懸町鹿3901番地 | 10,908,000 | 95.05% | 10,368,000 | 12,528,000 | 平成27年1月5日 | 平成27年3月16日 平成27年4月22日 平成27年5月12日 | 平成27年1月6日 | 平成27年3月20日 | 平成27年4月30日 平成27年5月15日 |
| 91 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道1級10号線舗装復旧工事(26-111-7) | 舗装 | みどり市大間々町大間々地内 | | 当初、交通誘導員を68名計上していたが、状況に合わせて33名に変更。撤去舗装厚を12cmと見込んでいたが、5cmであったことによる減額変更。 | ㈱阿左美建設工業 | みどり市大間々町大間々551-1 | 10,098,000 | 96.26% | 9,720,000 | 9,223,200 | 平成26年12月25日 | 平成27年2月13日 | 平成26年12月26日 | 平成27年3月3日 | |
| 92 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道2級1号線他配水管更新工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿地内(鹿田山北) | | 大型トラックの通行が多く交差点部の仮復旧を追加。交通に支障が無いよう、直線的だった線形を路肩に沿って配管したことによる材料の増加。予期しない埋設物を避けるため埋設深度が深くなったことによる増工。 | ㈱上州 | みどり市笠懸町鹿4481-2 | 19,381,600 | 91.39% | 17,712,000 | 18,532,800 | 平成27年1月6日 | 平成27年3月3日 | 平成27年1月7日 | 平成27年3月16日 | 平成27年3月27日 |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| №. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|-----|------|-------|---|--------------|--------------------------|------------|---|---------------|--------------------|------------|---------|----------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 93 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道1級19号線他配水管仮設及び更新工事 | 水道施設 | みどり市大間々町大間々町地内(はねたき橋西) | | 既存占有物管理者との協議に不測の日数を要したことによる工期延長。 | ㈱キンケンみどり支店 | みどり市大間々町小平甲193 | 44,960,400 | 96.56% | 43,416,000 | | 平成27年1月6日 | 平成27年3月16日 | 平成27年1月7日 | 平成27年3月23日 | 平成27年6月12日 平成27年7月17日 |
| 94 | 随意契約 | 教育総務課 | 笠懸小学校既存外壁防水材撤去工事(緊急) | 防水 | みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校) | 緊急工事 | 1既存防水材の撤去に不測の日数を要したことによる工期延長。防水材撤去後の打診調査の結果、かなりの部分でタイルの浮きが確認されたため、新年度の改修工事まで安全確保のため落下防止施設を追加。 | 石川建設㈱ | 太田市浜町10番33号 | 5,583,600 | 100.00% | 5,583,600 | 6,382,800 | 平成27年1月19日 | 平成27年2月20日 平成27年3月16日 | 平成27年1月9日 | 平成27年2月27日 | 平成27年3月31日 |
| 95 | 指名競争 | 教育総務課 | 笠懸東小学校渡り廊下新設工事 | 建築一式 | みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校) | | 当初、独立基礎として設計していたが、不明の埋設物が確認されたため、影響のないベタ基礎に変更。 | ㈱藤生建設 | みどり市笠懸町阿左美980番地 | 6,847,200 | 95.43% | 6,534,000 | 6,534,000 | 平成26年12月24日 | 平成27年2月20日 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月31日 |
| 96 | 指名競争 | 総務課 | 防火水槽設置工事 | 土木一式 | みどり市東町座間地内 | | 土工の床掘・埋戻し・タンバ締め・ダンプトラック運搬・ノーブレンステップの設計の追加。 | ㈱金子建設 | みどり市東町神戸577-2 | 5,151,600 | 96.44% | 4,968,000 | 5,108,400 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月3日 | 平成27年1月31日 | 平成27年3月25日 | 平成27年3月30日 |
| 97 | 指名競争 | 観光課 | サンレイク草木厨房洗浄設備等改修工事 | 管 | みどり市東町草木地内 | | | ㈱キンケンみどり支店 | みどり市大間々町小平甲193 | 4,374,000 | 96.30% | 4,212,000 | | 平成27年1月30日 | | 平成27年1月31日 | 平成27年3月20日 | |
| 98 | 指名競争 | 建設課 | 市営塩原上ノ台団地屋上防水改修工事 | 防水 | みどり市大間々町塩原830(市営塩原上ノ台団地) | | アルミ笠木の設置に当たり、既存笠木部のモルタルの浮きが激しいため、補修工事の追加。 | ㈱曾根防水工業みどり営業所 | みどり市大間々町大間々415-2 | 7,387,200 | 85.53% | 6,318,000 | 6,663,600 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月17日 | 平成27年1月31日 | 平成27年3月20日 | 平成27年3月30日 |
| 99 | 指名競争 | 建設課 | 市営住宅解体工事 | とび・土工・コンクリート | みどり市大間々町大間々・桐原地内 | | 整地作業について解体前の面積で計上していたが、必要面積が増えたため増額変更。 | 貴船工業㈱ | みどり市大間々町塩原1028番地 | 9,136,800 | 95.74% | 8,748,000 | 8,996,400 | 平成27年1月28日 | 平成27年3月11日 | 平成27年1月29日 | 平成27年3月20日 | |
| 100 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道大間々3129号線配水管新設工事 | 水道施設 | みどり市大間々町大間々町地内(教育庁舎東) | | 既設の下水道管、雨水管が支障となり、不測の日数を要したことによる工期延長。既設雨水管が支障となることが判明したことによる埋設位置の変更。これに伴う交通誘導員の増員。 | ㈱金子建設 | みどり市東町神戸577-2 | 7,516,800 | 96.98% | 7,290,000 | 7,290,000 7,808,400 | 平成27年1月30日 | 平成27年3月2日 平成27年4月13日 | 平成27年1月31日 | 平成27年3月20日 | 平成27年4月15日 |
| 101 | 指名競争 | 浄水課 | ろ過池外壁塗装工事 | 防水 | みどり市大間々町塩原地内(塩原浄水場内) | | ろ過池からの漏水箇所が確認され、薬液注入処理追加に伴う工期延長。 | カワナベ工業㈱ | 高崎市矢中町319番地6 | 8,100,000 | 96.93% | 7,851,600 | 9,104,400 | 平成27年1月30日 | 平成27年5月12日 | 平成27年1月31日 | 平成27年3月16日 | 平成27年6月12日 |
| 102 | 一般競争 | 建設課 | 市道1級16号線道路改良工事(第2工区) | 土木一式 | みどり市大間々町塩沢地内 | | | 貴船工業㈱ | みどり市大間々町塩原1028番地 | 27,529,200 | 89.84% | 24,732,000 | | 平成27年2月6日 | | 平成27年2月7日 | 平成27年7月31日 | 平成27年9月30日 |
| 103 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸3090号線改良舗装工事 | 舗装 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 民地内の樹根が支障になるため抜根工を計上していたが、地権者との協議により移植へ変更となったことによる増額。 | ㈱高瀬建設工業 | みどり市笠懸町阿左美281-1 | 3,326,400 | 96.75% | 3,218,400 | 3,304,800 | 平成27年2月27日 | 平成27年2月27日 平成27年3月19日 | 平成27年2月28日 | 平成27年3月25日 | 平成27年4月30日 |
| 104 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸3091号線道路改良工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 浸透樹、マンホール製品の納入予定の遅れによる工期延長。交通誘導員が、当初設定した人数より少なく済んだための減額。 | ㈱山下土木 | みどり市笠懸町阿左美2281番地1 | 3,045,600 | 95.74% | 2,916,000 | 2,775,600 | 平成27年2月24日 | 平成27年3月20日 平成27年4月20日 | 平成27年2月25日 | 平成27年3月25日 | 平成27年4月30日 |
| 105 | 指名競争 | 水道工務課 | 市道1級1号線配水管切回し工事 | 水道施設 | みどり市笠懸町鹿地内(笠懸保健センター西) | | 主要地方道大間々世良田線との交差点に近接していることと、近隣事業所に立ち寄る大型車両の通行が多いことによる安全確保のための交通誘導員の増員。 | ㈱シカダ設備 | みどり市笠懸町鹿3318-3 | 5,346,000 | 96.57% | 5,162,400 | 5,378,400 | 平成27年2月27日 | 平成27年5月11日 | 平成27年2月28日 | 平成27年5月15日 | |
| 106 | 指名競争 | 文化財課 | 桐原銅蔵保存整備改修工事 | 建築一式 | みどり市大間々町桐原183-7(桐原銅蔵) | | | モロオカ建設㈱ | みどり市大間々町大間々1333-2 | 3,283,200 | 97.04% | 3,186,000 | | 平成27年2月23日 | | 平成27年2月24日 | 平成27年3月31日 | |
| 107 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道笠懸2045号線管渠埋設工事第3工区(26-311-12) | 土木一式 | みどり市笠懸町鹿地内 | | 転石除去、湧水対策に不測の日数を要したこと及び沿線事業所の休みに合わせ舗装復旧を行う必要が生じたことなどによる工期延長。 | ㈱藤生建設 | みどり市笠懸町阿左美980番地 | 18,489,600 | 96.38% | 17,820,000 | | 平成27年3月10日 | 平成27年6月25日 | 平成27年3月11日 | 平成27年6月30日 | 平成27年7月31日 |
| 108 | 一般競争 | 都市計画課 | 社会資本整備総合交付金事業 市道1級10号線管渠埋設工事第3工区(26-111-5) | 土木一式 | みどり市大間々町大間々町地内 | | 同路線で先行して行われていた上水道工事による影響及び交通量が多く、雨季と重なったためであったことによる工期延長。 | 古塩建設㈱ | みどり市大間々町大間々2279番地2 | 16,081,200 | 91.34% | 14,688,000 | | 平成27年3月9日 | 平成27年6月25日 | 平成27年3月10日 | 平成27年6月30日 | 平成27年8月14日 |
| 109 | 一般競争 | 都市計画課 | 身無第5雨水幹線県道桐生伊勢崎線管渠埋設工事 | 土木一式 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | 本工事の施工に際し支障となる上水道管の敷設替え工事が完了していないため本工事の着手ができないことによる工期延長。 | ㈱上州 | みどり市笠懸町鹿4481-2 | 13,996,800 | 95.68% | 13,392,000 | | 平成27年3月11日 | 平成27年6月19日 | 平成27年3月12日 | 平成27年6月30日 | 平成27年8月14日 |

平成26年度契約状況(予定価格が250万円を超える公共工事)

| No. | 入札の別 | 発注担当課 | 工事名・業務名等 | 工事等の種別 | 工事場所・業務場所等 | 随意契約の場合の理由 | 契約変更の場合の理由 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 予定価格(円) | 落札率 | 契約金額又は落札金額(当初) | 契約金額(変更後) | 契約日(当初) | 契約日(変更) | 着手時期 | 完成時期等(当初) | 完成時期等(変更後) |
|-----|------|-------|-----------------------|--------|-------------------------|------------|---|----------------|-------------------|------------|--------|----------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 110 | 一般競争 | 水道工務課 | 市道1級10号線他配水管仮設及び布設替工事 | 水道施設 | みどり市大間々町大間々地内(大東小東第2工区) | | ガス管及び電話管の埋設位置が当初想定以上に近接しており協議に時間を要したこと、また、前述管路の近接により慎重な施工が必要になったことによる工期延長。当初想定よりも交通量が多く、小中学生の通学路にもなっていることによる交通誘導員の増員。 | 新里設備工業(株)笠懸営業所 | みどり市笠懸町西鹿田38-1 | 13,478,400 | 96.96% | 13,068,000 | 13,327,200 | 平成27年3月11日 | 平成27年5月22日 平成27年6月8日 | 平成27年3月12日 | 平成27年5月29日 | 平成27年6月12日 |
| 111 | 一般競争 | 企画課 | 東町神戸太陽光発電施設建設工事 | 電気 | みどり市東町神戸地内 | | | 双和電業(株) | 前橋市小屋原722番地の1 | 28,490,400 | 82.64% | 23,544,000 | 24,354,000 | 平成27年2月16日 | | 平成27年2月17日 | 平成27年3月31日 | |
| 112 | 随意契約 | 浄水課 | 活性炭投入設備工事 | | みどり市大間々町塩原1376番地(塩原浄水場) | プロポーザル | | 群馬サンヘルズ(株) | みどり市笠懸町阿左美1548番地1 | 16,500,000 | 91.64% | 15,120,000 | | 平成27年1月16日 | | 平成27年1月17日 | 平成27年3月27日 | |
| 113 | 指名競争 | 建設課 | 市道笠懸4190号線舗装新設工事 | 舗装 | みどり市笠懸町阿左美地内 | | | 南大下建設工業 | みどり市笠懸町鹿4223-5 | 4,525,200 | 96.66% | 4,374,000 | 4,190,400 | 平成27年3月19日 | 平成27年6月17日 | 平成27年3月20日 | 平成27年6月30日 | 平成27年8月31日 |