

## 資料5

## 令和2年度 みどり市温泉施設整備審議会スケジュール（予定）

時期	内 容	備 考
4月	みどり市温泉施設整備基本構想策定委員会 第2回会議開催	
	「みどり市温泉施設整備基本構想」策定	
6月	「みどり市温泉施設整備審議会」附属機関・報酬条例改正6月議会上程・議決	
7月16日	みどり市温泉施設整備審議会 第1回会議開催	委嘱・諮問等
8月	PFI導入可能性調査公募型プロポーザル実施	
9月2日	みどり市温泉施設整備審議会 第2回会議開催	PFI導入可能性調査公募型プロポーザル審査結果報告、地盤調査・測量調査について、温泉施設整備基本計画案審議
9月	地盤調査業務委託	
12月	みどり市温泉施設整備審議会 第3回会議開催	地盤調査結果報告・温泉施設整備基本計画修正案審議
R3.1月	温泉施設整備基本計画パブリックコメント実施	
2月	みどり市温泉施設整備審議会 第4回会議開催	温泉施設整備基本計画案確定
3月	委託業者から導入可能性調査結果報告書の提出	
	みどり市温泉施設整備審議会 第5回会議開催	導入可能性調査結果報告