

【資料5】

○ 今後のスケジュール等（案）

年 月	内 容	備 考
R 5 年 4 月～	委員推薦依頼 委員公募	学識経験者(3)、区長会(2)、P T A 等(5) 学校長(2)、公募(2) 計 14 名(定数 15)
7 月 6 日(木)	第 1 回委員会	・ 委嘱、諮問 ・ 現状説明、アンケート検討等
10 月 5 日(木)	第 2 回委員会	・ 学校適正規模・適正配置の基本的な考え方の検討 ・ アンケート内容の検討
R 6 年 1 月 16 日(火)	第 3 回委員会	・ アンケート調査結果の報告 ・ 学校適正規模・適正配置の基本的な考え方の検討 ・ 課題解決の方向性検討
3 ～ 4 月	第 4 回委員会	・ 学校適正規模・適正配置の基本的な考え方の決定 ・ 課題解決の方向性決定 ・ 中間まとめ
5 ～ 6 月	第 5 回委員会	・ 答申案作成及び内容等の検討 ・ その他、修正等
7 ～ 8 月	第 6 回委員会	・ 答申内容決定 ・ 答申
1 0 月	教育委員会基本方針(案) パブリックコメント	・ 教育委員会としての基本方針（案）作成 ・ パブリックコメント募集、方針の修正等
R 7 年 1 月	教育委員会基本方針策定	・ 教育委員会基本方針策定
2 ～ 3 月	基本方針についての説明会	・ 地区別または中学校区別の説明会を開催 ・ 基本方針について保護者や地域住民へ説明
4 月～	地区別検討委員会立ち上げ 地区別の検討開始	・ 基本方針を基に、地区別検討委員会において具体的な方策や時期等について検討する。