

みどり市介護認定調査支援システム導入業務スケジュール(案)

	R6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 業者選定 (プロポーザル)												
公募の実施												
書類提出												
プロポーザル実施												
業者決定												
② 審査会システム導入												
システム構築												
カスタマイズ												
機器調達												
通信回線調達												
機器設定												
③ 操作研修												
事務局・調査員研修												
運用テスト												
仮稼働												
④ 本稼働												
本稼働												