

平成22年度契約状況（設計金額が250万円を超える公共工事）

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格（円）	落札率	契約金額又は落札金額（当初）	契約金額（変更後） 注3	契約日（当初）	契約日（変更） 注4	着手時期	完成時期等（当初）	完成時期等（変更後） 注5
1	随意契約	工務課	福岡大橋添架送水管漏水修理工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(福岡大橋下)	地方自治法施行令167条の2第1項第5号		(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469	5,302,500	94.26%	4,998,000		平成22年4月19日		平成22年4月20日	平成22年5月10日	
2	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々3309号線管渠埋設工事(22-121-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		管路延長等に伴う変更	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	5,376,000	93.75%	5,040,000	5,502,000	平成22年5月24日	平成22年7月12日	平成22年5月25日	平成22年7月30日	
3	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々3322号線管渠埋設工事(22-121-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		給水管切回工等の追加による減	(有)浅野組	みどり市大間々町大間々1735	3,034,500	96.89%	2,940,000	2,667,000	平成22年5月27日	平成22年7月12日	平成22年5月28日	平成22年7月30日	
4	指名競争	建設課	市道笠懸1378号線改良舗装工事	ほ装	みどり市笠懸町鹿地内		排水構造物工の追加及び工期の変更	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	4,956,000	73.94%	3,664,500	3,822,000	平成22年5月27日	平成22年7月20日	平成22年5月28日	平成22年7月30日	平成22年8月20日
5	指名競争	社会教育課	笠懸運動場テニスコート壁打ち場改修工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内(笠懸運動場内)		ネットフェンスの支柱交換、及びネットの材質を変更したことによる	(有)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	4,158,000	97.22%	4,042,500	4,515,000	平成22年5月24日	平成22年6月18日	平成22年5月25日	平成22年6月30日	
6	指名競争	工務課	一般県道駒形・大間々線配水管布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(図書館北付近)		調査時存在しないコンクリートボックスが出現した為撤去による増額の変更	(有)高草木設備	みどり市大間々町大間々467-11	4,882,500	97.20%	4,746,000	4,788,000	平成22年5月27日	平成22年8月25日	平成22年5月28日	平成22年8月31日	
7	指名競争	総務課	平成22年度道路反射鏡設置工事(単価契約)	とび・土工・コンクリート	みどり市内			新道路企画(有)桐生支店	桐生市菱町1丁目251	2,560,950	89.67%	2,296,350		平成22年5月24日		平成22年5月25日	平成23年3月31日	
8	随意契約	教育総務課	大間々北小学校給食エレベーター改修工事	機械器具設置	みどり市大間々町桐原653番地(大間々北小学校)	地方自治法施行令167条の2第1項第2号		(株)関東エレベーターシステム	邑楽郡邑楽町鞠752番地4	4,315,500	92.46%	3,990,000		平成22年5月28日		平成22年5月29日	平成22年9月15日	
9	一般競争	建設課	市道笠懸1071号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		施工数量の増及び安全施設の設置増	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275-7	15,246,000	96.07%	14,647,500	14,878,500	平成22年6月8日	平成22年10月5日	平成22年6月9日	平成22年10月29日	
10	一般競争	建設課	市道1級13号線法面工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		簡易吹付枠工及び植生マット工の吹付け厚の変更	(株)阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	36,015,000	94.75%	34,125,000	34,167,000	平成22年6月9日	平成22年10月15日	平成22年6月10日	平成22年10月29日	
11	一般競争	教育総務課	大間々南小学校トイレ配管等第三期改修工事	管	みどり市大間々町大間々884番地(大間々南小学校)		改修必要箇所増加や仮設トイレ設置数増加に伴う設計変更	(株)キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	18,585,000	96.05%	17,850,000	18,648,000	平成22年6月9日	平成22年8月6日	平成22年6月10日	平成22年9月10日	
12	一般競争	教育総務課	笠懸南中学校校舎外壁第2期改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美829番地(笠懸南中学校)		設計変更(金額・工期変更なし)	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763番地2	28,224,000	96.54%	27,247,500		平成22年6月9日	平成22年8月20日	平成22年6月10日	平成22年9月17日	
13	一般競争	教育総務課	笠懸北小学校耐震補強工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美3730番地(笠懸北小学校)		設計変更(金額・工期変更なし)	石川・阿左美JV	太田市浜町10番33号	191,950,500	95.73%	183,750,000		仮契約日 平成22年6月15日	平成22年11月3日	議会議決の日 平成22年6月22日	平成22年11月30日	
14	一般競争	教育総務課	笠懸東小学校耐震補強工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)		既設図面に記載のない排水管の移設に伴う設計・工期変更	(有)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805番地6	49,854,000	95.83%	47,775,500	48,898,500	平成22年6月30日	平成22年10月19日	平成22年7月1日	平成22年10月29日	平成22年11月30日
15	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々3248号線管渠埋設工事(22-121-5)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		隣接下流工区の舗装追加等による増	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	3,475,500	95.17%	3,307,500	3,958,500	平成22年6月25日	平成22年8月9日	平成22年6月26日	平成22年8月31日	
16	指名競争	建設課	市道笠懸1354号線雨水対策工事(調整池設置)	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		工期変更 調整池の深さ変更	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	9,460,500	95.89%	9,072,000	7,875,000	平成22年6月25日	平成22年9月6日 平成22年10月1日	平成22年6月26日	平成22年9月30日	平成22年10月15日
17	指名競争	建設課	市道1級21号線舗装改修工事	ほ装	みどり市大間々町桐原地内		舗装工増による変更	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028	8,946,000	96.24%	8,610,000	8,715,000	平成22年6月21日	平成22年8月2日	平成22年6月22日	平成22年9月17日	
18	指名競争	建設課	市道笠懸4292号線ほか改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		道路拡幅部分の根株処理、区画線増工	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	3,633,000	96.82%	3,517,500	3,737,500	平成22年6月24日	平成22年9月10日	平成22年6月25日	平成22年9月30日	
19	指名競争	建設課	市営住宅解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町大間々地内		木材廃棄処分量の増加による変更	(有)浅野組	みどり市大間々町大間々1735	3,181,500	95.71%	3,045,000	3,192,000	平成22年6月25日	平成22年8月17日	平成22年6月25日	平成22年8月25日	
20	指名競争	工務課	市道笠懸2141号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(セイブ西)			(有)三輪水道工事店	みどり市笠懸町阿左美3709	4,252,500	91.36%	3,885,000		平成22年6月25日		平成22年6月26日	平成22年8月31日	
21	随意契約	観光政策課	サンレイク草木エアコン入替工事	管	みどり市東町草木地内	地方自治法施行令167条の2第1項第5号		(有)諏訪電気商会	みどり市笠懸町阿左美2467-7	4,835,250	67.32%	3,255,000		平成22年6月29日		平成22年6月30日	平成22年7月20日	
22	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 県道太田・大間々線他管渠埋設工事【第1工区】(22-311-1)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		管路工事追加による変更	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	34,020,000	96.30%	32,760,000	32,802,000	平成22年7月7日	平成22年11月19日	平成22年7月8日	平成22年11月30日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後) 注3	契約日(当初)	契約日(変更) 注4	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後) 注5
23	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道1級1号線管渠埋設工事(22-311-2)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		防護蓋の設置・道路中央線の変更による増及び誘導員の減等	(有)山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281-1	24,738,000	96.35%	23,835,000	23,604,000	平成22年7月7日	平成22年11月8日	平成22年7月8日	平成22年11月26日	
24	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2141号線管渠埋設工事(22-311-3)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		開渠水替工の減 他による変更	(有)大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223-5	10,300,500	95.82%	9,870,000	9,744,000	平成22年7月7日	平成22年11月10日	平成22年7月8日	平成22年11月30日	
25	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2295号線他管渠埋設工事(22-321-1)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・公共枘設置増及び公共枘取付管延長 ・舗装復旧工減	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279-2	12,768,000	98.44%	12,568,500	12,148,500	平成22年7月1日	平成22年10月12日	平成22年7月2日	平成22年10月15日	
26	一般競争	建設課	市道笠懸3009号線改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		交通誘導員減及びアスカーブ、ラバーボールの設置	(株)藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980	13,555,500	95.66%	12,967,500	12,715,500	平成22年7月6日	平成22年10月19日	平成22年7月7日	平成22年10月29日	
27	一般競争	建設課	市道2級35号線道路改良工事	土木一式	みどり市東町沢入地内		・工期変更 ・全面通行止めの必要のないパワネット工法へ変更	(株)新井土木	みどり市東町荻原140	27,352,500	96.74%	26,460,000	24,832,500	平成22年7月2日	平成22年11月22日 平成23年1月14日	平成22年7月2日	平成22年11月30日	平成23年2月28日
28	指名競争	工務課	市道2級3号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(阿左美沼南)			(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	9,030,000	97.67%	8,820,000		平成22年7月29日		平成22年7月30日	平成22年10月25日	
29	指名競争	工務課	主要地方道桐生・伊勢崎線配水管新設工事(第4工区)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(競艇場南)		同調工事の道路幅員工事の遅延及び一部材料変更	(有)堤設備笠懸営業所	みどり市笠懸町阿左美3285	5,491,500	94.65%	5,197,500	5,554,500	平成22年7月30日	平成22年9月24日	平成22年7月31日	平成22年9月27日	平成22年10月29日
30	指名競争	教育総務課	福岡中央小学校施設改修工事	建築一式	みどり市大間々町浅原1500番地2(福岡中央小学校)			古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279-2	3,486,000	88.25%	3,076,500		平成22年7月29日		平成22年7月30日	平成22年9月10日	
31	指名競争	教育総務課	笠懸幼稚園給食調理室改修工事	建築一式	みどり市笠懸町鹿4590番地2(笠懸幼稚園)		排水樹の蓋交換追加による設計・工期変更	(有)高草木建設	みどり市笠懸町阿左美3270番地1	2,814,000	69.03%	1,942,500	2,068,500	平成22年7月28日	平成22年8月19日	平成22年7月29日	平成22年9月15日	平成22年9月30日
32	指名競争	教育総務課	笠懸図書館空調設備分解整備工事	管	みどり市笠懸町鹿373番地(みどり市立笠懸図書館)			(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	3,391,500	95.98%	3,255,000		平成22年7月30日		平成22年7月31日	平成22年11月15日	
33	一般競争	生活環境課	し尿処理場管理システム設置工事	機械器具設置	大間々・笠懸し尿貯留場			中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	11,560,500	98.00%	11,329,500		平成22年8月2日		平成22年8月3日	平成22年10月15日	
34	随意契約	企画課	みどり市公共施設ネットワークに係る支線設置及び既設光ケーブル撤去・切替工事	電気通信	みどり市笠懸町・大間々町・東町内外	地方自治法施行令167条の2第1項第2号	・工期延期 ・新たな支線設置、光ケーブル移設等の施工増のため、支線の設置拒否や位置変更による変更	東日本電信電話(株)ビジネス&オフィス事業推進本部	東京都新宿区西新宿三丁目19番2号	10,122,000	99.50%	10,071,180	12,169,500 11,697,000	平成22年8月6日	平成22年10月20日 平成23年1月18日 平成23年3月15日	平成22年8月7日	平成22年10月31日	平成23年3月31日
35	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道2級3号線管渠埋設工事(22-311-4)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		誘導員の増員及び公共枘設置工事増による変更	(株)新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275番地7	14,595,000	96.04%	14,017,500	14,752,500	平成22年8月9日	平成22年12月1日	平成22年8月10日	平成22年12月20日	
36	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2070号線他管渠埋設工事【第1工区】(22-311-5)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		開渠水替工の減他による変更	(株)金子建設	みどり市東町神戸577-2	18,480,000	97.16%	17,955,000	17,734,500	平成22年8月10日	平成22年11月15日	平成22年8月11日	平成22年12月10日	平成22年12月10日
37	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2293号線他管渠埋設工事(22-311-6)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		舗装復旧及び交通誘導員の減による変更	桂建設(株)	みどり市笠懸町阿左美763-2	14,836,500	96.25%	14,280,000	14,185,500	平成22年8月10日	平成22年12月1日	平成22年8月11日	平成22年12月20日	
38	一般競争	都市計画課	公共下水道事業 市道1級20号線管渠埋設工事(22-111-1)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・既設側溝の処分、公共マス設置、舗装工増による変更 ・工期延期	貴船工業(株)	みどり市大間々町塩原1028	24,034,500	96.99%	23,310,000	24,612,000	平成22年8月10日	平成23年1月18日	平成22年8月11日	平成23年1月31日	平成23年3月18日
39	一般競争	工務課	市道1級20号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(南小東)		下水管及び雨水管の埋設による調整及び仮舗装復旧工追加	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469	10,269,000	96.11%	9,870,000	10,773,000	平成22年8月10日	平成22年10月26日	平成22年8月11日	平成22年10月29日	平成22年12月10日
40	一般競争	工務課	市道笠懸2070号線他配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(竹沢公民館東)		給水切り替えの減による変更	石橋建設工業(株)みどり支店	みどり市大間々町桐原87-3	17,482,500	96.70%	16,905,000	16,894,500	平成22年8月5日	平成22年11月22日	平成22年8月6日	平成22年11月30日	
41	一般競争	工務課	桐原配水場耐震補強工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(桐原配水場内)		埋設管路の変更及び追加材料の手配に不足の日数を要した為	佐田・新里設備JV	桐生市相生町三丁目456-1	134,599,500	70.00%	94,216,500		平成22年8月10日	平成23年3月16日	平成22年8月11日	平成23年3月18日	平成23年6月30日
42	一般競争	建設課	市道大間々4164号線擁壁補修工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		門扉の変更、舗装工増による変更及び電柱移設工事の遅れによる工期延期	古塩建設(株)	みどり市大間々町大間々2279番地2	14,080,500	78.15%	11,004,000	11,224,500	平成22年8月10日	平成22年12月15日	平成22年8月11日	平成22年12月28日	平成23年1月31日
43	一般競争	建設課	市道1級4号線改良舗装工事(第4工区)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・工期延期	(株)上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	20,958,000	96.19%	20,160,000		平成22年8月10日	平成22年9月6日 平成22年11月30日 平成23年3月7日	平成22年8月11日	平成22年11月30日	平成23年2月28日 平成23年3月31日 平成23年6月30日
44	指名競争	観光政策課	わらべ橋ほか塗装塗替工事	塗装	みどり市東町座間地内		歩道橋塗装平積が実測の結果47.15m増加したため	(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	9,418,500	95.32%	8,977,500	9,471,000	平成22年8月26日	平成22年10月13日	平成22年8月27日	平成22年10月29日	
45	指名競争	農林課	平成22年度 県単林道改良事業 林道小中山線改良工事	土木一式	みどり市東町小中地内		湧水による止水壁の増工	(株)中西建設	みどり市東町神戸590-3	2,929,500	97.49%	2,856,000	3,013,500	平成22年8月26日	平成22年11月16日	平成22年8月27日	平成22年11月26日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後) 注3	契約日(当初)	契約日(変更) 注4	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後) 注5
46	指名競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 県道阿左美・桐生線舗装復旧工事(22-311-7)	ほ装	みどり市笠懸町阿左美地内		舗装数量減少及び交通誘導員、舗装撤去工の増による変更	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275-7	9,891,000	96.07%	9,502,500	9,891,000	平成22年8月26日	平成22年11月9日	平成22年8月27日	平成22年11月30日	
47	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々3432号線管渠埋設工事(22-121-7)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		管路延長及び上層路盤工の減工	カイドウ建設㈱	みどり市大間々町浅原1536-3	3,748,500	96.64%	3,622,500	3,465,000	平成22年8月26日	平成22年10月20日	平成22年8月27日	平成22年10月29日	
48	指名競争	建設課	市道1級7号線側溝新設工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		アスカープの増工、道路勾配調整のための舗装工変更による	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	4,305,000	95.12%	4,095,000	4,494,000	平成22年8月27日	平成22年12月7日	平成22年8月28日	平成22年12月24日	
49	指名競争	工務課	市道大間々4399号線配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(新田山田南)		建設廃材処理の数量変更	(有)金子設備	みどり市大間々町浅原1677	3,255,000	97.42%	3,171,000	3,129,000	平成22年8月27日	平成22年11月22日	平成22年8月28日	平成22年11月30日	
50	指名競争	工務課	一般県道駒形・大間々線配水管布設替工事(第2工区)	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(図書館北付近)		他工事の道路改良工事の遅れによる舗装復旧方法の変更	(有)中村水道	みどり市大間々町大間々701-5	3,213,000	97.39%	3,129,000	3,202,500	平成22年8月27日	平成22年10月21日 平成22年12月9日 平成23年1月13日	平成22年8月28日	平成22年10月31日	平成22年12月15日 平成23年1月31日
51	指名競争	工務課	市道笠懸2140号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(長寿院北)		給水管切替工事の減及び舗装切替工減	関口住設	みどり市大間々町高津戸516-3	4,431,000	91.00%	4,032,000	3,958,500	平成22年8月27日	平成22年10月22日	平成22年8月28日	平成22年11月30日	
52	指名競争	工務課	市道笠懸2208号線他配水管新設工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(東邦病院東)		仮復旧工、舗装復旧工の増工	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	8,536,500	96.56%	8,242,500	8,694,000	平成22年8月26日	平成22年12月10日	平成22年8月27日	平成22年12月13日	平成23年1月17日
53	一般競争	農林課	平成22年度 県単林道改良事業 林道小平座間線改良工事	土木一式	みどり市東町座間地内		廃材処理の増工及び安全確保ができる既設箇所の減	㈱山藤組みどり営業所	みどり市東町花輪98-2	11,382,000	96.86%	11,025,000	11,382,000	平成22年9月8日	平成22年11月16日	平成22年9月9日	平成22年11月26日	
54	一般競争	都市計画課	公共下水道事業 国道122号他管渠埋設工事(22-111-2)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		交通誘導員、公共マス、舗装復旧範囲の変更による増額	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	14,448,000	96.29%	13,912,500	15,445,500	平成22年9月7日	平成23年1月12日	平成22年9月8日	平成23年1月31日	
55	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2140号線他管渠埋設工事(22-311-8)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		本管の延長減及び私道の設置基準決定による工事追加	(有)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	13,639,500	95.84%	13,072,500	13,230,000	平成22年9月7日	平成22年12月14日	平成22年9月8日	平成23年1月20日	
56	一般競争	建設課	市道笠懸3053号線改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		残土処分量及び崩落・飛散防止のため張芝施工増による	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	25,735,500	96.29%	24,780,000	27,048,000	平成22年9月9日	平成23年1月14日	平成22年9月10日	平成23年2月28日	
57	一般競争	建設課	市道1級5号線改良舗装工事(第2工区)	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		安全管理のためラバーボール設置及び電柱移設が遅延したため工期延期	㈱北村土木みどり市営業所	みどり市笠懸町鹿2281	48,300,000	94.57%	45,675,000		平成22年9月9日	平成23年2月23日	平成22年9月10日	平成23年2月28日	平成23年3月25日
58	指名競争	農林課	小規模土地改良事業 西鹿田地区坊谷戸沼堤体復旧工事	土木一式	みどり市笠懸町西鹿田地内		既設土羽部分とのすり付け方法の変更によるブロック積増工	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279-2	10,122,000	96.78%	9,796,500	9,838,500	平成22年9月6日	平成22年12月27日	平成22年9月7日	平成23年1月31日	
59	指名競争	観光政策課	ながめ公園北駐車場公衆便所新築工事	建築一式	みどり市大間々町大間々地内		吸水管ヒーター電源の追加等のため	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	14,700,000	97.14%	14,280,000	14,479,500	平成22年9月14日	平成22年10月26日	平成22年9月15日	平成22年10月29日	平成22年11月12日
60	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々3089号線管渠埋設工事(22-121-4)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		本管延長、公共マス減による変更	カイドウ建設㈱	みどり市大間々町浅原1536-3	3,990,000	96.05%	3,832,500	3,769,500	平成22年9月27日	平成22年12月10日	平成22年9月28日	平成23年1月20日	
61	指名競争	建設課	市道笠懸4192号線道路維持工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		交通規制期間の縮小による誘導員の減	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	2,782,500	94.34%	2,625,000	2,425,500	平成22年9月28日	平成23年1月14日	平成22年9月29日	平成23年1月31日	
62	指名競争	建設課	みどり市営住宅神梅第2団地D棟屋上防水工事	防水	みどり市大間々町上神梅地内			オガワ美装㈱	みどり市大間々町桐原1496-12	7,444,500	90.27%	6,720,000		平成22年9月28日		平成22年9月29日	平成22年11月30日	
63	指名競争	工務課	国道122号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(ベシヤ北付近)		同路線の下水工事に水道管が支障になったための布設替工事延長による変更	㈱エクセル笠懸営業所	みどり市笠懸町鹿141-2	7,623,000	97.11%	7,402,500	10,174,500	平成22年9月28日	平成23年1月14日	平成22年9月29日	平成23年1月31日	
64	指名競争	工務課	市道笠懸4134号線配水管布設替工事(第1工区)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(桐生大学南付近)			(有)三輪水道工事店	みどり市笠懸町阿左美3709	1,669,500	93.71%	1,564,500		平成22年9月28日		平成22年9月29日	平成22年11月12日	
65	指名競争	工務課	市道大間々4133号線配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(世首寺北)		空気弁設置箇所変更に伴う増額変更	(有)中村水道	みどり市大間々町大間々701-5	3,675,000	98.86%	3,633,000	3,717,000	平成22年9月28日	平成22年12月10日	平成22年9月29日	平成22年12月15日	
66	指名競争	工務課	市道大間々3089号線配水管布設替工事	水道施設	みどり市大間々町大間々地内(総合グラウンド南)		ガス管の埋設があり水道管理設置位置の変更による増額及び工期延期	(有)高草木設備	みどり市大間々町大間々467-11	3,108,000	88.85%	2,761,500	2,845,500	平成22年9月28日	平成22年11月25日	平成22年9月29日	平成22年11月30日	平成22年12月28日
67	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2177号線マンホールポンプ設置工事(22-311-11)	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美地内			㈱第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町二丁目23-14	11,046,000	95.06%	10,500,000		平成22年10月5日		平成22年10月6日	平成22年12月20日	
68	一般競争	建設課	市道1級5号舗装改良工事	ほ装	みどり市笠懸町阿左美地内		・地元からの要望による工期変更 ・掘削土を市有地に運搬し有効利用を	石橋建設工業㈱みどり支店	みどり市大間々町桐原87-3	45,738,000	70.00%	32,014,500	32,476,500	平成22年10月1日	平成23年2月1日 平成23年3月1日	平成22年10月2日	平成23年2月28日	平成23年3月31日

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後) 注3	契約日(当初)	契約日(変更) 注4	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後) 注5
69	一般競争	工務課	市道1級1号線他配水管更新工事(第4工区)	水道施設	みどり市笠懸町鹿地内(山際通り)		用水路・横断箇所及び施工延長による変更	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	20,853,000	96.17%	20,055,000	20,065,500	平成22年10月5日	平成23年1月11日	平成22年10月6日	平成23年1月14日	平成23年1月25日
70	指名競争	建設課	市道1級24号線 7-18号橋布設替工事	土木一式	みどり市東町小夜戸地内		迂回道路の施工及びボックスカルバートの設計変更による	蜂須興業㈱	みどり市東町荻原225-6	6,982,500	82.41%	5,754,000	6,520,500	平成22年10月28日	平成23年2月18日	平成22年10月29日	平成23年3月18日	
71	指名競争	建設課	市道2級1号線舗装改修工事	ほ装	みどり市笠懸町鹿地内		地元要望によりオーバーレイ・区画線工の増による	㈲山下土木	みどり市笠懸町阿左美2281番地1	6,804,000	95.68%	6,510,000	6,804,000	平成22年10月28日	平成23年1月11日	平成22年10月29日	平成23年1月28日	
72	指名競争	建設課	市道笠懸2042号線LED照明設置工事	電気	みどり市笠懸町鹿地内		舗装版破砕位置の変更による増額	㈲小川電工	みどり市笠懸町鹿10番地3	3,969,000	93.92%	3,727,500	3,927,000	平成22年10月29日	平成23年1月13日	平成22年11月1日	平成23年1月28日	
73	指名競争	都市計画課	公共下水道事業 市道2級20号線管渠埋設工事(22-121-6)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		公共ます減に伴う変更	カイドウ建設㈱	みどり市大間々町浅原1536-3	5,575,500	96.99%	5,407,500	5,229,000	平成22年10月27日	平成22年12月17日	平成22年10月28日	平成22年12月20日	
74	指名競争	都市計画課	阿左美公共下水道マンホールポンプ交換工事	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美地内		投込式水位計の修繕工事追加による	㈱第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2-23-14	6,289,500	95.83%	6,027,000	6,331,500	平成22年10月29日	平成23年1月12日	平成22年10月30日	平成23年3月15日	
75	指名競争	都市計画課	農業集落排水マンホールポンプ交換工事	機械器具設置	みどり市大間々町浅原地内			㈱第一テクノ群馬支店	前橋市元総社町2-23-14	5,355,000	93.33%	4,998,000		平成22年10月29日		平成22年10月30日	平成23年3月15日	
76	指名競争	工務課	市道1級4号線(東幹線2号)配水管更新工事	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(南高校西付近)		協調工事の遅れによる工期延期	㈲シカダ設備	みどり市笠懸町鹿3318-3	3,045,000	98.62%	3,003,000		平成22年10月29日	平成23年3月7日	平成22年10月30日	平成23年3月11日	平成23年6月30日
77	一般競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々4014号線管渠築造工事(22-111-3)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内		・施工方法の変更。工期、金額変更なし ・軌道下横断表示、舗装工の追加	モロオカ建設㈱	みどり市大間々町大間々1333-2	24,139,500	95.69%	23,100,000	23,163,000	平成22年11月12日	平成22年11月26日 平成23年2月23日	平成22年11月13日	平成23年2月28日	
78	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 県道大田・大間々線他管渠埋設工事【第2工区】(22-311-9)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		施工延長、公共マス、マンホール等の減による変更	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275-7	31,090,500	96.18%	29,904,000	29,400,000	平成22年11月10日	平成23年3月4日	平成22年11月11日	平成23年3月15日	
79	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸2070号線他管渠埋設工事【第2工区】(22-311-10)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		開削水替工の減及び公共マス防護蓋設置による増	㈱北村土木みどり市営業所	みどり市笠懸町鹿2281	20,338,500	96.80%	19,687,500	19,582,500	平成22年11月12日	平成23年2月14日	平成22年11月13日	平成23年2月28日	
80	一般競争	建設課	市道笠懸4067号線改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		工期、金額変更なし	蜂須興業㈱	みどり市東町荻原225番地8	10,090,500	95.73%	9,660,000		平成22年11月10日	平成23年3月16日	平成22年11月11日	平成23年3月28日	
81	一般競争	建設課	市道笠懸3093・3100号線排水路整備工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		排水管理設位置に上水道管が露出したため位置変更による	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	25,336,500	96.15%	24,360,000	24,969,000	平成22年11月11日	平成23年3月3日	平成22年11月12日	平成23年3月28日	
82	一般競争	建設課	市道1級3号線ほか舗装改修工事	ほ装	みどり市笠懸町阿左美地内		既設舗装廃材増及び消火栓高さ調節による内容変更	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551番地1	20,895,000	95.48%	19,950,000	20,653,500	平成22年11月9日	平成23年1月31日	平成22年11月10日	平成23年2月28日	
83	一般競争	建設課	市道2級6号線舗装改修工事	ほ装	みどり市笠懸町西鹿田地内		試掘結果が良好のため路盤の置換えを中止し舗装補修延長を追加	貴船工業㈱	みどり市大間々町塩原1028番地	15,214,500	95.24%	14,490,000	15,393,000	平成22年11月8日	平成23年2月8日	平成22年11月9日	平成23年2月28日	
84	一般競争	工務課	市道大間々4325線他配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町桐原地内(北小西)		既設バルブで止水し施工する予定が一部地域で支障があるため仮設工の増	㈱金子建設	みどり市東町神戸577-2	27,804,000	96.87%	26,932,500	27,699,000	平成22年11月10日	平成23年2月25日	平成22年11月11日	平成23年2月28日	平成23年3月11日
85	指名競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 阿左美横町管渠埋設工事(22-321-2)	土木一式	みどり市阿左美地内		公共マス追加、夜間交通誘導員増等による変更	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	3,024,000	94.79%	2,866,500	3,150,000	平成22年11月25日	平成23年1月25日	平成22年11月26日	平成23年2月15日	
86	指名競争	建設課	市営住宅(六丁目団地)解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町大間々地内			㈲通友	みどり市大間々町桐原709-8	5,019,000	58.58%	2,940,000		平成22年11月26日		平成22年11月27日	平成23年1月31日	
87	指名競争	教育総務課	大間々東中学校体育館雨漏り対策工事	防水	みどり市大間々町大間々1829番地1(大間々東中学校)		全体の施工幅の減少による設計変更	㈱キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	2,730,000	96.92%	2,646,000	2,341,500	平成22年11月24日	平成23年1月12日	平成22年11月25日	平成23年1月31日	
88	指名競争	教育総務課	笠懸東小学校プール塗装改修工事	防水	みどり市笠懸町阿左美1010番地(笠懸東小学校)		給水バルブの取替え工事追加による設計変更	㈱曽根防水工業みどり営業所	みどり市大間々町大間々415番地2	4,357,500	96.39%	4,200,000	4,462,500	平成22年11月26日	平成23年1月21日	平成22年11月27日	平成23年2月28日	
89	指名競争	教育総務課	笠懸中学校屋上防水工事	防水	みどり市笠懸町鹿362番地(笠懸中学校)			オガワ美装㈱	みどり市大間々町桐原1496-12	4,284,000	95.59%	4,095,000		平成22年11月26日		平成22年11月27日	平成23年1月31日	
90	一般競争	建設課	市道2級34号線道路改良工事	土木一式	みどり市東町小中地内		既設コンクリート擁壁背面の農業用水路の変更。	㈱新井土木	みどり市東町荻原140	15,424,500	96.66%	14,910,000	15,445,500	平成22年12月6日	平成23年3月1日	平成22年12月7日	平成23年3月10日	平成23年3月31日
91	一般競争	建設課	市道笠懸4016号線改良舗装工事	ほ装	みどり市笠懸町鹿地内		浸透マスの設置変更及び給水管切り替え工の追加	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	12,180,000	95.69%	11,655,000	12,022,500	平成22年12月6日	平成23年2月22日	平成22年12月7日	平成23年2月28日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後) 注3	契約日(当初)	契約日(変更) 注4	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後) 注5
92	一般競争	建設課	市道笠懸1402号線改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		・大間々用水の配水管が支障となつたための工期延期・前述に伴う布設替による変更	桂建設㈱	みどり市笠懸町阿左美763-2	17,524,500	69.98%	12,264,000	12,789,000	平成22年12月7日	平成23年3月1日 平成23年3月15日	平成22年12月8日	平成23年3月10日	平成23年3月30日
93	一般競争	農林課	農山漁村地域整備交付金(景観・生態系保全整備)小沼地区ため池護岸改修工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・土質が悪いため生石灰の使用及び玉石張り工の減による変更	㈱北村土木みどり市営業所	みどり市笠懸町鹿2281	29,515,500	96.94%	28,612,500	28,749,000	平成22年12月7日	平成23年3月1日	平成22年12月8日	平成23年3月23日	平成23年4月30日
94	一般競争	農林課	小規模土地改良事業 座間地区 取水施設整備工事	土木一式	みどり市東町座間地内		土砂留め堰堤の減工による	㈱尾池土木	みどり市東町花輪11-1	13,587,000	96.60%	13,125,000	12,684,000	平成22年12月6日	平成23年3月10日	平成22年12月7日	平成23年3月23日	
95	一般競争	社会福祉課	(仮称)みどり市地域活動支援センターおまま新築工事	建築一式	みどり市大間々町桐原1150-3		外構工事の勾配及び天井材質や電源工事の変更	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	39,795,000	96.04%	38,220,000		平成22年12月6日	平成23年3月1日	平成22年12月7日	平成23年3月25日	
96	一般競争	こども課	笠懸第1保育園防水改修工事	防水	みどり市笠懸町阿左美3740番地(笠懸第1保育園)			レヂン工業㈱	桐生市相生町2丁目718	12,988,500	86.50%	11,235,000		平成22年12月2日		平成22年12月3日	平成23年3月22日	
97	随意契約	社会教育課	笠懸野文化ホール舞台照明第2期改修工事	電気	みどり市笠懸町阿左美1579-1(笠懸野文化ホール)			㈱松村電機製作所 東京支店	東京都台東区池之端2-7-17	2,614,500	79.04%	2,066,400		平成22年12月6日		平成22年12月7日	平成23年2月28日	
98	随意契約	社会教育課	平成22年度 笠懸野文化ホール音響第5期改修工事	電気	みどり市笠懸町阿左美1579-1(笠懸野文化ホール)			ヤマハサウンドシステム㈱	東京都中央区日本橋箱崎町41-12	18,450,000	73.98%	13,650,000		平成22年12月20日		平成22年12月21日	平成23年2月28日	
99	随意契約	社会教育課	平成22年度 笠懸野文化ホール舞台機構第1期改修工事	機械器具設置	みどり市笠懸町阿左美1579-1(笠懸野文化ホール)			森平舞台機構㈱	東京都台東区花川戸二丁目11-2	8,800,000	77.56%	6,825,000		平成22年12月20日		平成22年12月21日	平成23年2月28日	
100	指名競争	建設課	市道大間々6166号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町浅原地内		路側ブロック積み施工にあたり地山状況及び既設道路との取付に伴う面積増	古塩建設㈱	みどり市大間々町大間々2279-2	7,224,000	77.03%	5,565,000	5,838,000	平成22年12月24日	平成23年3月18日	平成22年12月25日	平成23年3月28日	平成23年4月15日
101	指名競争	建設課	市道笠懸4045・4328号線舗装新設工事	舗装	みどり市笠懸町阿左美地内		地先境界ブロックの位置が官民境界からずれていたための変更	㈱大下建設工業	みどり市笠懸町鹿4223-5	3,297,000	96.82%	3,192,000	3,622,500	平成22年12月24日	平成23年3月1日	平成22年12月25日	平成23年3月18日	
102	指名競争	工務課	市道大間々4251号線付近配水管更新工事	水道施設	みどり市大間々町大間町地内(高津戸発電所西)		仕切弁の設置増による変更	関口住設	みどり市大間々町高津戸516-3	3,265,500	87.78%	2,866,500	3,087,000	平成22年12月24日	平成23年2月21日	平成22年12月25日	平成23年2月28日	
103	指名競争	教育総務課	岩宿博物館屋根改修工事	建築一式	みどり市笠懸町阿左美1790番地1(岩宿博物館)		油污れの落ちない箇所への高圧洗浄実施等による設計変更	㈱藤生建設	みどり市笠懸町阿左美980	6,121,500	96.05%	5,880,000	6,132,000	平成22年12月24日	平成23年2月23日	平成22年12月25日	平成23年3月15日	
104	指名競争	文化財課	大間々博物館改修工事	建築一式	みどり市大間々町大間々1030番地(大間々博物館)		庫の取替工事、ワイヤレスコール、受付カウンター変更、ビジネスホン追加等	㈱高草木建設	みどり市笠懸町阿左美3270-1	4,998,000	82.77%	4,137,000	4,956,000	平成22年12月24日	平成23年1月24日	平成22年12月25日	平成23年3月10日	
105	指名競争	総務課	平成22年度 交通安全対策工事	塗装	みどり市笠懸町内		外側線等の視認性や路面状況から交通安全対策上必要との判断に基づく変更	㈱コア	みどり市笠懸町久宮382-10	5,460,000	95.19%	5,197,500	5,376,000	平成22年12月24日	平成23年2月10日	平成22年12月25日	平成23年3月11日	
106	一般競争	建設課	市道笠懸2099号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		地権者の補償物件の撤去に日数を要するため	桂建設㈱	みどり市笠懸町阿左美763-2	13,461,000	96.72%	13,020,000		平成23年1月11日	平成23年3月7日	平成23年1月12日	平成23年3月15日	平成23年10月31日
107	一般競争	建設課	市道笠懸3093・3106号線道路改良工事	土木一式	みどり市笠懸町久宮地内		工期延期	㈱新井土木	みどり市東町荻原140	23,583,000	96.17%	22,680,000		平成23年1月6日	平成23年3月7日	平成23年1月7日	平成23年3月15日	平成23年8月31日
108	一般競争	教育総務課	笠懸小学校低学年用女子トイレ設置工事	建築一式	みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)		・施行中にサッシ交換等が必要になったことによる設計変更 ・地震による工事部	㈱新井建設工業	みどり市笠懸町鹿275-7	12,264,000	96.49%	11,833,500	12,778,500	平成23年1月7日	平成23年2月10日 平成23年3月31日	平成23年1月8日	平成23年3月10日	平成23年3月31日 平成23年4月28日
109	一般競争	浄水課	小平配水池送配水施設更新工事	水道施設	みどり市大間々町小平地内(小平ポンプ室～配水池)		水位計の材料納期が延期になったため	㈱高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	21,819,000	96.25%	21,000,000		平成23年1月6日	平成23年3月14日	平成23年1月7日	平成23年3月18日	平成23年3月31日
110	一般競争	都市計画課	雨水排水事業 身無第5雨水幹線管渠築造工事	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		各会計年度における請負金額の支払い予定額及び出来高予定額の変更	野村・藤生身無第5雨水幹線管渠築造工事特定建設工事共同企業体	桐生市広沢町1-2538-1	200,266,500	95.95%	192,150,000		平成23年1月25日	平成23年3月9日 平成23年3月31日	平成23年1月25日	平成23年9月30日	平成23年3月31日
111	指名競争	観光政策課	ながめ公園北駐車場舗装工事	舗装	みどり市大間々町桐原地内		天候不良による	㈱阿左美建設工業	みどり市大間々町大間々551-1	9,565,500	95.50%	9,135,000		平成23年1月27日	平成23年3月7日	平成23年1月28日	平成23年3月10日	平成23年3月24日
112	指名競争	観光政策課	黒坂石バンガローテント村つりふね橋改修工事	鋼構造物	みどり市東町沢入地内		床版に滑り止め防止の木材取り付けのため	㈱新井土木	みどり市東町荻原140	6,132,000	95.89%	5,880,000	5,950,000	平成23年1月25日	平成23年3月3日	平成23年1月26日	平成23年3月10日	
113	指名競争	観光政策課	サンレイク草木防水改修工事	防水	みどり市東町草木地内			㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	7,056,000	96.73%	6,825,000		平成23年1月27日		平成23年1月28日	平成23年3月10日	
114	指名競争	農林課	小規模土地改良事業 桐原地区 集落排水整備工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		既設道路とのすり付けによるアスファルト舗装の増	㈱通友	みどり市大間々町桐原709-8	2,961,000	96.45%	2,856,000	2,877,000	平成23年1月28日	平成23年3月18日	平成23年1月29日	平成23年3月28日	

No.	入札の別	発注担当課	工事名・業務名等	工事等の種別	工事場所・業務場所等	随意契約の場合の理由 注1	契約変更の場合の理由 注2	契約の相手方の名称	契約の相手方の住所	予定価格(円)	落札率	契約金額又は落札金額(当初)	契約金額(変更後) 注3	契約日(当初)	契約日(変更) 注4	着手時期	完成時期等(当初)	完成時期等(変更後) 注5
115	指名競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 市道笠懸4209号線管渠埋設工事(22-321-3)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		開削水替工減による変更	㈱泰和興業	みどり市笠懸町鹿3901	2,656,500	96.84%	2,572,500	2,562,000	平成23年1月27日	平成23年3月4日	平成23年1月28日	平成23年3月18日	
116	指名競争	都市計画課	戸別浄化槽設置工事(22-2)	管	みどり市大間々町塩原・神梅地区		浄化槽規模の変更による	㈱大間々環境サービス	みどり市大間々町桐原250-4	4,189,500	89.97%	3,769,500	3,895,500	平成23年1月27日	平成23年3月8日	平成23年1月28日	平成23年3月25日	
117	指名競争	都市計画課	戸別浄化槽設置工事(22-4)	管	みどり市大間々町塩原・塩沢地区		工費用仮設道路が必要なことによる増額	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469	3,213,000	97.39%	3,129,000	3,139,500	平成23年1月27日	平成23年3月8日	平成23年1月28日	平成23年3月25日	
118	指名競争	建設課	市道笠懸3013号線舗装改修工事	舗装	みどり市笠懸町久宮地内		該当路線に接続している路線を取付部として改修。ラバーポールの新規設置	(有)倉澤建設	みどり市笠懸町阿左美805-6	5,817,000	96.57%	5,617,500	5,985,000	平成23年1月26日	平成23年3月9日	平成23年1月27日	平成23年3月25日	
119	指名競争	建設課	市道大間々4121号線道路維持工事	土木一式	みどり市大間々町大間々1735		既設埋設管の影響により集水枘の変更	(有)浅野組	みどり市大間々町大間々1735	4,084,500	97.69%	3,990,000	4,378,500	平成23年1月28日	平成23年3月3日	平成23年1月29日	平成23年3月25日	
120	指名競争	建設課	市営住宅解体工事(木造平屋6棟)	とび・土工・コンクリート	みどり市大間々町大間々・桐原地内			カイドウ建設㈱	みどり市大間々町浅原1536-3	6,100,500	96.39%	5,880,000		平成23年1月27日		平成23年1月28日	平成23年3月10日	
121	指名競争	工務課	塩原配水場フェンス設置工事	土木一式	みどり市大間々町塩原地内(塩原配水場内)			㈱相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	7,665,000	94.52%	7,245,000		平成23年1月28日		平成23年1月29日	平成23年3月14日	
122	指名競争	工務課	主要地方道桐生・伊勢崎線配水管布設替工事	水道施設	みどり市笠懸町久宮地内(ベシヤ電器付近)		協調工事との調整による工法及び工期の変更	(有)堤設備笠懸営業所	みどり市笠懸町阿左美3285	6,436,500	84.99%	5,470,500	5,103,000	平成23年1月28日	平成23年3月7日	平成23年1月29日	平成23年3月11日	平成23年3月18日
123	一般競争	都市計画課	汚水処理施設整備事業 県道阿左美・桐生線管渠築造工事(22-311-12)	土木一式	みどり市笠懸町阿左美地内		・近接工事との調整のため工期を変更 ・舗装復旧工の変更による増	モロオカ建設㈱	みどり市大間々町大間々1333-2	20,716,500	95.29%	19,740,000	21,000,000	平成23年2月7日	平成23年3月18日 平成23年3月25日	平成23年2月8日	平成23年3月31日	平成23年6月30日
124	一般競争	教育総務課	笠懸小学校プール槽防水シート改修工事	防水	みどり市笠懸町鹿346番地(笠懸小学校)			㈱曾根防水工業みどり営業所	みどり市大間々町大間々415-2	10,710,000	95.10%	10,185,000		平成23年2月8日		平成23年2月9日	平成23年3月15日	
125	一般競争	観光政策課	サンレイク草木ホール及びレストラン空調工事	管	みどり市東町草木地内			㈱キンケンみどり支店	みどり市大間々町小平甲193	12,579,000	70.03%	8,809,500		平成23年2月8日		平成23年2月9日	平成23年3月10日	
126	一般競争	建設課	市営住宅地上波デジタル放送対応工事	電気	みどり市内 市営8団地		住居室内の工事及び受信確認が必要なため日程調整が必要	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469	14,574,000	95.82%	13,965,000		平成23年2月7日	平成23年3月29日	平成23年2月8日	平成23年3月31日	平成23年7月29日
127	指名競争	工務課	市道2級3号線他配水管布設替工事(第5工区)	水道施設	みどり市笠懸町阿左美地内(競艇場南)			㈱大下総合笠懸支店	みどり市笠懸町鹿4223-5	8,221,500	97.06%	7,980,000		平成23年2月25日		平成23年2月26日	平成23年3月22日	
128	指名競争	都市計画課	都市下水道マンホール撤去工事	土木一式	みどり市大間々町大間々町内		・計画停電等による工期延期 ・雨水処理等の変更による減	(有)浅野組	みどり市大間々町桐原48-5	2,887,500	97.45%	2,814,000	2,530,500	平成23年2月25日	平成22年3月16日 平成23年4月19日	平成23年2月26日	平成23年3月25日	平成23年5月13日
129	一般競争	建設課	市道笠懸3025・3027号線改良舗装工事	土木一式	みどり市笠懸町鹿地内		工作物の移転補償交渉が難航したため工期延期	石橋建設工業㈱みどり支店	みどり市大間々町桐原87-3	13,020,000	70.00%	9,114,000		平成23年3月1日	平成23年3月10日	平成23年3月2日	平成23年3月25日	平成23年10月31日
130	一般競争	建設課	市道1級14号線道路改良工事	土木一式	みどり市大間々町桐原地内		地権者の移転補償に日数を要するため	貴船工業㈱	みどり市大間々町塩原1028番地	14,196,000	94.67%	13,440,000		平成23年3月3日	平成23年3月10日	平成23年3月4日	平成23年3月25日	平成23年5月31日
131	一般競争	建設課	みどり市営住宅塩原下ノ台団地合併浄化槽改築工事	管	みどり市大間々町塩原地内		入居者の日常生活と平行して施工するため日程調整等による工期延期	㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481-2	35,899,500	69.99%	25,126,500		平成23年3月7日	平成23年3月25日	平成23年3月8日	平成23年3月31日	平成23年6月30日
132	随意契約	観光政策課	サンレイク草木風除室設置工事	建築一式	みどり市東町草木地内	地方自治法施行令167条の2第1項第5号		㈱上州	みどり市笠懸町鹿4481番地2	2,751,000	83.97%	2,310,000		平成23年3月10日		平成23年3月11日	平成23年3月23日	
133	随意契約	観光政策課	サンレイク草木地震対策適応各所補修工事	管	みどり市東町草木地内	地方自治法施行令167条の2第1項第5号		桐生建設㈱	桐生市宮前町二丁目14-1	12,148,500	99.39%	12,075,000		平成23年3月28日		平成23年3月29日	平成23年4月28日	
134	一般競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々4010号線管渠築造工事(22-111-4)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内			(株)相羽通建	みどり市大間々町桐原48-5	10,038,000	95.71%	9,607,500		平成23年3月30日		平成23年3月31日	平成23年6月15日	
135	一般競争	都市計画課	公共下水道事業 市道大間々4011号線管渠築造工事(22-111-5)	土木一式	みどり市大間々町大間々地内			(株)高草木建設	みどり市大間々町塩原96-3	11,193,000	96.15%	10,762,500		平成23年3月30日		平成23年3月31日	平成23年6月30日	
136	一般競争	教育総務課	東公民館冷暖房第1期改修工事	管	みどり市東町花輪205番地1(東公民館)		・入札時期及び施工箇所変更による工期延長 ・電気配線種等の変更	(有)高和エンジニアリング	みどり市大間々町大間々469	12,600,000	95.83%	12,075,000	12,558,000	平成22年3月10日	平成22年3月29日 平成22年5月24日	平成22年3月11日	平成22年3月31日	平成22年6月30日
137	一般競争	教育総務課	笠懸体育館解体工事	とび・土工・コンクリート	みどり市笠懸町鹿344番地(みどり市笠懸体育館)		施設利用による工事延期に伴う工期延長	平澤建設(株)大間々営業所	みどり市大間々町大間々1335	19,992,000	70.01%	13,996,500		平成22年3月9日	平成22年3月23日	平成22年3月10日	平成22年3月31日	平成22年6月30日